


Zaaknr. : 16.ZK07842



Kenmerk : 16IT046706

Barcode : 

REALISATIEOVEREENKOMST "AANPASSEN WATERHUISHOUDING WAALWIJK ten behoeve van de Westelijke Langstraat"



Ondertekening door partijen

<p>Provincie Noord-Brabant</p>	<p>Waterschap Brabantse Delta</p>
<p>De provincie Noord-Brabant, namens deze, de Gedeputeerde voor Milieu, Water en Natuur</p> <p></p> <p>J.J.C. van den Hout 's-Hertogenbosch, 13 juli 2017</p>	<p>Het waterschap Brabantse Delta, namens deze, Lid van het Dagelijks Bestuur</p> <p></p> <p>L.H. van der Kallen 's-Hertogenbosch, 13 juli 2017</p>

De Partijen

1. **De provincie Noord-Brabant**, in deze vertegenwoordigd door de heer J.J.C. van den Hout, gedeputeerde voor natuur, water en milieu, daartoe gemachtigd bij besluit van 03 juli 2017, verder genoemd 'de provincie'

en

2. **Het waterschap Brabantse Delta** in deze vertegenwoordigd door de heer L.H. van der Kallen, lid dagelijks bestuur van het waterschap, op grond van artikel 95 Waterschapswet, verder genoemd 'het waterschap'

Gezamenlijk aan te duiden als "de partijen".

In aanmerking nemende dat;

- Het gebied de Langstraat als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, vierde lid, van Richtlijn 92/43/EEG (Habitatrichtlijn) is aangewezen. Bij besluit d.d. 23 mei 2013 zijn deze gebieden op grond van artikel 10a Natuurbeschermingswet aangewezen als Natura 2000-gebieden, welk besluit onherroepelijk vaststaat;
- De integrale provinciale natuur- en landschapsvisie "Brabant: uitnodigend groen" vastgesteld door Provinciale Staten d.d. 21 september 2012 en het aanbod van de manifestpartners gericht aan Provinciale Staten per brief d.d. 22 juni 2012, **partijen** aanleiding geven om een overeenkomst aan te gaan.
- Provincie Noord-Brabant en de Brabantse waterschappen Brabantse Delta, De Dommel en Aa en Maas op 19 mei 2014 het kader voor uitvoering van de hydrologische maatregelen voor Natura 2000 en PAS in de provincie Noord-Brabant – Beheerplanperiode 1 – hebben ondertekend;
- De provincie Noord-Brabant, Waterschap Brabantse Delta en Staatsbosbeheer op 19 mei 2014 de Overeenkomst Uitvoering Natura 2000 – Gebied Langstraat beheerplanperiode 1, hebben ondertekend;
- Per 1 juli 2015 de Regeling Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in werking is getreden (Staatscourant 2015, no. 16320); Deze regeling voorziet in maatregelen voor depositiereductie van stikstof en ecologisch herstel met het creëren van ruimte voor nieuwe economische activiteiten;
- De provincie verantwoordelijk is voor de uitvoering van de in de 'PAS-analyse Herstelstrategieën voor Langstraat' opgenomen herstelmaatregelen(2015) voor de eerste twee perioden van 6 jaar (resp. tot 1 juli 2021 en vervolgens tot 1 juli 2027);
- De provincie Noord-Brabant, Waterschap Brabantse Delta, Waterschap Aa en Maas en Waterschap De Dommel in oktober 2010(geactualiseerd januari 2013)de Leidraad herstel natte natuurparels, handvat inzake de juridische aanpak van het hydrologisch herstel van natte natuurparels, hebben vastgesteld.
- De begrenzing van het Natuur Netwerk Brabant (NNB)(voorheen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS)) is vastgelegd in het natuurbeheerplan, vastgesteld bij besluit van Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant d.d. 13 december 2016;
- Het grondstrategieplan Westelijke Langstraat bij besluit d.d. 13 december 2016 door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant is vastgesteld waarmee de inzet van het



onteigeningsinstrumentarium voor het uitvoeren van de herstelmaatregelen mogelijk is;

- Voor het realiseren van de PAS-doelen in het plangebied Westelijke Langstraat inrichtingsmaatregelen voor de waterhuishouding buiten het plangebied nodig zijn. Deze maatregelen in het project Aanpassing Waterhuishouding Waalwijk invulling krijgen. Het waterschap de verantwoordelijkheid neemt voor de voorbereiding en de uitvoering van het project Aanpassing Waterhuishouding Waalwijk. De provincie en het waterschap voor de Aanpassing Waterhuishouding Waalwijk deze realisatieovereenkomst sluiten.

Komen overeen als volgt :


Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze overeenkomst wordt verstaan onder:

- a. Project Westelijke Langstraat; project bestaande uit de uitvoering van maatregelen en voorzieningen als beschreven in het Plan van aanpak Westelijke Langstraat juni 2017.
- b. Project Aanpassing Waterhuishouding Waalwijk (AWW); inrichtingsmaatregelen buiten het plangebied van de Westelijke Langstraat die noodzakelijk zijn voor:
 - het scheppen van de waterhuishoudkundige randvoorwaarde voor het behalen van de PAS- doelen in de Westelijke Langstraat;
 - Het verbeteren van de Regionale Kering ten noorden van het industriegebied van Waalwijk;
 - Het aanpassen van de waterhuishouding in de Buitenpolder.
- c. POP3 Natuur: Subsidierегeling ter stimulering van niet-productieve investeringen die bijdragen aan een volhoudbare balans tussen economisch verantwoorde landbouw en behoud en versterking van aquatische ecologie.
- d. PAS: Programmatische Aanpak Stikstof, zoals vastgelegd in de regeling Programmatische Aanpak Stikstof, d.d. 3 juni 2015, in werking getreden 21 juli 2015 (Stcrt. 2015, 16320).
- e. Plangebied Westelijke Langstraat: het gebied in de gemeente Waalwijk dat omvat de bestaande en de nieuwe natuurgebieden gelegen binnen het Natura 2000 gebied Langstraat en het Natuurnetwerk Brabant ten zuiden van de A59 en ten noorden van het Halve Zolenpad (kaart opgenomen Plan van Aanpak Westelijke Langstraat) waarvoor de provincie een PIP opstelt
- f. Stuurgroep: de bestuurlijke vertegenwoordigers namens de provincie Noord-Brabant, Waterschap Brabantse Delta, Gemeente Waalwijk en Staatsbosbeheer;
- g. Endogene risico's: risico's die direct gerelateerd kunnen worden aan werkzaamheden / verantwoordelijkheden behorende bij de uitvoering van de maatregelen.
- h. Exogene risico's: risico's die niet direct gerelateerd kunnen worden aan werkzaamheden / verantwoordelijkheden behorende bij de uitvoering van de maatregelen. Extreme gevallen die niet redelijkerwijs voorzien hadden kunnen worden zijn altijd exogeen behalve wanneer deze expliciet veroorzaakt zijn door fouten en / of nalatigheid van het waterschap

Artikel 2. Doel van de overeenkomst

- 2.1. De partijen maken afspraken over de inzet en beheersing van onder andere geld, planning, grondverwerving, menskracht en risico's in het project Aanpassen Waterhuishouding Waalwijk, voor zover gerelateerd aan het project Westelijke Langstraat.
- 2.2. Partijen verklaren ermee bekend te zijn:



- Dat de uitvoering van vorenbedoeld project noodzakelijk is om het waterpeil in het Zuiderafwateringskanaal in het project Westelijke Langstraat te kunnen laten verhogen (=PAS-maatregel)
- Dat het project Aanpassen Waterhuishouding Waalwijk ook maatregelen bevat die GEEN directe relatie hebben met het verhogen van het waterpeil in het Zuiderafwateringskanaal.
- Dat het project Aanpassen Waterhuishouding Waalwijk werkzaamheden betreft buiten het plangebied Westelijke Langstraat en derhalve geen deel uitmaakt van het project Westelijke Langstraat.

Het is partijen eveneens bekend dat voor de uitvoering van de PAS-herstelmaatregelen in het project de Westelijke Langstraat een afzonderlijke overeenkomst tussen betrokken partijen (en anderen) is gesloten.

Artikel 3. Planning


- 3.1. Het waterschap zorgt er voor dat de werkzaamheden, die in het project Aanpassen Waterhuishouding Waalwijk worden gedaan EN die ten behoeve zijn van de PAS Natuurontwikkeling in Westelijke Langstraat, op 1 juli 2021 gereed zijn (teneinde te voldoen aan de afspraken die in het kader van PAS zijn gemaakt).
- 3.2. Partijen zijn verplicht elkaar tijdig op de hoogte stellen van vertragingen in de voorbereiding en uitvoering van werkzaamheden, die er toe kunnen leiden dat het project niet tijdig gereed is.

Artikel 4. Financiën

- 4.1. De kosten voor het project Aanpassen waterhuishouding Waalwijk zijn begroot op 16 miljoen Euro. Dit betreffen zowel de voorbereidings- als inrichtingskosten, inclusief personeelskosten en leges enz.

De kosten die direct zijn gerelateerd aan het afkoppelen van de gebieden van het Zuider Afwateringskanaal (zie kaart in de bijlage) ten behoeve van de PAS natuurdoelen in de Westelijke Langstraat bedragen 11 miljoen Euro (gebaseerd op de raming van de werkzaamheden zoals omschreven in artikel 3.1). Deze komen ten laste van de provincie (zie paragraaf 4.4).

De overige kosten betreffen de verbetering van de Regionale Kering en aan waterhuishoudkundige maatregelen in de Buitenpolder (zie kaart in de bijlage). Deze 'overige kosten' à 5 miljoen Euro vallen buiten de overeenkomst. Deze kosten komen ten laste van het waterschap.
- 4.2. Het waterschap spant zich in om een subsidie in het kader van POP3natuur te verkrijgen (ter grootte van 8,9 miljoen euro) ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van maatregelen en voorzieningen die direct zijn gerelateerd aan de PAS natuurdoelen in de Westelijke Langstraat.
- 4.3. Conform artikel 4.2. spant het waterschap zich in om de POP3natuur subsidie te verkrijgen. De provincie stelt zich garant voor de financiering in geval:
 - a. het waterschap geen of geen volledige POP3subsidie verkrijgt;
 - b. de verkregen POP3subsidie niet toereikend is voor dekking van de ingediende subsidie-aanvraag.
- 4.4. De verkregen POP3Natuur subsidie wordt in mindering gebracht op de in 4.1 genoemde bijdrage van de provincie. De provincie neemt, naast de in 4.3 genoemde garantstelling, de overige kosten van 2,1 miljoen Euro voor de aan PAS gerelateerde maatregelen voor haar rekening.
- 4.5. De provincie stelt in 2017 personele capaciteit beschikbaar voor het aanvragen van een subsidie in het kader van POP3natuur tot een maximum van 300 uur.

- 4.6 Waterschap en provincie stellen een betalingsregime vast, gebaseerd op deze overeenkomst.
- 4.7 Wijziging van de plannen kunnen leiden tot aanpassing van boven genoemd bedragen.
- 4.8 Als onverhoopt (voorzien wordt dat) de kosten van het project hoger uit dreigen te vallen, treden de partijen in overleg.

Artikel 5. Grondverwerving

- 5.1. De provincie stelt personele capaciteit beschikbaar ter ondersteuning bij het verwerven van gronden die nodig zijn voor de uitvoering van maatregelen en voorzieningen zoals omschreven in artikel 2.
- 5.2. De gronden komen bij de eigendomsoverdracht op naam te staan van het waterschap, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
- 5.3 De kosten voor grondverwerving komen ten laste van het project Aanpassen Waterhuishouding Waalwijk.

Artikel 6 Sturing en afstemming

- 6.1. de voortgang van het project wordt minimaal één keer per jaar ter informatie geagendeerd bij de Stuurgroep Westelijke Langstraat of zoveel vaker als nodig indien er tussentijdse risico voor de voortgang van het project Westelijke Langstraat optreedt.
- 6.2. de projectmanager van het project Aanpassen Waterhuishouding Waalwijk stemt regelmatig af met de projectmanager van het project de Westelijke Langstraat. Dit geldt in het bijzonder voor de planning, voortgang, omgevingscommunicatie en de grondverwerving ten behoeve van beide projecten.
- 6.3 Indien escalatie in het project Aanpassing Waterhuishouding Waalwijk nodig is, wordt de volgende escalatieladder gebruikt
 - Trede 1: betrokken projectmanagers van partijen
 - Trede 2: betrokken ambtelijke opdrachtgevers van partijen
 - Trede 3: directeuren waterschap en provincie
 - Trede 4: portefeuillehouders waterschap en provincie

Artikel 7 Risicobeheer en Aansprakelijkheid

- 7.1 Partijen stellen bij de start van het project een gezamenlijk risicoregister op voor het project. Hierin wordt de allocatie van endogene en exogene risico's gezamenlijk vastgesteld. Het waterschap beheert dit dossier en houdt het actueel.
- 7.2 Twee maal per jaar of zoveel vaker als nodig, organiseert het waterschap een sessie om het Risicomanagement te bespreken. Indien een risico eerdere bespreking vraagt, neemt de projectmanager de benodigde actie.
- 7.3 De Provincie neemt voor haar rekening de financiële gevolgen van natschadeclaims, planschades en andere schadevergoedingen vanaf de start werkzaamheden tot 5 jaar na oplevering en rechtstreeks samenhangende met de uitvoering van de voorziene waterhuishoudkundige maatregelen, inclusief schadeclaims (toegekende en nog toe te kennen). Vorenstaande afspraak is eveneens van toepassing op natschade welke zich eerst manifesteert na oplevering van de uitgevoerde werken en maatregelen en een direct causaal verband hebben met de uitgevoerde hydrologische maatregelen.



Artikel 8 Inwerkingtreding, duur en verlenging

- 8.1. De overeenkomst treedt in werking na ondertekening van deze overeenkomst en eindigt zodra alle werkzaamheden zoals bedoeld in artikel 2. zijn uitgevoerd en de financiële verplichtingen zijn afgehandeld.

Artikel 9 Onvoorziene omstandigheden of gebeurtenis, wijzigen van de overeenkomst

- 9.1. Partijen treden direct met elkaar in overleg over elke ontwikkeling, onvoorziene omstandigheid of gebeurtenis die betekent dat een ongewijzigde uitvoering van deze overeenkomst niet meer kan worden verlangd.
- 9.2. Onder de in artikel 9.1 genoemde ontwikkeling en/of gebeurtenis behoort o.a.:
- het niet krijgen van voor de uitvoering benodigde vergunningen dan wel het niet tijdig verwerven van de benodigde gronden;
 - het mislukken van de aanbesteding van de werken en voorzieningen ten behoeve van de aanpassing van de waterhuishouding Waalwijk
 - het als gevolg van wijzigingen van beleid, wet- en/of regelgeving het niet kunnen uitvoeren van de beoogde werken en voorzieningen voor het aanpassen van de waterhuishouding Waalwijk
 - het als gevolg van onvoorzienbare wijzigingen in wet- en/of regelgeving, dan wel als gevolg van rechterlijke uitspraken dreigend overschrijden van het voor de werken en voorzieningen beschikbare budget
 - wijziging van het aanwijzingsbesluit Natura-2000 voor het gebied de Westelijke Langstraat, dan wel van de daarvoor vastgestelde instandhoudingsdoelstellingen en/of maatregelen
 - het niet na kunnen komen van in deze overeenkomst genoemde afspraken
- 9.3. Indien het zich voordoen van ontwikkelingen, omstandigheden en/of gebeurtenissen ertoe leidt dat ongewijzigde uitvoering van (enige bepaling van) deze overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid niet (meer) kan worden gevergd, kan dit leiden tot (gedeeltelijke) wijziging of (gedeeltelijke) ontbinding van deze overeenkomst.
- 9.4. Alvorens tot (gedeeltelijke) wijziging of (gedeeltelijke) ontbinding over te gaan zullen partijen in de situatie als hiervoor beschreven met elkaar in overleg treden, waarbij van partijen wordt verwacht dat ze primair streven naar een gewijzigde voortzetting van de bestaande overeenkomst.
- 9.5. Onverminderd bovenstaande omstandigheden kunnen partijen in goed onderling overleg wijziging van de bestaande overeenkomst overeenkomen indien dat in het belang is van een behoorlijke en/of doelmatige uitvoering. Wijziging of aanvulling van de overeenkomst is slechts geldig indien deze schriftelijk is vastgelegd en door alle partijen ondertekend.

Artikel 10 Ontbinding

- 10.1. Elke partij is gerechtigd deze overeenkomst te ontbinden indien de andere partij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, dan wel niet deugdelijk nakomt en de niet-nakoming van een zodanige aard is dat deze een ontbinding rechtvaardigt, een en ander als bedoeld in artikel 6:265 e.v. van het Burgerlijk Wetboek. De gevolgen van deze ontbinding voor partijen worden overeenkomstig artikel 6:265 van het Burgerlijk Wetboek geregeld.
- 10.2. Indien het geschil niet kan worden opgelost, wordt het geschil voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, maar niet nadat eerst is geprobeerd met alternatieve geschilbeslechting tot een oplossing te komen
- 10.3. Alle rechtsgevolgen die voortvloeien uit deze overeenkomst en die naar hun aard geacht worden door te werken of eventueel ontstaan na beëindiging van deze overeenkomst, worden afgehandeld overeenkomstig het bepaalde in deze overeenkomst.



Artikel 11 Slotbepalingen

11.1 Op onderhavige overeenkomst en de daaruit voortvloeiende verplichtingen is Nederlands recht van toepassing, in het bijzonder het Burgerlijk Wetboek Boek 6, tenzij in deze overeenkomst daarvan uitdrukkelijk afgeweken.

11.3. Alle **rechtsgevolgen** die voortvloeien uit deze overeenkomst en die naar hun aard geacht worden door te werken of eventueel ontstaan na beëindiging van deze overeenkomst, worden afgehandeld overeenkomstig het bepaalde in deze overeenkomst.

Artikel 12 Bijlagen

12.1 De navolgende aan deze overeenkomst gehechte bijlagen, maken onverkort deel uit van de onderhavige overeenkomst;

- a Bijlage : Weergave begrenzing piangebied project "Aanpassen waterhuishouding Waalwijk";

Paraaf
J.J.C. van den Hout



Paraaf
L.H. van der Kallen



Bijlage: Overzicht projectgebied Aanpassen Waterhuishouding Waalwijk

