


# Proces Oostelijke Rondweg Barneveld



2022-2024 – Voorbereidings- en contractfase

2025-2027 – Realisatiefase (aanleg)

vanaf 2027 – Beheer