



Ronde 1
 Vaststellen Plan van Aanpak

september
 2020

september
 2020

7 oktober
 2020

Ronde 2
 Tussentijds net ophalen

17 november
 2020

25 november
 2020

2 december
 2020

>> half december 2020: bijeenkomst voor volksvertegenwoordigers en stakeholders

Ronde 3
 Concept RES 1.0

15 dec 2020 en
 20 jan 2021

25 februari
 2021

1 maart 2021

3 maart 2021

>> half januari en begin februari 2021: bijeenkomst voor volksvertegenwoordigers en stakeholders

Vaststellen RES 1.0

1 maart - 15 juni 2021
 door gemeenteraden, Provinciale Staten, algemene besturen waterschappen

Indienen RES 1.0

1 juli 2021
 Indienen RES 1.0 bij het Nationaal Programma RES