

Participatieplan Netversterking Deelnet Emmen

Plan-MER fase 1: concept-Notitie Reikwijdte en
Detailniveau, plan-MER en keuze voorkeursalternatief

Inhoud

1. Inleiding	3
1.1 Waarom dit plan?	3
1.2 Voor wie is dit plan?	4
1.3 Wie doet wat?	4
1.4 Onze contactgegevens	4
2. 110 kV-Netversterking Deelnet Emmen	6
2.1 Waarom is dit project nodig?	6
2.2 Wat houdt het project in?	6
2.3 Fase van het project	7
2.4 Samenhang met andere projecten en initiatieven	9
2.4.1 <i>Projecten van TenneT</i>	9
2.4.2 <i>Projecten van derden</i>	9
3. Participatie in dit project	10
3.1 Betrokken partijen	10
3.2 Participatieactiviteiten	11
3.2.1 <i>Formele inspraakmomenten</i>	13
3.2.2 <i>In gesprek met overheden en bevoegde gezagen</i>	13
3.2.3 <i>In gesprek met belangenorganisaties</i>	14
3.2.4 <i>In gesprek met grondeigenaren</i>	14
3.3 Communicatie	14
3.4 Planning	15
3.5 Doorkijk plan-MER fase 2	16

1. Inleiding

1.1 Waarom dit plan?

Voor u ligt het participatieplan voor het project 110 kV-Netversterking Deelnet Emmen. Dit plan beschrijft hoe TenneT de omgeving wil informeren en betrekken bij dit project. Daarnaast biedt het inzicht in de activiteiten en middelen die worden ingezet om het participatie- en communicatieproces vorm te geven. Het plan heeft betrekking op de periode vanaf de terinzagelegging samen met de concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau (Q1 2025) tot aan de keuze voor een voorkeursalternatief (Q3 2025). Dit is plan-MER fase 1. In het voorkeursalternatief geven TenneT en de gemeenten Emmen en Coevorden aan welke locaties voor de twee hoogspanningsstations en welke routes voor de bijbehorende kabelverbindingen de voorkeur hebben. Paragraaf 3.5 geeft een doorkijk op het participatieproces in plan-MER fase 2.

Het belang van participatie

Het project 110 kV-Netversterking Deelnet Emmen is belangrijk voor de verduurzaming van Nederland. Tegelijk kan het ingrijpend voor de lokale omgeving zijn. Mensen en organisaties in de omgeving krijgen te maken met het project en kunnen in hun belangen geraakt worden. TenneT vindt participatie daarom belangrijk. We weten uit eerdere projecten dat intensieve samenwerking met de omgeving veel waardevolle informatie oplevert. Bovendien vinden we het belangrijk om te weten welke zorgen er leven en welke vragen er zijn, zodat we hierover met elkaar in gesprek kunnen. We nodigen iedereen van harte uit om mee te denken, specifieke kennis in te brengen en kritische vragen te stellen.

TenneT hanteert bij participatie de onderstaande uitgangspunten.

- 1. Weet wat er speelt en wat nodig is:** we verdiepen ons in de omgeving, inventariseren belangen en leggen al vroeg in het project contact met stakeholders;
- 2. Weeg de verschillende belangen af:** vroegtijdig inzicht in omgevingsbelangen en het contact hierover met stakeholders stelt ons in staat deze belangen te betrekken bij het vinden van oplossingen en het nemen van beslissingen;
- 3. Streef naar waarde voor de maatschappij en stakeholders:** zowel op nationaal als lokaal niveau streven we naar waarde voor stakeholders. We verkennen gezamenlijk met de omgeving op welke manieren we dit kunnen realiseren;
- 4. Helder verhaal met een duidelijke rol en verantwoordelijkheid:** het is voor onze omgeving en samenwerkingspartners duidelijk wie we zijn, wat we doen en waarom we dat doen (nut en noodzaak);
- 5. Betrouwbaar van begin tot eind:** wij voeren onze maatschappelijke taak uit met respect voor de omgeving. In afwegingen maken we keuzes en de gevolgen ervan inzichtelijk. We komen afspraken na.

1.2 Voor wie is dit plan?

Dit plan is voor iedereen die graag wil weten hoe TenneT omgaat met participatie in deze fase van het project. In dit plan leest u hoe u betrokken kunt zijn en hoe wij u informeren. Mist u iets in dit participatieplan? Zou u graag (op een andere manier) betrokken willen worden bij het project? Laat het ons weten. Onze contactgegevens zijn te lezen in paragraaf 1.4.

1.3 Wie doet wat?

TenneT is de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet. Via dit net transporteert TenneT elektriciteit van elektriciteitsproducenten (bijvoorbeeld een windpark) naar de netten van de regionale netbeheerders. De regionale netbeheerders zorgen er vervolgens voor dat de elektriciteit bij gebruikers zoals bedrijven en huishoudens terecht komt. In Emmen en omgeving is Enexis de regionale netbeheerder.

TenneT is de initiatiefnemer van dit project en verantwoordelijk voor het realiseren van de netversterking in Emmen en het uitvoeren van de benodigde onderzoeken die hiervoor nodig zijn, zoals het plan-MER (zie kader). TenneT is ook verantwoordelijk voor de aanvraag van de benodigde vergunningen. De gemeenten Emmen en Coevorden zijn bevoegd gezag voor dit project. Dit betekent dat zij beslissen over het voorkeursalternatief en de vergunningverlening. Dit gebeurt door het wijzigen van de omgevingsplannen van de gemeente Emmen en Coevorden.

Wat is een plan-MER?

In een milieueffectrapport (afgekort als plan-MER) worden de gevolgen voor het milieu van een project beoordeeld en onderzocht. Dit gebeurt voor verschillende mogelijkheden waarop het project gerealiseerd kan worden (alternatieven). Zo worden voor dit project verschillende locaties voor hoogspanningsstations en verschillende routes voor kabelverbindingen onderzocht op milieueffecten. Denk hierbij aan effecten op beschermde natuurgebieden, het landschap of geluidsoverlast. Deze informatie dient, samen met andere onderzoeken, als input bij het maken van een keuze voor een voorkeursalternatief. Op deze manier krijgen milieuaspecten een volwaardige plek in de besluitvorming.

Wat is een NRD?

De eerste stap in de plan-mer procedure is het opstellen van een notitie over de inhoud van het plan-MER, de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). De NRD beschrijft wat er in het milieueffectrapport onderzocht gaat worden en tot in welk detail. Het beantwoordt de vragen: welke milieueffecten gaan we onderzoeken, naar welke mogelijke alternatieven wordt er gekeken en hoe gaan we dit doen?

1.4 Onze contactgegevens

Heeft u een vraag, een suggestie of informatie die u met ons wilt delen? Wilt u meer weten over het project? Bent u nog niet bij het project betrokken en wilt u dat in het vervolg wel zijn? Wij staan u graag te woord.

Onderstaand vindt u onze contactgegevens.

Contactgegevens TenneT

- Tel: 0800 – 83 66 388 (service center)
- Omgevingsmanager: Joeri Ponten, deelnetEmmen@tennet.eu
- www.tennet.eu/nl/projecten/provincies/drenthe/deelnet-emmen

2. 110 kV-Netversterking Deelnet Emmen

2.1 Waarom is dit project nodig?


Door het stijgende elektriciteitsverbruik en de groei van duurzame energie in Nederland zit het hoogspanningsnet op veel plaatsen vol. Dit betekent dat er meer elektriciteit getransporteerd moet worden dan het hoogspanningsnet aan kan. Dit is ook het geval in de omgeving van Emmen. Om dit op te lossen moet het hoogspanningsnet versterkt worden. Hiervoor zijn nieuwe hoogspanningsstations en nieuwe ondergrondse kabelverbindingen nodig. Op die manier zorgt TenneT er in Emmen voor dat inwoners, ondernemers en maatschappelijke voorzieningen zoals ziekenhuizen en scholen in de toekomst zeker zijn van stabiele levering van stroom.

2.2 Wat houdt het project in?

De 110 kV-netversterking Deelnet Emmen bestaat op hoofdlijnen uit de aanleg van twee 110 kV-hoogspanningsstations en een aantal ondergrondse 110 kV-hoogspanningsverbindingen om de nieuwe stations aan te sluiten op het bestaande hoogspanningsnet. De nieuwe hoogspanningsstations worden Emmen Noord (EMN) en Emmen Bargerweg (EMB) genoemd. Ook worden bestaande (vervallen) ondergrondse kabelverbindingen verwijderd. Daarnaast worden op een aantal bestaande hoogspanningsstations technische aanpassingen uitgevoerd. Voorbeelden zijn het weghalen of plaatsen van kleine installaties.

Een uitgebreide toelichting van de projectonderdelen is te lezen in hoofdstuk 3 van de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Figuur 2.1 toont het 110 KV-hoogspanningsnetwerk Deelnet Emmen na het realiseren van de projectonderdelen. De ligging van de nieuwe projectonderdelen (weergegeven met paars) is indicatief. De afkortingen op de kaart staan voor de volgende hoogspanningsstations:

- EMW = Emmen Weerdinge;
- EMN = Emmen Noord;
- BGMR = Emmen Bargermeer;
- EMB = Emmen Bargerweg;
- VOB = Veenoord Boerdijk;
- VO = Veenoord;
- KZZ = Klazienaveen Zwet.



Figuur 2.1 Hoogspanningsnetwerk in omgeving Emmen inclusief de nieuwe projectonderdelen (paars). De ligging van de nieuwe projectonderdelen is indicatief

2.3 Fase van het project


Het project bevindt zich op dit moment in plan-MER fase 1 (verkenningfase). De eerste stap in deze fase is het opstellen van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Hierin worden verschillende mogelijkheden uitgewerkt waarmee het knelpunt kan worden opgelost. Dit noemen we alternatieven. Deze bestaan uit mogelijke locaties voor hoogspanningsstations en mogelijke routes voor kabelverbindingen. De alternatieven worden onderzocht in het plan-MER op milieueffecten. In de NRD staat welke milieueffecten onderzocht gaan worden in het plan-MER en op welk detailniveau.

De uitkomsten van het plan-MER vormen input voor de integrale effectenanalyse (IEA). Hierin wordt de impact van de alternatieven in beeld gebracht op vijf thema's. Dit gaat om techniek, toekomstvastheid, omgeving, kosten en milieu (het plan-MER). De IEA vat per thema de belangrijkste informatie uit de onderliggende onderzoeken en rapportages samen. Hiermee faciliteert de IEA een integrale afweging en besluitvorming door het bevoegd gezag (gemeenten Emmen en Coevorden). Op basis van deze afweging wordt een voorkeursalternatief gekozen.

Deze bestaat uit locaties voor de hoogspanningsstations en routes voor de ondergrondse kabelverbindingen.

Het voorkeursalternatief wordt vastgelegd in de omgevingsplannen van de gemeenten Emmen en Coevorden. In plan-MER fase 2 (planuitwerkingsfase) worden de milieueffecten van het voorkeursalternatief in meer detail onderzocht. Ook wordt het voorkeursalternatief verder uitgewerkt en geoptimaliseerd, onder andere door het toepassen van mitigerende maatregelen. Het detailniveau van de planuitwerkingsfase sluit aan bij de benodigde onderbouwing voor de vergunningaanvragen en het wijzigen van de omgevingsplannen.

Figuur 2.2 geeft een schematische weergave van de beschreven stappen.



Figuur 2.2 Schematisch overzicht van de stappen die doorlopen worden voor de 110 kV-Netversterking Deelnets Emmen

2.4 Samenhang met andere projecten en initiatieven

In het gebied spelen ook andere projecten en ontwikkelingen. Met deze projecten wordt waar mogelijk rekening gehouden en indien mogelijk wordt er samen opgetrokken. Onderstaand wordt een eerste inventarisatie van projecten uitgelicht. Gedurende het proces komen hier naar verwachting meer projecten bij.

2.4.1 Projecten van TenneT

TenneT ontwikkelt samen met Enexis hoogspanningsstation Veenoord-Boerdijk ten noorden van de A37 bij de afrit Veenoord (Boerdijk, gemeente Emmen, op de grens met gemeente Coevorden). Het project 110 kV- Netversterking Deelnet Emmen sluit aan op dit station. We houden rekening met de gereserveerde kabelstroken van het hoogspanningsstation bij het zoeken naar nieuwe tracés.

2.4.2 Projecten van derden

Projecten van derden kunnen mogelijk invloed hebben op ons project en andersom. De volgende projecten hebben we op dit moment in beeld:

- **Bestemmingsplan de Tweeling:** bedrijventerrein “de Tweeling” wordt de komende jaren verder ontwikkeld. Hier dient bij het traceren van de kabelverbinding rekening mee gehouden te worden. Mogelijk moet een boring toegepast worden;
- **MM bereikbaar:** de verbreding van de N862, de verdiepte ligging van de Oranjedorpstraat/Oosterveenseweg en de aanpassing kruising N391/N862 nemen we mee in onze plannen;
- **NAM leidingen:** met de NAM stemmen we af over de geplande aanpassingen van hun aardgasleidingen in het gebied;
- **Gasunie leidingen:** de Gasunie zorgt voor de waterstofverbinding naar de nieuwe energiehub GZI Next. We overleggen met de Gasunie over mogelijke tracés;
- **Zonneroute A37:** het geplande zonnepark langs de A37 is een belemmering voor het aanleggen van ondergrondse kabelverbindingen. Hier houden we rekening mee in het bepalen van de tracés.

3. Participatie in dit project

Dit hoofdstuk beschrijft hoe het participatieproces er uit ziet voor de 110 kV-Netversterking Deelnet Emmen. Paragraaf 3.1 beschrijft de verschillende omgevingspartijen die in beeld zijn. Vervolgens laat paragraaf 3.2 de participatieactiviteiten voor de komende periode zien. Paragraaf 3.3 geeft een toelichting op de communicatiemiddelen die ingezet worden ten behoeve van het participatieproces. Paragraaf 3.4 laat de planning van het participatieproces zien. Tot slot geeft paragraaf 3.5 een doorkijk naar participatie in plan- MER fase 2.

3.1 Betrokken partijen

Tabel 3.1 geeft een overzicht van de omgevingspartijen die wij nu in beeld hebben. We maken hierin onderscheid tussen:

- **(Particuliere) belanghebbenden:** inwoners van de gemeenten en particuliere grondeigenaren of huurders in het zoekgebied;
- **(Nuts)bedrijven:** bedrijven gevestigd in het zoekgebied of met een belangrijk aandeel in het zoekgebied;
- **Maatschappelijke organisaties:** organisaties die een maatschappelijk belang hebben. U kunt hier bijvoorbeeld denken aan natuur- en milieuorganisaties die als doel hebben de natuur en leefomgeving te beschermen;
- **Bestuursorganen:** overheidsinstanties op landelijk niveau (bijvoorbeeld het rijk), regionaal niveau (bijvoorbeeld provincie en waterschap) en lokaal niveau (bijvoorbeeld gemeenten).

Wanneer u denkt dat we u, uw organisatie, (nieuwe) ontwikkelingen en/of relevante gebiedsinformatie nog niet kennen, laat het ons dan weten. We maken graag kennis en bekijken dan samen hoe we u het beste kunnen informeren en/of betrekken. Natuurlijk spelen we ook graag in op de behoefte van belanghebbenden die we al kennen. We nodigen u graag uit om contact met ons op te nemen wanneer u of uw organisatie behoefte heeft aan informatie of wanneer u informatie heeft die voor het project relevant is. Onze contactgegevens vindt u in paragraaf 1.4.

Omgevingspartij	Type
Omwonenden, grondeigenaren, pachters en gebruikers	Particuliere belanghebbenden
Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur	Bestuursorgaan
Rijkswaterstaat	Bestuursorgaan
Provincie Drenthe	Bestuursorgaan
Waterschap Vechtstromen	Bestuursorgaan
Waterschap Hunze en Aa's	Bestuursorgaan
Gemeente Emmen	Bestuursorgaan
Gemeente Coevorden	Bestuursorgaan
ProRail	Nutsbedrijf
Enexis	Nutsbedrijf
WMD Drinkwater	Nutsbedrijf
Gasunie	Nutsbedrijf
NAM	Nutsbedrijf
Center Parcs Parc Sandur	Bedrijf
Van der Valk Hotel Emmen	Bedrijf
Haliburton Energy Services	Bedrijf
Opleidingscentrum DIBO	Bedrijf
Energiepark Pottendijk B.V.	Bedrijf
GETEC-park Emmen	Bedrijf
GZI Next	Bedrijf
Staatsbosbeheer	Maatschappelijke organisatie
LTO Noord	Maatschappelijke organisatie
Ondernemend Emmen	Maatschappelijke organisatie
Het Drentse Landschap	Maatschappelijke organisatie
Erkende Overlegpartners gemeente Emmen	Maatschappelijke organisatie

Tabel 3.1 Overzicht bekende omgevingspartijen 110 kV-Netversterking Deelnet Emmen

3.2 Participatieactiviteiten

Dit participatieplan kijkt vooruit naar de zomer van 2025. Dan besluit de gemeente Emmen samen met de gemeente Coevorden en TenneT over het voorkeursalternatief. In tabel 3.2 is te vinden welke participatieactiviteiten tot dat moment worden georganiseerd. Onder de tabel worden de activiteiten nader toegelicht. Een planning op hoofdlijnen vindt u in paragraaf 3.4.

Hoe (activiteit)	Wie (doelgroep)	Wat/waarover	Wanneer?
Bestuurlijke overleggen	Provincie Drenthe en gemeenten Emmen en Coevorden.	Bestuurlijke afstemming tijdens procedurele mijlpalen over onder andere conceptversies van de opgestelde documenten. Daarnaast worden bestuurders bijgepraat over de stand van zaken.	Bij beslismomenten (zie planning) en ad hoc op verzoek bestuur.
Ambtelijke werkgroep	Betrokken overheden en regionale netbeheerder (Enexis).	Informatie delen en ophalen over onder andere gebiedsontwikkelingen, belangen, kansrijke alternatieven en resultaten van de onderzoeken.	4-12 keer per jaar
Gesprekken op aanvraag	Betrokken overheden, maatschappelijke organisaties, professionele belangengroepen, bedrijven en grondeigenaren.	Als er behoefte is aan extra informatie of afstemming kunnen persoonlijke gesprekken ingepland worden.	Op verzoek
Indienen formele reacties (zienswijzen) tijdens terinzagelegging van de concept-NRD.	Iedereen	Periode van zes weken waarin iedereen de mogelijkheid heeft te reageren op de opgestelde documenten.	Tijdens terinzagelegging van de concept-NRD (zes weken)
Nota van Antwoord concept-NRD.	Iedereen	In de Nota van Antwoord wordt verslag gedaan van de ingebrachte reacties tijdens de terinzagelegging. Daarnaast worden de ingebrachte reacties beantwoord.	Bij publicatie van de definitieve NRD.
Indienen formele reacties (zienswijzen) tijdens terinzagelegging van het plan-MER en het ontwerp-voorkeursalternatief.	Iedereen	Twee periodes van zes weken waarin iedereen de mogelijkheid heeft te reageren op de opgestelde documenten.	Tijdens terinzagelegging van het plan-MER en het ontwerp-voorkeursalternatief (zes weken).
Nota van Antwoord plan-MER en ontwerp-voorkeursalternatief.	Iedereen	In de Nota van Antwoord wordt verslag gedaan van de ingebrachte reacties tijdens de terinzagelegging. Daarnaast worden de ingebrachte reacties beantwoord.	Bij publicatie van het definitieve voorkeursalternatief.

Informatiebijeenkomsten	Iedereen	Geïnteresseerden en belanghebbenden kunnen vragen stellen over het project. Daarnaast kan eenieder zienswijzen indienen. De gemeente helpt hiermee op locatie.	Tijdens terinzagelegging van de concept-NRD en tijdens terinzagelegging van het plan-MER.
-------------------------	----------	--	---

Tabel 3.2 Overzicht participatieactiviteiten 110 kV-Netversterking Deelnet Emmen (in blauw de formele participatiemomenten)

3.2.1 Formele inspraakmomenten

De concept-NRD ligt vanaf 15 januari voor een periode van zes weken ter inzage. Elke belanghebbende kan dan een zienswijze (een reactie) indienen op deze documenten. De documenten worden gepubliceerd op de website van de gemeente Emmen en de gemeente Coevorden en op het gemeentehuis van Emmen en Coevorden. U kunt suggesties, bezwaren en kennis inbrengen. Hierbij kunt u denken aan de volgende vragen:

- Heeft u bezwaren of suggesties over de alternatieven voor de aanleg van de nieuwe hoogspanningsstations en kabelverbindingen?
- Welke aandachtspunten heeft u voor het uitvoeren van onderzoek naar de alternatieven voor de nieuwe hoogspanningsstations en kabelverbindingen?
- Kunt u zich vinden in de wijze waarop partijen uit de omgeving worden betrokken bij het proces?
- Welke wensen heeft u voor uw eigen betrokkenheid?

Op de website van de gemeente en in een advertentie in huis-aan-huisbladen kunt u lezen hoe u een zienswijze kan indienen.

Op basis van uw zienswijze kan TenneT samen met het bevoegd gezag besluiten om aanpassingen te doen aan het project. Alle zienswijzen worden anoniem verzameld en beantwoord in de Nota van Antwoord. Hierin staat op welke manier de zienswijze is meegenomen in het project.

Naast de concept-NRD worden later ook het plan-MER en de ontwerp-voorkeursbeslissing ter inzage gelegd.

3.2.2 In gesprek met overheden en bevoegde gezagen

TenneT organiseert diverse overleggen met de betrokken overheden en bevoegde gezagen:

- **Bestuurlijke overleggen:** hier kan op verzoek afstemming plaatsvinden over de conceptversies van de opgestelde documenten zoals de NRD en het plan-MER. Daarnaast worden bestuurders bijgepraat over de stand van zaken van het project;
- **Ambtelijke werkgroep:** tijdens het hele planproces heeft TenneT regulier overleg met de betrokken regionale en lokale overheden op ambtelijk niveau. Hiervoor is een werkgroep in het leven geroepen. Deze overleggen gaan over een diversiteit aan onderwerpen, zoals het aansluiten bij andere projecten, het omgevingsproces en ruimtelijke kwaliteit;

- **Informereren van de gemeenteraad, Provinciale Staten en algemeen bestuur:** de gemeenteraden van Emmen en Coevorden, de Provinciale Staten van Drenthe en de algemene besturen van de waterschappen worden door hun dagelijkse besturen betrokken bij dit project. Indien gewenst geeft TenneT een toelichting tijdens een bijeenkomst.

3.2.3 In gesprek met belangenorganisaties

TenneT betreft professionele partijen en belangenorganisaties, zoals Staatsbosbeheer, ondernemersverenigingen en belangenbehartigers bij dit project. We hebben afstemming over raakvlakken, belangen en eisen van deze partijen en maken hier afspraken over. Zo kijken we bijvoorbeeld hoe de impact van het project op de omgeving beperkt kan worden. We bepalen samen met deze partijen hoe vaak overleg nodig is en waar dit over moet gaan. Wij benaderen een groot aantal partijen zelf. Als we geen contact met u opnemen en u wilt wel graag in gesprek, dan horen we dat graag. Als meerdere partijen over hetzelfde onderwerp in gesprek willen, is overleg in een grotere groep mogelijk.

3.2.4 In gesprek met grondeigenaren

We weten nog niet op welke locaties de twee hoogspanningsstations komen en wat de route wordt voor de kabelverbindingen. Zodra het voorkeursalternatief bekend is, benaderen we de grondeigenaren. Deze worden geïnformeerd over de plannen, de mogelijke gevolgen en de procedure. Bent u eigenaar van gronden waarop een alternatief wordt onderzocht? Dan kunt u bij vragen altijd contact opnemen met de omgevingsmanager voor een gesprek (zie contactgegevens).

3.3 Communicatie

Via onderstaande communicatiemiddelen houden we u op de hoogte van de voortgang van het project en de procedures. We vragen soms veel tijd en inbreng van onze betrokken partijen. Door gerichte communicatie willen we ervoor zorgen dat we u niet te veel belasten. Uw opmerkingen, vragen en suggesties naar aanleiding van onze informatie en onze manier van communiceren zijn altijd van harte welkom.


Hoe (communicatiemiddel)	Wie (doelgroep)	Wat/waarover
Publicatie in Staatscourant en websites van de gemeenten Emmen en Coevorden.	Iedereen	Mensen informeren over de terinzagelegging van officiële documenten en de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. Iedereen wordt daarnaast uitgenodigd voor de inloopbijeenkomsten.
Mail naar omgevingspartijen.	Omgevingspartijen die al in beeld zijn.	Contactpersonen van al bekende omgevingspartijen ontvangen kort na de publicatie van de concept-NRD bericht over de start van het project.
Advertentie in lokale krant.	Iedereen.	Om alle Emmenaren te informeren over het project wordt voorafgaand aan de terinzagelegging van de concept-NRD een advertentie geplaatst.

Projectwebsite TenneT	Iedereen	Bevat alle informatie over het project en bijbehorende procedures, veel gestelde vragen en een planning.
Persberichten	Iedereen	Met persberichten betrekken we via de lokale en regionale pers de omgeving bij ontwikkelingen in het project.
Verzorgen van presentaties	Iedereen	We verzorgen we op verzoek presentaties, bijvoorbeeld aan belangenorganisaties over de voortgang van het project of over specifieke onderwerpen. Als uw organisatie interesse heeft in een presentatie of toelichting dan vernemen we dat graag en bespreken we de mogelijkheden met u.

Tabel 3.3 Overzicht communicatiemiddelen 110 kV-Netversterking Deelnet Emmen

3.4 Planning

Figuur 3.1 geeft de planning van het project weer op hoofdlijnen. Deze planning is onder voorbehoud en wordt gedurende het project verder uitgewerkt. Dit geldt ook voor de participatieactiviteiten in plan-mer fase 2. De groene stippen in de planning geven momenten van formele besluitvorming weer.



Figuur 3.1 Planning Netversterking Deelnets Emmen op hoofdlijnen

3.5 Doorkijk plan-MER fase 2

Aan het einde van plan-MER fase 1 wordt een besluit genomen welk alternatief voor ieder projectonderdeel verder wordt uitgewerkt in plan MER fase 2 (de planuitwerking). Dit alternatief noemen we het voorkeursalternatief. Nadat er een besluit is genomen over het voorkeursalternatief start TenneT met de planuitwerking. We gaan het voorkeursalternatief verder uitwerken en doen aanvullend onderzoek naar de effecten van het voorkeursalternatief. Aan het einde van deze fase wordt het uitgewerkte voorkeursalternatief, inclusief eventuele mitigerende maatregelen die in plan-MER fase 2 naar voren zijn gekomen, vastgelegd in de omgevingsplannen van de gemeenten Emmen en Coevorden. Ook in de planuitwerking wordt u weer betrokken door TenneT. Hoe we dit precies vormgeven is nog niet helemaal bekend: dit bepalen we onder andere op basis van het gekozen voorkeursalternatief en uw reacties op de manier van participeren in fase 1. Zo streven we er naar om onze werkwijze zo inzichtelijk mogelijk te maken. Ook in fase 2 heeft u weer de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de formele documenten.