
Startnot i t ie  
m.e.r. Grensmaas 2002

6 juni 2002



2

S
ta

rt
n
o
ti

ti
e 

m
.e

.r
. 

G
re

n
sm

a
a
s 

2
0

0
2



Deze Startnotitie markeert het begin van een nieuwe m.e.r.-
procedure voor het Grensmaasproject. Maar het is meer dan dat.
Deze mijlpaal is tegelijk een impuls voor de dialoog met
bewoners, belangengroeperingen, overheden en bedrijfsleven. 

Het Grensmaasproject kent een rijke historie die teruggaat tot
1990. In deze Startnotitie worden de feiten nog eens op een rijtje
gezet. Als ik deze historie lees, bekruipt mij het gevoel dat de
voortgang te wensen over laat. “Wanneer gaan ze nu eens aan
de slag?”, zal menigeen denken. En eerlijk gezegd herken ik dit.
Dat is ook precies de reden waarom wij er ons als provincie nu
sterk voor maken de snelheid in de besluitvorming hard te
maken. Daarom hebben wij deze losgekoppeld van de onder-
handelingen over de uitvoering van het Grensmaasproject.
Provinciale Staten en de betrokken convenantpartners (het
ministerie van Verkeer en Waterstaat en het ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) hebben in december 2001
ingestemd met het Eindplan Grensmaas en besloten dat dit plan
al dan niet in samenwerking met private partijen wordt uitge-
voerd. Een besluit dat ook gedragen wordt door bewoners,
belangengroeperingen en overheden in het gebied, met wie wij
het afgelopen najaar veel aan tafel hebben gezeten. 

De instemming met het Eindplan Grensmaas in december
betekent niet dat we tot uitvoering kunnen overgaan. In formele
zin komt er een nieuwe m.e.r.-procedure omdat het Eindplan op
een aantal punten afwijkt van de Voorkeursaanpak, waarop in
1998 inspraak mogelijk was. Ook zijn er sinds die tijd veel
nieuwe gegevens beschikbaar gekomen die van belang zijn.n. De
nieuwe procedure is min of meer een schone lei. Met de ervarin-
gen van de afgelopen jaren in het achterhoofd kan iedereen zich
de vraag stellen: “Wat willen wij nu onderzocht hebben” en voor-
al ook “hoe willen wij het onderzocht hebben”. Daar richt de
inspraak op de Startnotitie zich op. De inhoud van de plannen
als zodanig komt pas bij de volgende inspraakronde  aan de
orde. 

Gelukkig hoeven we het huiswerk van al die jaren niet  over te
doen. Daardoor kunnen we ook de vaart erin houden. Bij het
verder uitwerken van het MER en het Ontwerp-POL Grensmaas
kunnen we dankbaar gebruik maken van de talloze onderzoeken
en ervaringen in  de afgelopen jaren. Wij streven ernaar het MER
en Ontwerp-POL Grensmaas in de eerste helft van volgend jaar
ter inzage te leggen voor de volgende inspraak. 

Ik nodig bij deze iedereen uit ideeën of wensen ten aanzien van
de inhoud van het nieuwe MER kenbaar te maken.

V
O

O
R

W
O

O
R

D

Voorwoord

ing. M.J.H. Vestjens
Gedeputeerde van
Limburg

Inspraakreacties over de
inhoud van het MER
Grensmaas kunnen tot en
met maandag 22 juli
2002 onder vermelding
van “MER Grensmaas”
schriftelijk worden in-
gediend bij:

De Maaswerken
Postbus 1593
6201 BN Maastricht

U kunt uw reactie ook
indienen via de website
van De Maaswerken:

www.demaaswerken.nl
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1.1 Waarom deze Startnotitie?

Eind vorig jaar heeft de provincie Limburg een plan gepresenteerd voor
de aanpak van het Grensmaasproject (Maastricht-Roosteren). Dit plan
is het eindresultaat van een langlopend planvormingsproces en wordt
daarom Eindplan Grensmaas genoemd. Het Eindplan is tot stand
gekomen op basis van gesprekken met bewoners, belangen-
groeperingen en overheden in het Grensmaasgebied en wordt gesteund
door de ministeries van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en
Verkeer en Waterstaat. Provinciale Staten hebben op 21 december
2001 ingestemd met het plan (Statenbesluit E-427). De inwoners van
het Grensmaasgebied hebben in januari van dit jaar een brief en een
brochure over het Eindplan ontvangen. 

De instemming met het Eindplan betekent niet dat al tot uitvoering
van het Grensmaasproject kan worden overgegaan. Het plan moet eerst
volgens de wettelijke regels worden verankerd in officiële ruimtelijke
besluiten. Daarna worden vergunningen en ontheffingen aangevraagd.
Het eerste besluit is de vaststelling van een aanvulling op het
Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL). In dit aanvullende POL voor
de Grensmaas (POL Grensmaas) wordt de toekomstige ruimtelijke
structuur van het Grensmaasgebied met de daarbij horende gebruiks-
functies aangegeven. Bovendien wordt in het POL Grensmaas de
begrenzing van de locaties aangegeven, waar straks ontgrondingen
plaatsvinden. 

Voor de vaststelling van het POL Grensmaas moet de procedure van
milieu-effectrapportage (m.e.r.) worden doorlopen. Dit betekent dat de
milieu-effecten van het plan moeten worden beschreven in een open-
baar rapport: het milieu-effectrapport (MER). Het POL Grensmaas
wordt mede gebaseerd op de inhoud van het MER.

Met de publicatie van deze Startnotitie gaat de m.e.r.-procedure for-
meel van start. De Startnotitie geeft een beschrijving van het plan op
hoofdlijnen, de te verwachten milieu-effecten en de wijze waarop deze
in het MER worden onderzocht. Naar aanleiding van de Startnotitie
kan iedereen tot 22 juli a.s. ideeën en wensen over de opzet van het
MER-onderzoek inbrengen.

Voor de duidelijkheid: het plan zelf staat nu niet ter discussie. Op de
inhoud van het plan kan in latere stadia worden ingesproken (zie
paragraaf 1.4). De eerstvolgende inspraak vindt plaats na publicatie
van het MER en het Ontwerp-POL Grensmaas. Volgens de huidige
planning is dit in de eerste helft van 2003 mogelijk. 
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1Een nieuwe start?



De Startnotitie m.e.r. Grensmaas 2002 betekent dus geen nieuwe start
van het Grensmaasproject, maar een krachtige doorstart!

1.2 Waarom m.e.r. en waarom een nieuw MER?

Milieu-effectrapportage is een hulpmiddel om het milieubelang een vol-
waardige plaats in de besluitvorming te geven. In de Wet Milieubeheer
is een m.e.r. verplicht gesteld voor besluiten die belangrijke gevolgen
voor het milieu kunnen hebben. Welke besluiten dat zijn is aangegeven
in het Besluit milieu-effectrapportage. Op grond van dit Besluit is het
POL Grensmaas om twee redenen m.e.r.-plichtig en wel omdat:
• er locaties (samen meer dan 100 hectare) worden aangewezen voor

de winning van oppervlaktedelfstoffen (categorie C.16.1 Besluit
m.e.r.);

• er locaties worden aangewezen voor de berging van dekgrond die bij
de uitvoering van het project vrijkomt (categorie C.18.1 Besluit
m.e.r.).

Daarnaast zou het POL Grensmaas ook als m.e.r.-plichting kunnen
worden aangemerkt omdat het plan voorziet in de aanleg van tijdelijke
havens die bevaarbaar zijn voor schepen met een laadvermogen van
1.350 ton of meer (categorie C.4 Besluit m.e.r.).

In het MER wordt het project in al zijn facetten onderzocht (zie
paragraaf 3.1). Omdat het POL Grensmaas een ruimtelijk plan is wordt
het accent wel gelegd op de ruimtelijke aspecten. In het vergunningen-
stadium komen straks voor een aantal onderdelen nog aparte MER-
studies. Dit geldt in ieder geval voor de inrichting van de dekgrond-
bergingen. Mogelijk wordt ook voor de inrichting van de langshaven bij
Aan de Maas een MER opgesteld.

Voor het Grensmaasproject is al eerder een m.e.r.-procedure doorlopen.
De Startnotitie daarvan kwam in 1994 uit en in 1998 is het MER
Grensmaas samen met het Ontwerp Streekplan Grensmaas gepubli-
ceerd. Op grond van de resultaten van het MER-onderzoek is in het
Ontwerp Streekplan Grensmaas een voorkeursaanpak (VKA) voor de
uitvoering van het Grensmaasproject beschreven. De VKA vormde de
basis voor de onderhandelingen met het Consortium Grensmaas BV.
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Het Grensmaasproject in het kort

Het Grensmaasproject (Maastricht-Roosteren) is een initiatief van het ministerie van Verkeer en
Waterstaat, het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en de provincie Limburg. Doel
van dit 45 kilometer lange project is hoogwaterbescherming, natuurontwikkeling en grindwinning.
De voorbereiding van het Grensmaasproject is gestart in 1992 met de ondertekening van een inten-
tieverklaring door de drie initiatiefnemers. In 1994 is een eerste m.e.r.-procedure gestart die in 1998
heeft geleid tot de publicatie van een MER Grensmaas en een Ontwerp Streekplan Grensmaas.
Omdat er nog onvoldoende zicht was op de financiering en uitvoering van het project hebben
Provinciale Staten het Streekplan toen niet vastgesteld. Sindsdien zijn over de realisatie van het
plan onderhandelingen gevoerd met private partijen, verenigd in het Consortium Grensmaas BV.
Omdat er geen zicht was op een voor alle partijen bevredigend eindresultaat hebben de initiatiefne-
mers in juni 2001 afgesproken dat de provincie Limburg een alternatief plan zou ontwikkelen voor de
Grensmaas. Een integraal plan dat aan alle doelstellingen voldoet, budgetneutraal kan worden uitge-
voerd en op draagvlak in de regio kan rekenen. Het Eindplan Grensmaas is het resultaat van deze
eindspurt en voldoet aan de gestelde voorwaarden.

De m.e.r.-plicht

Een nieuw MER
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Ook is het de basis voor het Eindplan Grensmaas waarmee Provinciale
Staten in december afgelopen jaar hebben ingestemd. Het Eindplan
verschilt qua omvang en hoeveelheid vrijkomend grind weinig van de
VKA uit 1998 (zie paragraaf 2.5). Toch is besloten voor vaststelling van
het POL Grensmaas een nieuwe m.e.r.-procedure op te starten. De
reden hiervoor is dat sinds de publicatie van het MER Grensmaas in
1998 nieuwe rekenmodellen ontwikkeld zijn en veel nieuwe gegevens
beschikbaar zijn gekomen. Voortborduren op het MER uit 1998 bete-
kent dat het Eindplan Grensmaas met oude modellen op zijn effecten
moet worden beoordeeld omdat anders geen vergelijking mogelijk is
met de VKA. Dit geeft een minder goed beeld van de effecten. Een twee-
de reden is dat het al geruime tijd geleden is dat inwoners formeel kon-
den inspreken op het project. Publicatie van de Startnotitie m.e.r. met
de daaraan gekoppelde inspraakmogelijkheid is een goed moment om
inwoners, overheden en belangenorganisaties weer actief bij het project
te betrekken.

Het MER dat nu gemaakt gaat worden is dus een nieuw en opzichzelf-
staand rapport. Dat wil echter niet zeggen dat er geen gebruik gemaakt
wordt van het MER uit 1998. De gegevens uit het oude MER en de
daarin gehanteerde beoordelingssystematiek vormen de basis voor het
nieuwe MER-onderzoek.

In het hiernavolgende wordt met ‘MER Grensmaas’ telkens het nieuwe,
nog op te stellen, MER Grensmaas bedoeld. Indien het MER
Grensmaas uit 1998 wordt bedoeld wordt dit expliciet vermeld. 

1.3 Besluitvorming en procedures

Voor de vaststelling van het POL Grensmaas zijn Provinciale Staten het
bevoegd gezag. Op grond van de Ontgrondingenwet (herziening 1997)
moet de aanwijzing van nieuwe delfstoffenwinplaatsen worden op-
genomen in een ruimtelijk plan, zoals het POL Grensmaas.

De voorbereiding van het POL Grensmaas is een verantwoordelijkheid
van het college van Gedeputeerde Staten van Limburg. De provincie is
in deze procedure dus zowel initiatiefnemer als bevoegd gezag. Het POL
Grensmaas en het MER-onderzoek wordt onder verantwoordelijkheid
van de provincie uitgevoerd door projectorganisatie De Maaswerken,
een samenwerkingsverband van Rijk en provincie.

De beide convenantpartners van de provincie voor de voorbereiding van
het Grensmaasproject, te weten de ministeries van Verkeer en
Waterstaat en Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (zie paragraaf 1.1)
treden in de fase van uitvoering op als co-financier en risicodrager voor
de door hen uit te voeren taken. Voordat Gedeputeerde Staten het
Ontwerp-POL Grensmaas vaststellen wordt het ter instemming aan de
verantwoordelijke bewindslieden van deze ministeries voorgelegd.

De m.e.r.-procedure bestaat uit de volgende onderdelen:
• aankondiging van het voornemen in een Startnotitie.
• vaststellen van richtlijnen voor de inhoud van het MER door het

bevoegd gezag (in dit geval Provinciale Staten). Hiervoor wordt
advies gevraagd aan de Commissie voor de milieu-effectrapportage
(Commissie m.e.r.).

• beschrijving van de te verwachten milieu-effecten en mogelijke alter-
natieven in een MER.



• publicatie en ter inzage legging van het MER en het Ontwerp-POL
Grensmaas met de mogelijkheid tot inspraak.

• toetsing van het MER door de Commissie m.e.r. Deze betrekt hierin
de inspraakreacties.

• evaluatie van de milieu-effecten tijdens en na de uitvoering.

Voor de vaststelling van het POL Grensmaas wordt de uitgebreide
openbare voorbereidingsprocedure gevolgd (afdeling 3.5 Algemene wet
bestuursrecht). Onderstaand schema geeft de belangrijkste stappen
van de m.e.r.-procedure en de vaststelling van het POL Grensmaas
weer.

In 1998 kon ook worden ingesproken op het toen voorliggende MER en
Ontwerp-Streekplan Grensmaas. Omdat het Eindplan Grensmaas in
menig opzicht afwijkt van de Voorkeursaanpak van toen, worden de
inspraakreacties uit 1998 niet betrokken in de besluitvorming over het
nieuwe plan. De insprekers van toen wordt daarom verzocht desge-
wenst opnieuw te reageren.
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MER Grensmaas

POL Grensmaas

Publicatie
Startnotitie

Richtlijnen van
Provinciale

Staten
Limburg

Toetsingsadvies
Commissie MERInspraak

Opstellen
MER

Grens-
maas

◆––––––––––––––◆
4 weken

◆––––––––––––––––––––––––––◆
13 weken

Samen met POL Grensmaas

◆––––––––––––––––◆
6-9 maanden

◆–––––◆
max. 8 weken

◆––––––––◆
5 weken

Goedkeuring MER
door Gedepu-
teerde Staten

Limburg
(niet ver-

plicht)

Inspraak

22 juni 2002 februari 2003 voorjaar 2003

Vaststelling POL
door Provinciale

Staten
Limburg

Opstellen Ontwerp-POL
Vaststelling

Ontwerp-POL
door GS
Limburg

Inspraak

februari 2003 voorjaar 2003 najaar 2003

◆–––––◆
max. 8 weken

◆–––––––––––◆
4-6 maanden

Bekendmaking en 
mogelijkheid beroep

SCHEMA 1
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1.4 Inspraakmogelijkheden nu en straks

Tot vier weken na publicatie van de Startnotitie, dat wil zeggen tot en
met 22 juli 2002, kunnen ideeën en wensen ten aanzien van het MER-
onderzoek worden ingediend bij projectorganisatie De Maaswerken.

De inspraak beperkt zich in deze fase tot de opzet en uitvoering van
het MER-onderzoek. Het Eindplan Grensmaas zelf staat nu dus niet ter
discussie. Hiervoor volgen nog volop inspraakmogelijkheden.

De inspraakreacties op de Startnotitie m.e.r. worden door de provincie
betrokken bij het opstellen van de richtlijnen voor de inhoud van het
MER. Ook de Commissie m.e.r. baseert haar advies mede op de
inspraakreacties.

Het eerstvolgende inspraakmoment is na publicatie van het MER en
het Ontwerp-POL Grensmaas. Naar verwachting is dit in de eerste helft
van 2003. Iedereen kan dan reageren op de inhoud van het MER en
het plan. Deze reacties worden betrokken bij de vaststelling van het
definitieve POL Grensmaas door Provinciale Staten.

Na vaststelling van het POL Grensmaas kan nog beroep worden aange-
tekend bij de Raad van State. Niet alle beleidsbeslissingen die met de
vaststelling van het POL Grensmaas worden genomen zijn echter vat-
baar voor beroep. Alleen tegen de zogenaamde Concrete
Beleidsbeslissingen (CBB’s) kan beroep worden aangetekend. Dit zijn
besluiten die hard, concreet en volledig afgewogen zijn. Het gaat hierbij
met name om de begrenzing van de ingrepen. In het Ontwerp-POL
Grensmaas worden deze CBB’s duidelijk aangegeven.

Als het POL Grensmaas is vastgesteld wordt nog een groot aantal
andere besluiten genomen voordat het Grensmaasproject in uitvoering
wordt genomen. De belangrijkste vervolgbesluiten zijn de wijziging van
de gemeentelijke bestemmingsplannen en de vergunningverlening op
grond van de Ontgrondingenwet, Wet Beheer Rijkswaterstaatwerken,
de Wet Milieubeheer en de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater. Al
deze besluiten staan open voor inspraak en beroep. Voor een aantal
hiervan wordt ook de m.e.r.-procedure doorlopen.

Het is de bedoeling dat de Ontwerp-Bestemmingsplanwijzigingen direct
na vaststelling van het POL Grensmaas voor inspraak ter visie worden
gelegd. Tevens worden rond deze tijd de eerste vergunningen aange-
vraagd.

1.5 Leeswijzer

In de volgende hoofdstukken van deze Startnotitie wordt aangegeven
hoe het MER onderzoek wordt opgezet en uitgevoerd. Eerst wordt het
Eindplan Grensmaas op hoofdlijnen beschreven (hoofdstuk 2). De
achtergronden en doelstellingen die aan het Eindplan Grensmaas ten
grondslag liggen stellen de randvoorwaarden waaraan het plan en
eventuele alternatieven moeten voldoen. De ingrepen voor de realisatie
van het Grensproject bepalen de milieu-effecten die kunnen optreden.

In hoofdstuk 3 wordt aangegeven hoe het MER wordt opgezet. Het gaat
daarbij om de afbakening van het projectgebied en het onderzoeks-
gebied, de aanduiding van de alternatieven en varianten alsmede de

1

E
E

N
 N

IE
U

W
E

 S
T

A
R

T



milieu-aspecten die worden onderzocht. Bovendien wordt in dit hoofd-
stuk ingegaan op de betekenis van het MER voor de verdere besluit-
vorming. Met andere woorden: formulering van conclusies en aan-
bevelingen, signalering van leemten in kennis en evaluatie achteraf.

De uitvoering van het MER-onderzoek wordt vervolgens beschreven in
hoofdstuk 4. Daarbij wordt aangegeven welke milieu-aspecten worden
onderzocht en welke methoden voor de effectbeoordeling worden
gehanteerd. 

In het laatste hoofdstuk tenslotte (hoofdstuk 5) wordt ingegaan op de
bestaande situatie en de autonome ontwikkeling van het onderzoeks-
gebied, als referentiekader voor de beoordeling van de milieu-effecten
van het Eindplan Grensmaas.

Helemaal achterin de Startnotitie is een toelichting op gebruikte
begrippen en afkortingen te vinden.
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2.1 Achtergronden en doelstellingen

Het Grensmaasproject heeft al een lange voorgeschiedenis. De eerste
ideeën voor de combinatie van natuurontwikkeling en grindwinning in
het Maasdal dateren al van eind jaren ’80. In 1987 nam de provincie
het principebesluit om nieuwe locaties voor grindwinning alleen nog
maar in het Maasdal toe te staan. In overleg met de minister van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij is in 1989 afgesproken grindwin-
ning te betrekken bij de ontwikkeling van de ecologische hoofdstruc-
tuur in het Maasdal. De mogelijkheden daartoe zijn in opdracht van de
provincie in de periode 1990-1991 onderzocht door Bureau Stroming
en verwoord in het rapport ‘Toekomst voor een Grindrivier’.

Uit het onderzoek van Bureau Stroming kwam naar voren dat de beste
mogelijkheden voor de combinatie natuurontwikkeling en grindwinning
in het Grensmaasgebied lagen. Kansen voor natuurontwikkeling
werden gezien in ontgrondingen die volgens de principes van stroom-
geulverbreding, weerdverlaging en dekgrondberging in diepere
winningen op enige afstand van de rivier werden gerealiseerd (zie
figuur 2.1). Mede op basis van dit onderzoek besloot de provincie in
1993 nieuwe grindwinlocaties uitsluitend nog in het Grensmaasgebied
te zoeken.

Voor de uitwerking van het inrichtingsconcept uit het rapport
‘Toekomst voor een grindrivier’ in een uitvoerbaar plan sloegen rijk en
provincie in 1992 de handen ineen. In november van dat jaar werd een
bestuursovereenkomst tussen het ministerie van Verkeer en Waterstaat
en het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij onder-
tekend. Hiermee werd het startsein gegeven voor het
Grensmaasproject. Op dat moment had het project twee doelen:
natuurontwikkeling en grindwinning.
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2Het Eindplan Grensmaas

FIGUUR 2.1

Huidige situatie
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In 1993 en 1995 werd Limburg opgeschrikt door twee grote overstro-
mingen. De wateroverlast die dat met zich meebracht leidde tot de
vaststelling van het Deltaplan Grote Rivieren (februari 1995). Hierin
wordt uitvoering van het Grensmaasproject aangemerkt als een belang-
rijke maatregel om het beschermingsniveau tegen hoogwater te verbe-
teren. Daarmee kreeg het Grensmaasproject haar derde doel: hoogwa-
terbescherming.

De drie doelen van het Grensmaasproject zijn in diverse beleidsplan-
nen van rijk en provincie opgenomen en nu als volgt geconcretiseerd:

1. de realisatie van een beschermingsniveau tegen hoogwater van1:250
per jaar achter de kaden;

2. de realisatie van tenminste 1000 hectare nieuwe natuur
(Grensmaasproject als Strategisch Groenproject in het
Structuurschema Groene Ruimte);

3. de winning van grind als sluitstuk van de grindwinning voor de
nationale behoefte in Limburg.

De hoeveelheid grind die Limburg nog levert voor de nationale behoefte
is in een bestuursovereenkomst tussen de provincie en de ministeries
van Verkeer en Waterstaat en Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
gespecificeerd als ‘maximaal de hoeveelheid die vrijkomt bij uitvoering
van het Grensmaasproject en het project Zandmaas/Maasroute’. 

De grindwinning is in het Grensmaasproject ondergeschikt aan hoog-
waterbescherming en de natuurontwikkeling. Met andere woorden:
voor de grindwinning geldt het principe van ‘werk met werk maken’,
waarbij de opbrengsten uit de grindwinning ten goede komen aan het
project.

Dit principe is van het begin af aan leidend geweest voor het ontwerp.
Uitgangspunt is steeds geweest een integraal plan te maken, waarin de
doelen hoogwaterbescherming, natuurontwikkeling en grindwinning
worden bereikt zonder dat daar geld bij moet. Ook nu geldt het uit-
gangspunt van budgetneutraliteit nog als harde randvoorwaarde voor
het ontwerp.
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Een harde randvoorwaarde:
budgetneutrale uitvoering
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2.2 Relatie met België en Vlaanderen

De relatie met België en Vlaanderen heeft al vanaf het begin een
belangrijke rol gespeeld. Nederland wil samen met Vlaanderen komen
tot een nieuwe inrichting van de Grensmaasvallei. Een gezamenlijke
visie op het functioneren van de rivier en haar winterbed staat hierin
centraal. Basis voor de nieuwe inrichting is het ruimtelijk concept
‘Levende Grensmaas’, dat uitgaat van meer bewegingsvrijheid voor de
rivier. De voornaamste doelen van het concept ‘Levende Grensmaas’
zijn natuurontwikkeling, ecologisch herstel en hoogwaterbescherming.
Het Nederlandse deel van dit concept moet worden ingevuld met de
vaststelling van het POL Grensmaas. Over het Vlaamse deel heeft in
Vlaanderen al besluitvorming plaatsgevonden. In mei 2001 heeft de
Vlaamse regering de nodige wijzigingen in het Gewestplan Maasland
goedgekeurd.

Door maatregelen niet aan één, maar aan beide zijden van de rivier te
nemen, wordt een meer evenwichtige inrichting van de
Grensmaasvallei bereikt. Het streefbeeld van een vrije grindrivier wordt
in dat geval dichter benaderd, waarbij veel minder verdedigingswerken
in de rivier noodzakelijk zijn. Van Nederlandse zijde wordt dan ook
actief meegewerkt aan realisatie van de gehele, grensoverschrijdende
structuurvisie Grensmaas. In tegenstelling tot de Voorkeursaanpak
(VKA) van 1998 zijn in het Eindplan Grensmaas de drie Vlaamse
locaties echter niet opgenomen. In het MER 1998 is gebleken dat uit-
voering van deze drie locaties niet noodzakelijk is om het beoogde
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Van Concept tot Eindplan

Het door Bureau Stroming uitgewerkte concept voor natuurontwikkeling langs de Grensmaas, kort-
weg Concept Stroming genoemd, was het uitgangspunt voor het MER-onderzoek in de periode
1995-1998. Via verschillende verkenningen is dit concept in het kader van het MER geoptimali-
seerd. Het resultaat daarvan is de Voorkeursaanpak (VKA), die integraal is overgenomen in het
Ontwerp Streekplan Grensmaas van 1998.

Vanaf dat moment heeft de ruimtelijke planvorming voor het Grensmaasgebied op een laag pitje
gestaan. De verdere uitwerking van het ontwerp ging echter gestaag door. Op basis van nieuwe
gegevens, nieuwe inzichten en verdergaande berekeningen is de Voorkeursaanpak uitgewerkt in
achtereenvolgens een Ruw Ontwerp, een Voorlopig Ontwerp en een Referentie Ontwerp.

In het voorjaar van 2001 ontstond grote onrust over het Grensmaasproject. Alleen door winning
van 66 miljoen ton grind leek het mogelijk de beoogde doelen te realiseren. In overleg met de
overige twee initiatiefnemers van het project -de ministeries van Verkeer en Waterstaat en
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij- heeft de provincie het voortouw in de planvorming genomen,
waarbij zij zich als doel stelde te komen tot een alternatief plan dat gedragen werd door de om-
geving. De opdracht die de ontwerpers daarbij kregen luidde: “blijf zo dicht mogelijk bij de doelen
met als hoogste prioriteit hoogwaterbescherming, zoek naar kostenverlaging in plaats van baten-
verhoging, luister goed naar de belanghebbenden en betrek hun suggesties bij de planvorming.
Houdt bij dat alles echter de budgetneutraliteit in het oog.”

De eerste aanzet tot het alternatieve plan was het Rompplan dat de provincie in september 2001 in
discussie bracht. Na brede consultaties over het Rompplan werd in oktober 2001 het Basisplan
gepresenteerd. Overleg over dit plan met vertegenwoordigers van de diverse belanghebbende
partijen in het gebied en de betrokken ministeries heeft uiteindelijk geresulteerd in het Eindplan
Grensmaas, dat op 21 december 2001 door Provinciale Staten is vastgesteld.

Naar een gezamenlijke
structuurvisie

Vlaamse locaties niet in
het Eindplan



beschermingsniveau tegen hoogwater te bereiken. Door de planvoorbe-
reiding los te koppelen van de Vlaamse locaties is de uitvoering onaf-
hankelijk van Vlaanderen gemaakt. De wenselijkheid van de uitvoering
van de Vlaamse locaties uit rivierkundig oogpunt wordt in het MER wel
inzichtelijk gemaakt.

Belangrijk aandachtspunt bij de verdere planuitwerking is de verplaat-
sing van de zogenaamde Thalweg, het diepste deel van de rivier dat nu
de rijksgrens vormt. In het tractaat van 1843 betreffende de grens-
ligging tussen beide landen, is vastgelegd dat de grens vanaf globaal
Smeermaas tot Stevensweert wordt gevormd door de Thalweg. Werken
of werkzaamheden waardoor de stroom wordt verlegd, mogen op grond
van dit tractaat slechts worden uitgevoerd met goedvinden van de
andere partij. Uitgangspunt voor afspraken omtrent een eventuele
verplaatsing van de Thalweg, is handhaving van het grenstractaat. De
praktische uitwerking daarvan houdt in dat de Thalweg binnen een
strook van 60 m in het zomerbed wordt gefixeerd.

Behalve de ligging van de Thalweg heeft uitvoering van het Nederlandse
Grensmaasproject ook andere effecten op Vlaams grondgebied. EG-
regelgeving vereist voor m.e.r.-plichtige projecten met grensoverschrij-
dende effecten dat een procedure van wederzijdse consultatie en infor-
matie wordt gevolgd. Dit houdt onder meer in dat Belgische en
Vlaamse belanghebbende overheden, bedrijven en burgers ook in de
gelegenheid worden gesteld om in te spreken op de Startnotitie, het
MER en het Ontwerp-POL Grensmaas.

In het kader van het MER worden de effecten van het Eindplan
Grensmaas op Vlaams grondgebied inzichtelijk gemaakt. Dit geldt ech-
ter uitsluitend voor de ingrepen aan Nederlandse zijde. De cumulatieve
effecten van de ingrepen aan beide zijden van de Grensmaas worden in
een aparte gezamenlijke studie onderzocht als onderdeel van de verde-
re uitwerking van het concept ‘Levende Grensmaas’.
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Vlaamse locaties

In het advies van de Commissie Watersnood Maas, alias Commissie Boertien, van 1994 is aangege-
ven dat de rivier ook op drie locaties aan Vlaamse zijde verruimd moet worden om aan Nederlandse
zijde het gewenste hoogwaterbeschermingsniveau te realiseren. De bedoelde Vlaamse locaties zijn
Hochter Bampd, Herbricht en Kotem. In het MER van 1998 zijn deze locaties meegenomen. Toen al
bleek dat uitvoering van deze locaties voor de realisatie van het gewenste beschermingsniveau niet
strikt noodzakelijk is. De uitvoering is echter wel wenselijk, omdat ter hoogte van deze locaties aan
Nederlandse zijde geen rivierverruiming mogelijk is. Een smalle doorgang werkt als een flessenhals,
waarin bij grote afvoer hoge stroomsnelheden voorkomen. Zonder beschermende maatregelen kan
dit erosie en daarmee schade tot gevolg hebben. Door verruiming aan Vlaamse zijde wordt dit fles-
senhalseffect sterk verminderd, waardoor beschermende maatregelen aan Nederlandse zijde niet of
nauwelijks nodig zijn.

Provinciale Staten hebben in hun besluit van 21 december 2001 over het Eindplan Grensmaas dan
ook aangegeven de uitvoering van de drie Vlaamse locaties ‘met kracht’ na te streven. De uitvoering
daarvan willen zij echter niet als voorwaarde in het Eindplan Grensmaas opnemen, omdat zij ‘het
bereiken van de veiligheid voor de bewoners aan deze zijde van de rivier in principe op eigen kracht
zeker willen stellen’.

Grensperikelen:
fixatie Thalweg

M.e.r. in grensover-
schrijdend verband

Cumulatieve effecten
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2.3 Relatie met het project Zandmaas/Maasroute

Behalve het Grensmaasproject is er nog een groot Maasproject in voor-
bereiding: het project Zandmaas/Maasroute. Dit project heeft betrek-
king op de Zandmaas van Linne tot Hedel (148 km) en de Maasroute
vanaf de grens met België tot Nijmegen/Hedel (222 km). Net als het
Grensmaasproject heeft het project Zandmaas/Maasroute hoogwater-
bescherming tot doel. Daarnaast richt het project zich op een verbete-
ring van de vaarroute en beperkte natuurontwikkeling.

De wens om te komen tot een integrale aanpak van de hoogwater-
problematiek en afstemming van beide Maasprojecten (Grensmaas en
Zandmaas/ Maasroute) op elkaar, waren aanleiding om de voorberei-
ding en uitvoering hiervan onder te brengen bij één projectorganisatie:
De Maaswerken. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat, het
ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en de provincie
Limburg hebben hiertoe op 18 april 1997 een bestuursovereenkomst
ondertekend.

In maart van dit jaar hebben het rijk en de provincie gezamenlijk het
Tracébesluit Zandmaas/Maasroute en het POL Zandmaas gepubli-
ceerd. Daarmee is een belangrijke mijlpaal bereikt. Op dit moment
wordt voor dit project hard gewerkt aan de voorbereiding van de
uitvoering, die in 2003 start met de aanleg van kaden in Roermond,
Venlo en Gennep. Eén en ander betekent dat in het MER Grensmaas
rekening moet worden gehouden met het project Zandmaas/Maasroute
als autonome ontwikkeling. 

In het Grensmaasgebied zelf voorziet het project Zandmaas/Maasroute
in verbreding van het Julianakanaal tussen Born en Stein. De rivier-
verruiming in het Grensmaasgebied kan van invloed zijn op de water-
standen benedenstrooms. Dit effect wordt in de MER-studie mee-
genomen. Andersom is de rivierverruiming benedenstrooms ook van
invloed op de waterstanden in het Grensmaasgebied. Dit effect wordt
ingecalculeerd in het modelonderzoek naar het waterstandsverlagende
effect van de diverse ingrepen.

2.4 Ingrepen en uitvoering

Het Eindplan Grensmaas is een pakket van maatregelen om de doel-
stellingen van het Grensmaasproject te realiseren. Het plan bestaat uit:

• een plankaart met legenda;
• een beschrijving van de locaties Grensmaas;
• de voorwaarden die Provinciale Staten aan de uitvoering stelt;
• Statenstuk E-427-1 d.d. 21 december 2001.

De doelstellingen van het project worden met name bereikt door ver-
breding van de rivier volgens de principes van stroomgeulverbreding en
weerdverlaging (zie figuur 2.1). De vrijkomende dekgrond wordt gebor-
gen in zogenaamde dekgrondbergingen. Deze hebben drie functies:

1. berging van de vrijkomende, onverkoopbare, deels verontreinigde
grond;

2. winning van een aanzienlijke hoeveelheid grind waarmee niet-renda-
bele delen van het project worden gefinancierd;

3. voorkomen van verdroging door dalende grondwaterstanden.
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De Maaswerken
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FIGUUR 2.2
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Met onvergraven natuurontwikkelingsgebieden wordt het Grensmaas-
gebied aaneengeregen tot één aaneengesloten natuurgebied. Op een
enkele plaats waar de hoogwaterbescherming niet geheel door rivier-
verruiming wordt gehaald, worden de bestaande kaden enigszins
verhoogd.

Het Eindplan omvat twaalf locaties: Bosscherveld, Borgharen, Itteren,
Aan de Maas, Meers, Maasband, Urmond, Nattenhoven, Grevenbicht,
Koeweide (Trierveld), Visserweert en Roosteren. De ligging van deze
locaties en de begrenzing van de verschillende ingrepen die daar zijn
gepland is globaal weergegeven in figuur 2.2.

De locaties Meers en Roosteren maken wel deel uit van het Eindplan
Grensmaas, maar vallen buiten de budgetneutrale uitvoering. Een
groot gedeelte van de locatie Meers is als proefproject al vergund en de
gehele locatie is in het Grondstoffenplan Limburg aangewezen als
grindwinlocatie voor de regionale behoefte. De locatie Roosteren ligt in
een beschermingsgebied voor drinkwaterwinning, waardoor de
mogelijkheden voor stroomgeulverbreding hier sterk worden beperkt.
De onvergraven natuurontwikkeling op deze locatie sluit naadloos aan
op de natuurontwikkeling die nu al in 75% van het gebied in gang is
gezet.

Een belangrijke voorwaarde voor het verkrijgen van draagvlak was de
beperking van de overlast. De wijze van uitvoering is daarom in het
Eindplan ook aan de orde gesteld. Om het plan te toetsen op overlast
is een voorlopig uitvoeringsplan opgesteld. Hiermee is ook de vereiste
budgetneutraliteit aangetoond. 

Volgens dit uitvoeringsplan worden de ontgrondingen droog en voor een
deel nat, met behulp van baggermolens uitgevoerd. De locaties waar
baggermolens worden ingezet zijn de dekgrondbergingen in
Bosscherveld, Itteren en Trierveld. Op de overige locaties wordt droog
afgegraven met graafmachines, waarna het toutvenant met vracht-
auto’s naar de verwerkingsinstallaties wordt gebracht.

Voor de verwerking van het grind zijn vijf locaties voorzien:
Bosscherveld, Itteren, Aan de Maas, Meers en Koeweide (Trierveld). Op
de locatie Meers wordt het grind verwerkt in de bestaande installatie
van l’Ortye die daartoe wordt vergroot. Op de overige vier locaties
worden drijvende verwerkingsinstallaties ingezet. Daartoe worden bij
Itteren en in het Trierveld ringdijken aangelegd, waardoor bagger-
molens en schepen gemakkelijk in en uit kunnen varen. Voordeel van
deze uitvoeringswijze is dat efficiënt kan worden gewerkt, waardoor de
uitvoeringsduur en daarmee de hinder aanzienlijk wordt verkort.

Het is mogelijk dat er ook andere uitvoeringsmethoden bestaan die
passen binnen de voorwaarden. Om eventuele andere uitvoerings-
methoden te kunnen toetsen is het Eindplan Grensmaas met het
daarbij horende uitvoeringsplan omgezet in een Programma van Eisen
(De Maaswerken, 25 januari 2002). Het gewenste eindresultaat van de
diverse ingrepen is verwoord in het Streefbeeld voor de Grensmaas, dat
onderdeel uitmaakt van het Programma van Eisen.
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Het Streefbeeld voor de Grensmaas

Door de uitvoering van het Grensmaasproject ontstaat een natuurgebied van internationale allure,
het Rivierpark Grensmaas, waarin de Maas op een zo natuurlijk mogelijke wijze haar gang kan gaan.
Het toelaten en stimuleren van rivierkundige en ecologische processen en een zo hoog mogelijke
graad van zelfregulatie staan in dit gebied centraal.

Door stroomgeulverbreding en weerdverlaging heeft de rivier de ruimte om eilanden, zand- en grind-
banken en nevengeulen te vormen. Door rivierverruiming treden erosie- en sedimentatieprocessen
op, waardoor verschillende rivierecotopen ontstaan die elkaar in ruimte en tijd afwisselen. De beek-
lopen in dit gebied maken volledig onderdeel uit van dit systeem. Zij fungeren als belangrijke intrek-
gebieden voor migrerende en stroomminnende vissoorten en als uitwisselingsplaatsen voor diverse
beek- en rivierorganismen. Zo vormen zij belangrijke ecologische schakels met de omgeving. Door
onder andere de grondwateropstuwende werking van de dekgrondbergingen zijn er grondwateraf-
hankelijke ecotopen als kwelgeulen en -moerassen en bronzones aanwezig. Het ontstaan van vele
nieuwe rivierbiotopen, de toename van het zelfreinigend vermogen en de verbetering van de zuur-
stofhuishouding leiden tot een grotere ecologische kwaliteit van de rivier zelf. De rivier fungeert als
barbeelzone en wellicht zelfs als voortplantingswater voor zalmachtigen.

Het Rivierpark Grensmaas heeft een sterke landschappelijke en ecologische samenhang met de
omgeving. Beeklopen en kaden vormen essentiële schakels in de ecologische structuur. Door ruimte
te bieden aan allerlei ecologische verbindingen langs de rivier en door het cultuurlandschap, is ook
de ecologische samenhang van het Rivierpark optimaal. Zo is het Rivierpark Grensmaas een belang-
rijke schakel in de (inter)nationale en provinciale ecologische structuur.

Ook voor andere functies staat het Rivierpark niet los van zijn omgeving. Voorzieningen voor exten-
sieve recreatie, zoals fiets- en wandelmogelijkheden, vinden vanuit het omringende landschap een
vervolg in het Rivierpark. Het gebied is opengesteld voor publiek en heeft een grote recreatieve aan-
trekkelijkheid.

In rivierkundig opzicht is sprake van een beheersbare situatie, waarin bestaande bebouwing en
infrastructurele voorzieningen geen gevaar lopen door directe erosie of ondermijning. De hoofdgeul
kan zich niet zodanig verleggen, dat dorpskernen aan de andere kant van de rijksgrens komen te
liggen. Op plaatsen waar de kans bestaat dat dit zich op langere termijn zou kunnen voordoen, zijn
ter geleiding van de rivier oever- en beddingverdedigingen aangebracht. Onder deze restricties is de
bewegingsvrijheid van de rivier zo groot mogelijk. De Thalweg, het diepste deel in het zomerbed dat
thans de rijksgrens vormt, kan hierdoor op sommige trajecten door de rivier worden verplaatst.

Na uitvoering van het Grensmaasproject is het hoogwaterbeschermingsniveau van 1:250 per jaar
achter de kaden gerealiseerd.
De milieukwaliteit van het gebied is sterk verbeterd. De ondergrondse bergingen van de bij de
stroomgeulverbreding en weerdverlaging vrijgekomen dekgrond heeft plaatsgevonden binnen het
winterbed, maar buiten de directe invloedssfeer van de rivier. Daardoor zijn de risico’s van bloot-
stelling en verspreiding van verontreinigde stoffen tot een minimum beperkt.
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2.5 Verschillen met de Voorkeursaanpak (1998)

Het Eindplan Grensmaas verschilt qua omvang en hoeveelheid vrijko-
mend grind weinig van de Voorkeursaanpak (VKA) uit 1998. De belang-
rijkste verschillen zijn:

• Minder rivierverruiming, waardoor de ‘overruimte’ uit het VKA in het
beschermingsniveau nagenoeg is verdwenen. De oorspronkelijke
hoogwaterdoelstelling van 1:250 per jaar wordt met het Eindplan
wel nog ruimschoots gehaald. 

• Kleinschalige aanpassing van de begrenzing van de ontgrondingen
naar aanleiding van nieuwe informatie over bodemopbouw, archeo-
logie, puntverontreinigingen, perceelsgrenzen, e.d.

• Grotere dekgrondbergingen omdat er meer materiaal wordt gebor-
gen. In de VKA was geen rekening gehouden met onder andere rest-
specie (fijne restfractie uit de verwerkingsinstallaties) en stoorlagen
zoals onverkoopbare klei. Daarnaast hebben aanvullende boringen
uitgewezen dat er meer dekgrond vrijkomt dan in de VKA was bere-
kend. Ook nieuwe inzichten in het gedrag van grond, zoals uitleve-
ring en inklinking van de dekgrond en nieuwe inzichten in de grind-
dikte en het technisch ontwerp zorgen ervoor dat de dekgrondber-
gingen in het Eindplan groter moeten zijn;

• Kortere afgravings- en verwerkingsduur. Deze zijn fors terugge-
bracht -op een aantal locaties zelfs met meer dan de helft- door de
inzet van ander materieel (onder andere baggermolens in plaats van
droge verwerkingsinstallaties) en te kiezen voor een meer efficiënte
uitvoeringsvolgorde: er wordt niet tegelijk begonnen op alle locaties,
waardoor het beschikbare materieel kan worden ingezet op een
klein aantal locaties.

Naast bovengenoemde verschillen biedt het Eindplan Grensmaas ook
meer vrijheid in de uitvoeringswijze. In de VKA van 1998 was de uit-
voeringswijze meer in detail uitgewerkt, waarbij wel als planopties een
aantal andere uitvoeringsmogelijkheden is aangegeven. In het Eindplan
Grensmaas wordt de uitvoering gestuurd door een Programma van
Eisen en niet door een vooraf vastgestelde methodiek. De uitvoerings-
wijze die per locatie is beschreven in het Eindplan Grensmaas wordt
beschouwd als referentie. Eventuele afwijkingen daarvan moeten in het
vergunningenstadium worden gemotiveerd en getoetst aan het
Programma van Eisen.
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3.1 Algemeen

Het MER Grensmaas is bedoeld ter ondersteuning van een ruimtelijk
besluit: de vaststelling van het POL Grensmaas. Het MER richt zich
derhalve met name op de ruimtelijke aspecten. Daarbij gaat het pri-
mair om de m.e.r.-plichtige aspecten: de aanwijzing van locaties voor
grindwinning, voor de berging van dekgrond en voor tijdelijke havens.
De beoordeling van de milieu-effecten van deze ingrepen kan echter
niet los worden gezien van de gehele inrichting van het toekomstige
natuurgebied. Derhalve worden in het MER ook andere ruimtelijke
aspecten van het planvoornemen betrokken, zoals de begrenzing van
de niet te vergraven natuurontwikkelingsgebieden en de locatie van de
verwerkingsinstallaties.

Uitvoeringsaspecten worden in dit MER alleen meegenomen voor zover
ze relevant zijn voor de beoordeling van de begrenzing en situering van
ingrepen en voorzieningen. Zo wordt de hinder van de afgraving en ver-
werking bepaald door de afstand tot de woonbebouwing in combinatie
met de gehanteerde methoden en de uitvoeringsduur. Gezien de vrij-
heid die het Eindplan in de uitvoeringswijze biedt (zie paragraaf 2.5), is
het weinig zinvol de uitvoeringsaspecten van het plan in dit stadium
uitgebreid op milieu-effecten te onderzoeken. Deze aspecten komen uit-
gebreid aan bod in het stadium van de vergunningverlening. Daarbij
moet voor een aantal vergunningen ook de m.e.r.-procedure worden
doorlopen (zie paragraaf 1.4).

In het Besluit milieu-effectrapportage is aangegeven welke onderdelen
elk MER tenminste moet bevatten. Deze onderdelen zijn:

1. een beschrijving van het doel van de activiteit en het maatschappe-
lijk belang daarvan;

2. een beschrijving van de voorgenomen activiteit en de redelijkerwijs
in beschouwing te nemen alternatieven;

3. te nemen en eerder genomen besluiten, waarbij behalve het besluit
waarvoor het MER wordt opgesteld ook aandacht moet worden
besteed aan documenten die randvoorwaarden stellen aan het te
nemen besluit;

4. de bestaande toestand van het milieu en de te verwachten auto-
nome ontwikkeling daarvan;

5. een beschrijving van de gevolgen voor het milieu bij uitvoering van
de voorgenomen activiteit en een vergelijking van deze gevolgen met
de te verwachten milieugevolgen van de onderscheiden alternatieven
en van de autonome ontwikkeling;

6. een overzicht van leemten in kennis en eventueel van mogelijkheden
voor evaluatie van de milieu-effecten achteraf.
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In de richtlijnen wordt in detail aangegeven aan welke aspecten aan-
dacht moet worden besteed. Naast bovengenoemde onderdelen dient
ieder MER ook een samenvatting te bevatten.

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de gebiedsafbakening voor het MER
en de alternatieven en varianten die worden onderscheiden. Bovendien
wordt stilgestaan bij de betekenis die het MER, gezien de lange voorge-
schiedenis van het planontwerp, nog kan hebben voor de besluitvor-
ming. De wijze waarop de diverse milieu-effecten worden onderzocht en
de invulling van het nul-alternatief komen aan de orde in de hoofd-
stukken 4 en 5.

3.2 Plangebied, projectgebied en onderzoeksgebied

In het MER en het POL Grensmaas wordt onderscheid gemaakt tussen
het plangebied, het projectgebied en het onderzoeksgebied. 

Het plangebied waarop het POL Grensmaas betrekking heeft is het
gehele Nederlandse deel van het Maasdal tussen Maastricht en
Roosteren en wordt ook aangeduid als het Grensmaasgebied. De west-
grens van het plangebied wordt gevormd door de huidige loop van de
Maas, terwijl het Julianakanaal de oostgrens vormt.

Het plangebied wordt in het POL Grensmaas onderverdeeld in het toe-
komstige Rivierpark Grensmaas en het aangrenzende cultuurland-
schap. Om te komen tot een evenwichtige inrichting van het gehele
plangebied moeten de ingrepen langs de rivier in nauwe samenhang
met het aangrenzende landschap plaatsvinden. Het POL Grensmaas
vormt hiervoor het planologisch kader.

Onder het projectgebied wordt het gebied verstaan waarin de ingrepen
stroomgeulverbreding, weerdverlaging en dekgrondberging zijn voorzien
plus de daaraan grenzende niet te vergraven natuurontwikkelingsge-
bieden. Met uitzondering van de dekgrondberging bij Koeweide
(Trierveld) vormt het projectgebied het toekomstige Rivierpark
Grensmaas. Binnen het projectgebied worden twaalf projectlocaties
onderscheiden (zie paragraaf 2.4).

Het onderzoeksgebied is in MER-kader gedefinieerd als het gebied
waarin de milieu-effecten van het plan zich voordoen. De grootte van
het onderzoeksgebied varieert per milieu-aspect. Zo strekken de effec-
ten op het grondwater zich bijvoorbeeld over een veel groter gebied uit
dan de effecten op de landschappelijke waarde.

3.3 Alternatieven en varianten

Algemeen
In een MER moeten redelijkerwijs in beschouwing te nemen alter-
natieven van de voorgenomen activiteit worden beschreven. Deze
alternatieven moeten tenminste voldoen aan de doelstellingen en rand-
voorwaarden.

Het Eindplan Grensmaas wordt in het MER gepresenteerd als het
voorkeursalternatief. In beginsel zijn op alle onderdelen van het
Eindplan varianten te bedenken. Gezien het lange planvormingsproces,
waaruit na veel overleg met de betrokken overheden en belangen-
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organisaties een afgewogen ontwerp is gekomen, is het uitwerken van
volledige alternatieven voor de besluitvorming nu niet meer doelmatig.
Daarom worden in het MER Grensmaas geen alternatieven of varianten
voor het Eindplan ontwikkeld.

Speelruimte binnen het Eindplan
Het Eindplan biedt op één onderdeel nog speelruimte. Het betreft de
ontgravingsdiepte van de rivierverruiming (stroomgeulverbreding en
weerdverlaging). Hierin geeft het Eindplan een bandbreedte van plus of
min 0,5 m. De reden voor de bandbreedte is dat op deze manier de
mogelijkheid bestaat om binnen de aangegeven marges zowel de
natuurdoelstelling, als de hoogwaterdoelstelling en de uitvoeringsme-
thodiek van het project te optimaliseren binnen het kader van budget-
neutraliteit. 

Uitgangspunt is dat geen gebruik maken van de bandbreedte het beste
resultaat oplevert. De veronderstelling is dat op deze manier de hoog-
water- en natuurdoelstelling van het Grensmaasproject overal bereikt
wordt en dat de balans tussen positieve en negatieve milieueffecten van
verlagingen en verhogingen op deze manier geoptimaliseerd is. 

In het MER worden de effecten van de benutting van deze bandbreedte
in beeld gebracht. Er wordt daarbij ingezoomd op de belangrijkste
effecten van veranderingen in de ontgravingsdiepte: de effecten op de
rivierwaterstanden, de grondwaterstanden, de rivierdynamiek en -mor-
fologie en de ecotoopverdeling. De effecten van een (theoretische) maxi-
male integrale benutting van de bandbreedte in de ontgravingsdiepte,
zowel voor de ondergrens als voor de bovengrens, worden in beeld
gebracht. Daarbij wordt wel telkens rekening gehouden met harde
randvoorwaarden die aan het project gesteld zijn, waardoor met name
benutting van de ondergrens op een aantal locaties zondermeer niet
mogelijk is.

Bij totale benutting van de bandbreedte blijft het punt waar de weerd-
verlaging overgaat in het onvergraven gebied op dezelfde plaats liggen,
en ook het profiel van de ontgraving van de dekgrond blijft gelijk. De
weerdverlaging zal daardoor steiler (ondergrens) of juist flauwer (boven-
grens) worden. In figuur 3.1 is dit weergegeven. 

In het MER worden alleen de effecten van het Eindplan zonder
benutting van de bandbreedte en de effecten van benutting van de
maximale bandbreedte in beeld gebracht. Dit betekent dat tussen-
varianten (bijvoorbeeld op de ene locatie een verhoging van 0,4 m en op
de andere locatie een verlaging van 0,3 m) niet in beeld gebracht
worden. Omdat de waterbeweging per locatie bepaald wordt door de
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situatie boven- en benedenstrooms, is het op basis van de integrale
berekeningen alleen mogelijk om per locatie een indicatie te geven of
benutting van de bandbreedte acceptabel of wenselijk is. De water-
beweging staat aan de basis van vrijwel alle overige aspecten. 

Kortom: Op basis van de resultaten wordt in het MER een indicatie
gegeven van waar benutting van de ondergrens acceptabel is en waar
benutting van de bovengrens wenselijk is. Het MER geeft mogelijker-
wijs aanleiding voor vervolgstudies om te komen tot een concrete loca-
tiespecifieke invulling ten aanzien van de bandbreedte. 

Het meest milieuvriendelijke alternatief
Naast een voorkeursalternatief moet in iedere MER een zogenaamd
meest milieuvriendelijk alternatief(MMA) worden uitgewerkt. Het MMA
is gedefinieerd als het alternatief waarin negatieve milieu-effecten
worden voorkomen of tot een minimum worden beperkt.

In het ontwerp van het Eindplan Grensmaas is steeds rekening
gehouden met mogelijke milieu-effecten. Gegeven de randvoorwaarde
van budgetneutrale uitvoering zijn de negatieve milieu-effecten tot een
minimum beperkt en zijn de positieve effecten (met name natuur-
ontwikkeling) gemaximaliseerd. Voor de besluitvorming is het daarom
weinig doelmatig om naast het Eindplan Grensmaas nog een volledig
MMA uit te werken. In plaats daarvan wordt per planonderdeel aan-
gegeven of meer milieuvriendelijke oplossingen mogelijk zijn wanneer
budgetneutrale uitvoering als eis wordt losgelaten. Met andere woor-
den: in plaats van een volledige MMA-uitwerking wordt in het MER een
MMA-beschouwing per planonderdeel gegeven.

3.4 Betekenis voor de besluitvorming

Het Eindplan Grensmaas is het resultaat van een proces waarin voort-
durend een afweging heeft plaatsgevonden van rivierkundige, ecolo-
gische, milieu-landschappelijke en financieel-economische belangen.
Het MER is een geschikt middel om de afwegingen die ten grondslag
liggen aan het ontwerp onder woorden te brengen. Dit gecombineerd
met de milieu-effectbeoordeling (‘wat hebben we en wat krijgen we er
voor terug’) draagt bij aan een goede onderbouwing van het POL
Grensmaas en daarmee aan een zinvolle dialoog met de omgeving.

In tegenstelling tot het MER Grensmaas 1998 wordt het MER-onder-
zoek dit keer niet gebruikt als ontwerpinstrument: het Eindplan
Grensmaas wordt als optimaal ontwerp in het MER beschouwd.
Desalniettemin kan het MER nog aanleiding zijn voor aanpassing van
het plan op onderdelen. Op grond van de resultaten van de effect-
beoordeling kan de provincie besluiten bepaalde ingrepen te wijzigen of
aanvullende mitigerende maatregelen op te nemen..

Tot slot biedt het MER aanknopingspunten voor de verdere planuitwer-
king in het vervolgtraject en de evaluatie van de milieu-effecten tijdens
de uitvoering en daarna. In het MER wordt een overzicht opgenomen
van de leemten in kennis en de betekenis daarvan voor de besluitvor-
ming. Van de gesignaleerde leemten in kennis wordt aangegeven of ze
relevant zijn voor het POL Grensmaas, de vergunningverlening of de
uitvoering. Mede op basis hiervan worden aanbevelingen gedaan voor
de opzet van een evaluatieprogramma. Daarbij wordt aangehaakt bij
bestaande monitoringsprogramma’s voor de Maas.
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4.1 Aard van de te verwachten effecten

Het Eindplan Grensmaas heeft een groot aantal effecten in het
Grensmaasgebied en de omgeving daarvan tot gevolg, zowel tijdens de
projectuitvoering als daarna. De effecten worden in het MER per thema
beschreven. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de onderzoeks-
thema’s en de aspecten die per thema worden onderzocht. Voor de
beoordeling van de effecten worden per aspect één of meer maatgeven-
de parameters geselecteerd. Een indicatief overzicht van de onder-
zoeksmethoden is opgenomen in de bijlage. 

De thema’s en aspecten waar het MER-onderzoek zich op richt

Thema’s Aspecten   

Rivierkunde en morfologie Hoogwaterbescherming   
Boven- en benedenstroomse effecten 
Morfologie en rivierdynamiek
Slibhuishouding   
Beekmondingen  

Natuur Bestaande natuur   
Nieuwe natuur   
Ecotoxiciteit  

Landschap en cultuurhistorie Visuele aspecten   
Bestaande aardkundige waarden  
Archeologische waarden   
Historisch geografische waarden  

Milieukwaliteit Bodem   
Grondwater  
Oppervlaktewater 
Hinder  

Ruimtegebruik Landbouw   
Recreatie   
Drinkwaterwinning   
Wonen en werken   
Verkeer en vervoer  
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Voor de effectbeoordeling geldt het nul-alternatief (de bestaande
toestand van het milieu en de autonome ontwikkeling daarvan) als
referentiekader. Bij de beoordeling wordt niet alleen gekeken naar de
grootte en de ruimtelijke spreiding, maar ook naar de periode waarin
de effecten zich voordoen en de eventuele tijdelijkheid of omkeerbaar-
heid daarvan. Onzekerheden of onnauwkeurigheden in de effectvoor-
spelling worden per aspect duidelijk aangegeven. Mede op basis hier-
van worden aanbevelingen gedaan voor nader onderzoek in het vervolg-
traject (vergunningverlening en uitvoering) en voor evaluatie achteraf.

4.2 Rivierkunde en morfologie

Hoogwaterbescherming
Door de ontgronding langs de rivier wordt het doorstroomprofiel van de
rivier groter: de rivier wordt verbreed en de aangrenzende oevers (weer-
den) worden onder een flauwe helling verlaagd. Omdat de rivier na de
ontgronding meer ruimte heeft, dalen de waterstanden bij alle afvoe-
ren. Deze verlaging vermindert na verloop van tijd weer iets door de
natuurlijke - en gewenste- vegetatieontwikkeling die na de ontgronding
op gang komt. Door de rivierverruiming moet uiteindelijk voor alle door
kaden omgeven gebiedsdelen een beschermingsniveau van 1:250
worden gerealiseerd.

Het waterstandsverlagende effect van de ingrepen wordt bepaald door
middel van hydraulische berekeningen. Deze berekeningen worden
uitgevoerd voor afvoeren van 1:50, 1:250 en 1:1.250 jaar. Het bescher-
mingsniveau dat door de ingrepen langs de kaden wordt bereikt, wordt
weergegeven op kaart.

De situatie na uitvoering van het project is uitgangspunt voor de
berekeningen, met inachtneming van de vegetatie zoals die zich in de
eindsituatie heeft ontwikkeld. Morfologische ontwikkelingen worden in
deze berekening zoveel mogelijk meegenomen. Dit geldt ook voor de
boven- en benedenstroomse effecten hieronder. 

Boven- en benedenstroomse effecten
Door de ontgronding langs de rivier en de latere vegetatieontwikkeling
verandert het winterbed. Dit heeft gevolgen voor de snelheid waarmee
afvoergolven passeren en voor de waterstanden benedenstrooms. Dit is
het zogenaamde benedenstrooms effect. Bij de ontgronding is het
mogelijk dat dit benedenstrooms effect bestaat uit een verhoging van
de waterstanden bij hogere afvoeren. 

Omdat het hier een veiligheidsaspect betreft moet ook voor de
benedenstroomse effecten getoetst worden aan de 1:250 afvoer (voor de
onbedijkte Maas) en de 1:1.250 afvoer (voor bedijkte Maas). In de
huidige situatie voldoen de kaden in het benedenstrooms gebied aan
de 1:250. Er moet getoetst worden of dit ook na uitvoering van het
Grensmaasproject het geval is. 

Ook de bovenstroomse effecten van het Eindplan worden op vergelijk-
bare wijze in beeld gebracht. Er wordt daarbij met name gekeken naar
veranderingen in de stroomsnelheden. 

Morfologie
Door de ontgronding langs de rivier verandert de bedding van de rivier
van een vastgelegde geul met steile oevers in een losse grindbedding
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met flauwe oevers. Daardoor ontstaat een dynamische overstromings-
vlakte waar morfologische processen de vrije hand hebben. Na de
ontgronding gaat de rivier zich door erosie en sedimentatie aanpassen
in de richting van een nieuw dynamisch evenwicht. De snelheid
waarmee dit evenwicht wordt bereikt is grotendeels afhankelijk van het
voorkomen van hoogwaters met een afvoer van meer dan 2.000
m3/sec. Bij deze afvoeren kunnen sedimentatie- en erosieprocessen
optreden en kunnen eilanden, grind- en zandbanken en geulen
ontstaan. 

In het MER worden de bestaande tendensen in de riviermorfologie in
beeld gebracht. Vervolgens wordt beschreven hoe de maatregelen de
erosie en sedimentatie beïnvloeden en welke invloed dit heeft op de
langere termijn. Op deze manier wordt een indruk gegeven van de
duurzaamheid van het Grensmaasproject. Daarbij speelt de vraag in
hoeverre morfologische processen leiden tot instabiliteit en wat hiervan
de effecten zijn op de langere termijn (100 jaar) voor de veiligheid
achter de kaden. Deze veiligheid kan in gevaar komen als in het
Grensmaasgebied na uitvoering van het project veel sedimentatie
optreedt, wat uiteindelijk kan leiden tot verhoging van de waterstan-
den. Uit zorgvuldigheid worden hier modelberekeningen voor uitge-
voerd. 

De berekeningen voor morfologische effecten vergen veel voorbereiding-
stijd. Het staat daarom nog niet vast of de berekeningsresultaten opge-
nomen kunnen worden in het MER. De resultaten worden uiterlijk in
het kader van de vergunningaanvragen voor onder andere de Wet
beheer rijkswaterstaatswerken gepresenteerd. 

De mate waarin oever- en bodemerosie optreedt en de mate waarin
ongewenste erosie kan worden voorkomen, wordt bepaald aan de hand
van de stroomsnelheden uit de hydraulische berekeningen. In het MER
wordt geen ontwerp gemaakt voor de benodigde oever- en bodemverde-
diging. Wel wordt aangegeven waar mogelijk maatregelen nodig zijn. 

De dynamiek van de rivier heeft invloed op de Thalweg, dus de ligging
van de grens tussen België en Nederland (de lijn van de diepste punten
van de rivier). De verlegging van de Thalweg wordt weergegeven op
basis van hydraulische berekeningen. 

Slibhuishouding
De weerden in de Grensmaas slibben tijdens hoogwaters aan. Dit is
ook na uitvoering het geval. De aanslibbingsnelheid van de gebieden
buiten de ontgrondingslocaties neemt af omdat ze minder vaak over-
stromen. De sliblast richting Zandmaas en Maasplassen neemt ver-
moedelijk af omdat de dekgrond langs de Grensmaas grotendeels wordt
opgeborgen in de dekgrondbergingen. Hierdoor komt er tijdens hoog-
waters minder slib vrij. 

In het MER wordt, op basis van een deskundigenoordeel en hydrau-
lische berekeningen, meer in detail nagegaan waar en hoeveel aan-
slibbing straks plaatsvindt. De bestaande rekenmodellen voor de
slibhuishouding leveren nog geen betrouwbare resultaten. 

Door slib kan het Maaswater vertroebelen, hetgeen invloed heeft op de
foerageer en paaimogelijkheden voor vissen (zie paragraaf 4.3). Ook
kan een verhoogde sliblast in de rivier van invloed zijn op de drink-
waterwinning (zie paragraaf 4.6).
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Effecten benedenlopen en uitmondingen van beken
Van een aantal kleine beken wordt de uitmonding en soms de
benedenloop vergraven. In de nieuwe situatie monden deze beekjes uit
op de rivierverruiming en ligt de uitmondingsbasis lager, hetgeen
mogelijk effecten heeft op de watervoerendheid van de benedenlopen en
de passeerbaarheid voor vissen. Bovendien is er een kans op terug-
schrijdende erosie, dat wil zeggen het enigszins uitschuiven van de
beekbodem.

In het MER wordt beschreven in hoeverre de beekuitmondingen en
benedenlopen gaan veranderen, waarbij op dit moment al gesteld kan
worden dat veranderingen voor de belangrijkste beken (Geul en
Geleenbeek) nihil zijn. Enkele andere beken veranderen qua verhang-
lijn enigszins. Dit leidt dan tot een nieuw evenwicht in het bodem-
verhang, dat gepaard gaat met enige terugschrijdende erosie in de
benedenloop van de beek. Hierin en in de watervoerendheid van de
benedenlopen en de beekuitmondingen wordt in het MER inzicht
geboden. Bij lage afvoeren bestaat de kans dat beekjes (tijdelijk) droog
komen te staan. Met de watervoerendheid komt ook de passeerbaar-
heid voor vissen aan de orde. 

Effecten op de Vlaamse oever
Omdat de hydraulische en morfologische effecten op de Vlaamse oever
van wezenlijk belang zijn worden deze effecten expliciet en op dezelfde
wijze als voor de Nederlandse oever in het MER in beeld gebracht. 

4.3 Natuur

Algemeen
Voor de effecten op natuurwaarden wordt onderscheid gemaakt tussen
directe effecten door de ontgrondingen en indirecte effecten via het
grondwater, effecten op het gebied van ecotoxiciteit en effecten als
gevolg van vertroebeling van het Maaswater.

Directe effecten op de bestaande natuurwaarden
Bestaande natuurwaarden kunnen verloren gaan door de ontgrondin-
gen en door het omvormen van cultuurlandschap naar natuurgebied
(in de onvergraven gebieden). Het gaat hierbij om directe gevolgen voor
flora en fauna (aantasting of verdwijning) door biotoopverlies of
–verslechtering. 

Op basis van een inventarisatie uit 2001 van de bestaande natuur-
waarden wordt in het MER aangegeven welke bestaande natuurwaar-
den aangetast worden of verdwijnen. Daarbij wordt –indien mogelijk-
aangegeven op welke wijze dit kan worden voorkomen. 

Indirecte effecten op bestaande natuurwaarden
Doordat de waterstanden in de rivier dalen, dalen ook de grondwaters-
tanden en kunnen kwelstromen in betekenis afnemen. Dit kan verdro-
ging veroorzaken in nabij gelegen natuur- en landbouwgebieden. Het
effect wordt in beeld gebracht door middel van een deskundigenoordeel
op basis van de niet-stationaire grondwaterstandberekeningen. 

Nieuwe natuurwaarden
Door uitvoering van het Grensmaasproject ontstaan nieuwe natuur-
waarden. Dit is één van de hoofddoelstellingen van het project. De
projectdoelstelling is vertaald in een ecologisch toetsingskader door
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Helmer en Klink (1995), dat is gedefinieerd in de vorm van een
ecotoopverdeling. Het toetsingskader is gebaseerd op de nagestreefde
rivierdynamiek met bijbehorende morfologische activiteit en over-
stromingsfrequenties. De ecotoopverdeling wordt bepaald op basis van
het bodemmateriaal, de variatie in de waterdiepte, de stroomsnelheden
en de stromingsrichting. De ecotoopverdeling wordt getoetst aan het
toetsingskader. Er zal een kwaliteitsindicatie van de ecotopen worden
gegeven waarbij gebruik wordt gemaakt van uitgevoerde ecologische
studies (ecologische netwerkkwaliteit en vissenstudie). Ook kan met
behulp van deze informatie in relatieve zin worden aangegeven of de
benutting van de bandbreedte van de ontgravingsdiepte beter of
slechter ten opzichte van elkaar scoren. 

Ecotoxiciteit
De verontreiniging van het riviersysteem kan gevolgen hebben voor
ecosystemen. De zogenaamde ecotoxiciteit hangt onder andere samen
met de slibhuishouding, omdat veel verontreinigingen zich aan het slib
hechten. Omdat de slibhuishouding verandert wordt op basis van
deskundigenoordeel en recente nieuwe gegevens een kwalitatieve
inschatting gemaakt t.a.v. de ecotoxiciteit op basis van het onderzoek
naar de slibhuishouding in de toekomstige situatie (zie paragraaf 4.2).
Er wordt daarbij ook rekening gehouden met eventuele vertroebeling
van het Maaswater tijdens de uitvoering van de ontgrondingen. Het
opbergen van de dekgrond in de dekgrondbergingen heeft wellicht een
positief effect op de ecotoxiciteit. 

Vertroebeling van het Maaswater 
Tijdens uitvoering van de ontgrondingen kan vertroebeling van het
Maaswater optreden. Dit kan negatieve effecten hebben op de visstand
en nadelige gevolgen voor de drinkwaterwinning (met name in Heel) in
verband met verontreinigingen die zich aan het slib hechten. In het
MER wordt dit effect op basis van een deskundigenoordeel in beeld
gebracht.
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4.4 Landschap en cultuurhistorie

Aantasting aardkundige waarden
In het Grensmaasgebied komen veel aardkundige waarden voor die
door de ontgrondingen kunnen verdwijnen of worden aangetast. In het
MER wordt in beeld gebracht welke aardkundige waarden dit zijn en
op welke wijze in het ontwerp rekening is gehouden met de aard-
kundige waarden.

Visuele aspecten 
De uitvoering en het beheer van het Grensmaasproject hebben grote
impact op de visuele aspecten. Tijdens uitvoering is bijvoorbeeld zwaar
materieel te zien, ontstaan er kale vlakten en worden gronddepots
opgeworpen. Het huidige cultuurlandschap wordt omgevormd tot
natuurlandschap. Het visuele natuurbeeld bij benutting van de band-
breedte ten aanzien van de ontgravingsdiepte verschilt sterk doordat
bij het laagste insteekniveau mogelijk grote wateroppervlakten ont-
staan. Het visuele aspect wordt in het MER kwalitatief omschreven. 

Zwerfvuil
Na hoogwaters blijft altijd zwerfvuil achter op de oevers. Nu is dit
relatief makkelijk op te ruimen omdat een groot deel blijft hangen in de
afrasteringen. Straks ligt het zwerfvuil meer verspreid in bomen en
struiken. Dit onderwerp staat hoog op de agenda van het internatio-
naal overleg over de Maas. Het streven is zwerfvuil op langere termijn
te voorkomen. In het MER wordt de huidige hoeveelheid zwerfvuil dat
jaarlijks op de oevers achterblijft gekwantificeerd. Op basis van een
deskundigenoordeel worden prognoses over de hoeveelheid en
verspreiding van het zwerfvuil gegeven. 

Cultuurhistorie 
De mens heeft van oudsher een belangrijke rol gespeeld in de totstand-
koming van het huidige rivierlandschap. Een aantal ingrepen is van
groot belang geweest, zoals het bouwen van nederzettingen op hogere
delen, de aanleg van kaden, landbouwontginning, normalisatiewerken
en delfstoffenwinning. Door de ontgrondingen kunnen historisch
geografische waarden in het gebied verloren gaan of aangetast worden.
In het MER wordt het verlies aan cultuurhistorische waarden in beeld
gebracht. Er wordt aangegeven op welke wijze in het ontwerp rekening
is gehouden met bepaalde cultuurhistorische waarden en waar deze op
welke wijze gespaard zijn. 

Archeologie
In het Grensmaasgebied komen naar verwachting veel archeologische
vindplaatsen voor die door de ontgrondingen aangetast kunnen
worden. In de afgelopen jaren is veel onderzoek gedaan, dat ook in de
komende tijd nog wordt voortgezet. Doel daarbij is belangrijke
archeologische waarden te behouden en indien dit niet mogelijk is
archeologische opgravingen uit te voeren voorafgaand aan ont-
grondingen. Dit geldt ook voor vindplaatsen buiten de ontgrondings-
gebieden die door verdroging en vernatting aangetast zouden kunnen
worden. In het ontwerp van de ontgrondingen is een aantal bekende
archeologische vindplaatsen gespaard. Het instandhouden van het
bodemarchief heeft in veel gevallen de voorkeur boven opgravingen. In
het MER worden alle op dat moment bekende gegevens gepresenteerd.
Inventariserend vooronderzoek heeft ook in de Vlaamse locaties plaats-
gevonden.
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4.5 Milieukwaliteit

Oppervlaktewaterkwaliteit
De oppervlaktewaterkwaliteit van de Maas en wateren die in verbinding
staan met de Maas kan wijzigen door uitvoering van het
Grensmaasproject. Hierbij kunnen zich mogelijk effecten voordoen op
de drinkwaterwinning. 

De waterkwaliteit na uitvoering van het Eindplan wordt in het MER
opgenomen op basis van berekeningen ten aanzien van de gehalten
totaal-N en totaal-P, het daggemiddeld zuurstofgehalte, het chlorofyl-
gehalte en het gehalte aan zware metalen en organische microveront-
reinigingen. 

Het is mogelijk dat er plaatsen met stilstaand water ontstaan. Tijdens
warme dagen kunnen zich blauwalgen ontwikkelen, die onder normale
omstandigheden een nuttige functie vervullen. Bij een te grote hoeveel-
heid vertroebelt het water, verdwijnen waterplanten en ook de andere
algen leggen het af. Uiteindelijk ontstaat er een gebrek aan zuurstof in
het water en door de vrijkomende giftige stoffen ontstaat er bedreiging
voor mensen en watervogels. De drinkwaterwinning kan hier met name
veel hinder van ondervinden. Daarom worden in het MER de effecten
van het Eindplan Grensmaas op het ontstaan van blauwalgen in beeld
gebracht. Dit wordt gedaan op basis van een deskundigenoordeel,
gebaseerd op een inschatting van het oppervlak aan stagnant water dat
in de toekomstige situatie ontstaat. 

Bodem 
Bij uitvoering van het Grensmaasproject komt toutvenant en dekgrond
vrij. De dekgrond is het bovenste deel van de bodem en bestaat veelal
uit kleiig en zandig materiaal. Het onderliggende toutvenant bestaat uit
zand en grind. Daarnaast kunnen in het toutvenant stoorlagen voor-
komen van fijner materiaal. Na verwerking van het toutvenant blijft
zeer fijn en overig onbruikbaar materiaal over, de zogenaamde rest-
specie. Het toutvenant wordt verwerkt tot vermarktbare producten. Het
niet-vermarktbare materiaal, dus de dekgrond, de restspecie en het
materiaal van de stoorlagen wordt geborgen in dekgrondbergingen. De
dekgrond is gedeeltelijk verontreinigd. Het betreft zogenaamde gebieds-
eigen verontreiniging die is ontstaan door sedimentatie van verontrei-
nigd slib op de oevers van de Maas. 

In het gebied van de rivierverruiming wordt de dekgrond geheel
verwijderd. Het materiaal wordt vervolgens geconcentreerd in de dek-
grondbergingen op een kleiner oppervlak, verder van de rivier af. De
gezondheidsrisico’s voor mens en ecosysteem verminderen doordat
minder direct contact met de verontreinigde bodem optreedt (humane
en ecotoxicologische risico’s). Ook wordt hiermee verspreiding van de
verontreiniging via het oppervlaktewater door erosie van verontreinigd
bodemmateriaal langs de rivier tegengegaan. Deze effecten worden in
het MER op basis van beschikbare gegevens en een deskundigenoor-
deel in beeld gebracht. 

Op basis van eerder onderzoek is bekend dat de verspreiding van
verontreiniging vanuit de dekgrondbergingen via het grondwater naar
de Maas gering is. Voor iedere dekgrondberging wordt een analyse
gemaakt van de te verwachten verspreiding van verontreiniging via het
grondwater op basis van de kwaliteit van het te bergen materiaal, de
doorlaatbaarheid van de bodem en gegevens ten aanzien van de geo-
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hydrologische situatie. Op grond van een deskundigenoordeel wordt
vervolgens aangegeven in hoeverre sprake is van verspreiding van
verontreiniging. Berekeningen van de verspreiding van verontreiniging
uit de dekgrondbergingen worden indien nodig in een later stadium in
het kader van de vergunningsaanvragen uitgevoerd. 

Op basis van eerder onderzoek wordt ervan uitgegaan dat hergebruik
van de schone dekgrond en reiniging van de verontreinigde dekgrond
geen realistische opties zijn. Dit wordt in het MER verder onderbouwd.
Op basis van voortschrijdend inzicht wordt in het MER bekeken of de
optie ‘hergebruik als bodem’ uit Actief Bodembeheer Maas (ABM) kan
worden toegepast, onder meer voor de afdeklaag van de dekgrondber-
gingen.

Naast gebiedseigen verontreinigde gronden komen er ook puntveront-
reinigingen voor, lokale verontreinigingen die het directe gevolg zijn van
aanwijsbare menselijke handelingen. De aard en ligging van alle punt-
verontreinigingen in het plangebied wordt in het MER beschreven. Een
deel van de puntverontreinigingen wordt gesaneerd, waardoor de
gezondheidsrisico’s voor mens en ecosysteem afnemen. De milieu-
effecten van de overige -niet te saneren- puntverontreinigingen worden
niet apart in beeld gebracht. 

Stof 
Stofhinder kan optreden door verstuiving vanaf de winlocaties, bij
transport, op- en overslag en bij de verwerking van de dekgrond en het
toutvenant. Op basis van eerder onderzoek is bekend dat de omvang
van die verstuiving niet kwantificeerbaar is, en dat aangenomen mag
worden dat deze stofbron geen significante stofhinder in het gebied met
zich mee zal brengen. Vanwege de ligging op grote afstand van de
bebouwing, wordt ook van de verwerkingsinstallaties en op- en over-
slagpunten geen stofhinder verwacht. Het transport van de delfstoffen
is wellicht de grootste bron van stofhinder. Maatregelen ter voorkoming
hiervan kunnen in voorkomende gevallen voor specifieke trajecten en
omstandigheden in een later stadium in het kader van de Wet milieu-
beheer voorgeschreven worden. In het kader van het MER wordt het
aspect stofhinder niet nader onderzocht. 
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Geluid 
De uitvoering van het Grensmaasproject brengt geluidhinder met zich
mee. Het betreft de ontgronding, het transport, de op- en overslag en
de verwerking van het toutvenant. Uitgangspunt voor het Grensmaas-
plan is dat waar mogelijk strengere eisen worden opgelegd dan het wet-
telijk kader. Hiermee blijft uitvoering op de meeste locaties (ver)
beneden de maximaal toelaatbare geluidhinder. Aan het ontwerp van
het Eindplan liggen akoestische berekeningen ten grondslag, waarbij
de Circulaire Natte Grindwinning het uitgangspunt is. Dit houdt in dat
overschrijding van de voorkeurgrenswaarde van 50 dB(A) op de gevel
enkel mogelijk is na het nemen van bron- en eventueel overdrachts-
maatregelen en als dit onderbouwd aan de provincie is voorgelegd. De
overschrijding van de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) wordt toe-
gestaan voor baggermolens, tevens zijnde verwerkingsinstallaties waar-
van het bronvermogen niet de 116 dB(A) overschrijdt. Wordt de 50
dB(A) overschreden dan gelden de volgende randvoorwaarden:

• overschrijding van 50 dB(A) is toegestaan tot een maximum van 55
dB(A) voor aangesloten huizenrijen (woonkernen, meer dan 20
woningen);

• overschrijding van 50 respectievelijk 55 dB(A) is toegestaan tot een
maximum van 60 dB(A) voor solitaire woningen (minder dan 20
woningen);

Wanneer het geluidniveau de 50 dB(A) overschrijdt wordt de maximale
uitvoeringsduur vastgelegd van het gebied dat ligt in de zone van de
geluidscontouren 50 dB(A) tot 55 dB(A). Dit geldt eveneens voor de
zone van 55 dB(A) tot 60 dB(A). 

Een en ander betekent dat deze geluidscontouren als voorwaarde voor
uitvoering gelden. Dit betekent dat het aspect geluidhinder niet wordt
opgenomen in het MER. 

In het MER wordt wel het akoestisch onderzoek opgenomen dat ten
grondslag ligt aan het ontwerp van het Eindplan.

Bodemtrillingen en laagfrequent geluid
Bodemtrillingen kunnen ontstaan door droge ontgronding met graaf-
machines en mogelijk ook door natte ontgronding met baggermolens. 

Voor bodemtrillingen als gevolg van droge ontgraving is onlangs in het
kader van proefproject Meers een praktijkonderzoek gedaan dat heeft
uitgewezen dat nergens schade aan woningen door deze bodem-
trillingen kan ontstaan. Het blijkt dat de bodemtrillingen zeer snel uit-
dempen.

Laagfrequent geluid zijn luchttrillingen de mens niet kan horen.
Mogelijk kunnen zulke trillingen veroorzaakt worden door het mate-
rieel.

Op basis van reeds uitgevoerde onderzoeken zal in het MER aandacht
worden besteed aan te verwachten bodemtrillingen en laag frequent
geluid. Daarbij worden ook ervaringen elders uit Nederland betrokken.
Er wordt geen nieuw praktijkonderzoek uitgevoerd. In de vergunnin-
genfase wordt meer in detail aandacht besteed aan deze aspecten,
omdat dan pas bekend is welk materieel gebruikt wordt.
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4.6 Ruimtegebruik 

Landbouw
Momenteel heeft het Grensmaasgebied een overwegend agrarische
functie. Door uitvoering van het Grensmaasproject wordt een groot deel
van het gebied omgezet in natuur. Door veranderingen van de waters-
tanden in de Maas, door de rivierverruiming en door de aanleg van
dekgrondbergingen kan vernatting of verdroging van de omliggende
landbouwgronden optreden. Daardoor kan de agrarische productie-
waarde veranderen en ontstaat schade door verminderde opbrengsten.
De landbouwschade wordt in beeld gebracht voor zowel de Nederlandse
als de Vlaamse oever. De methode die toegepast wordt is de HELP-
methode, waarvoor niet-stationaire grondwaterstandberekeningen de
basis vormen. 

De betekenis van het Grensmaasproject voor de toekomst van de land-
bouw in het omliggende cultuurlandschap wordt in het POL
Grensmaas verder belicht. In het MER wordt dit niet opgenomen. 

Wonen en werken
Op de locatie Koeweide staan twee woningen die afgebroken worden
omdat deze in het te ontgronden gebied staan. Er bevinden zich geen
bedrijfspanden binnen de te ontgronden gebieden. De effecten op
wonen en werken zijn dus beperkt en worden in het MER niet verder in
beeld gebracht.

Door veranderingen in de waterstanden in de Maas als gevolg van de
rivierverruiming bestaat de mogelijkheid dat zetting van de bodem
optreedt met mogelijk schade aan gebouwen of infrastructuur tot
gevolg. Dit effect wordt klein ingeschat omdat de natuurlijke en histo-
risch voorgekomen Maaspeil- en grondwaterstandsveranderingen naar
verwachting groter zijn dan de effecten van het Grensmaasproject. Dit
aspect wordt in het MER in beeld gebracht.

De gebieden waarin een combinatie voorkomt van grondwaterstandsda-
ling en een zettingsgevoelige bodemstructuur worden in kaart gebracht.
Daarbij wordt aangegeven of en zo ja welke bebouwing en/of infrast-
ructuur zich in dit betreffende gebied bevindt en of mogelijk schade
aan deze gebouwen kan ontstaan. 

De zetting zal in het MER gedetailleerd worden omschreven. Indien
schade verwacht wordt worden maatregelen ter voorkoming hiervan
uitgewerkt. 

Voor de bereikbaarheid geldt dat alle dorpen binnen het plangebied
verbonden blijven met het gebied ten oosten van het Julianakanaal.
Ook de verbindingen binnen het plangebied blijven gehandhaafd,
alleen de doorgaande routes tussen Aan de Maas-Meers (over de
Scharberg) en Visserweert-Roosteren (langs de Maas) worden omgezet
in doorgaande fietsroutes. Bij hoogwater worden Visserweert en
Maasband omgeven door water. Door de aanleg van bruggen heeft dit
geen gevolgen voor de bereikbaarheid van woningen en bedrijven. De
bereikbaarheid wordt in het MER nader omschreven.

36

S
ta

rt
n
o
ti

ti
e 

m
.e

.r
. 

G
re

n
sm

a
a
s 

2
0

0
2

Bereikbaarheid

Zetting



37

Kabels en leidingen
In het te ontgraven gebied ligt een veelheid aan kabels (telefonie,
signaal, CAI, etc.) en leidingen (water, riool, olie, gas, etc.), die deels
moeten worden verlegd, verdiept of beschermd. Een gedetailleerd
onderzoek hiernaar zal worden uitgevoerd buiten het kader van het
MER. 

Naast de bovengenoemde kabels en leidingen lopen er vier grensover-
schrijdende hoofdtransportleidingen door het plangebied. Om de rivier-
verruiming mogelijk te maken moet één van deze leidingen worden v-
erlegd. Het betreft de LAL-leiding op de locaties Meers, Maasband en
Urmond. De leiding omvat een bundel van zuurstof- en stikstofleidin-
gen. De huidige leiding wordt tegelijkertijd met de rivierverruiming
verwijderd. 

De milieueffecten van het verleggen van de hoofdtransportleiding wor-
den in het MER niet apart in beeld gebracht omdat de activiteiten gro-
tendeels onderdeel vormen van de ontgrondingen ten behoeve van de
rivierverruiming, waarvan de effecten uitgebreid in beeld worden
gebracht. In het MER wordt wel aangegeven welke hoofdtransportlei-
ding het betreft en hoe het nieuwe (concept)tracé kan komen te liggen.
Het verleggen van de LAL-leiding is geen m.e.r.-plichtige of m.e.r.-
beoordelingsplichtige activiteit. 

Scheepvaart
Op de Grensmaas is vanwege de beperkte diepgang geen scheepvaart
mogelijk. De scheepvaart maakt gebruik van het Julianakanaal. 

Vanwege de afvoer van zand en grind per schip kan het
Grensmaasproject invloed hebben op de afwikkeling van de scheep-
vaart op het Julianakanaal. Dit logistieke aspect wordt niet in het MER
behandeld, maar nader uitgewerkt in het kader van de uitvoering. 

Drinkwaterwinning oppervlaktewater
In het Grensmaasgebied vindt geen onttrekking van Maaswater ten
behoeve van de drinkwaterwinning plaats. Verder benedenstrooms
gebeurt dit wel, bijvoorbeeld bij Heel. Daarom kan het ontstaan van
met name blauwalgen in het Grensmaasgebied invloed hebben op de
drinkwaterproductie. In paragraaf 4.5 is aangegeven op welke wijze de
veranderingen in de oppervlaktewaterkwaliteit in beeld worden
gebracht. Deze veranderingen worden doorvertaald naar de effecten op
de drinkwaterwinning. Ook wordt het effect van de slibhuishouding in
beeld gebracht (zie paragraaf 4.2). 

Drinkwaterwinning grondwater
In en rondom het Grensmaasgebied bevinden zich locaties waar grond-
water onttrokken wordt ten behoeve van de drinkwaterwinning. Bij de
grondwateronttrekkingen in het Grensmaasgebied worden bij uit-
voering van het Grensmaasproject zowel verhogingen als verlagingen
van de stijghoogte verwacht.

Ten aanzien van de verandering van de herkomst van het onttrokken
water en daarmee van de kwaliteit wordt op basis van eerder onder-
zoek verwacht dat deze effecten niet significant of slechts gering zijn.
Ook de dekgrondbergingen hebben geen negatieve invloed op de kwali-
teit van het grondwater op de grondwateronttrekkingspunten. Deze
aspecten worden in het MER nader gemotiveerd op basis van eerdere
onderzoeken. 
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De effecten voor grondwateronttrekkingen worden bepaald op basis
van niet-stationaire grondwaterstandberekeningen. Er wordt zowel
gekeken naar onttrekkingen in Nederland als in Vlaanderen. 

Recreatie
In de huidige situatie worden er hoofdzakelijk vier vormen van recre-
atie in het plangebied uitgeoefend: fietsen, wandelen, kanoën en vis-
sen. Verreweg de meeste recreanten zijn wandelaars en fietsers. Dit
verandert in de toekomst niet wezenlijk.

De mogelijkheden voor wandelaars nemen wel aanzienlijk toe doordat
er een groot oppervlak aan natuurgebied ontstaat dat vrij toegankelijk
is. De mogelijkheden voor fietsen blijven ongeveer gelijk. Ook de moge-
lijkheden voor de hengelsport en met name vliegvissen nemen toe door-
dat er een groter oppervlak aan ondiep stromend water ontstaat.
Mogelijk gaan meer mensen kanoën om het nieuwe natuurgebied vanaf
het water te beleven.

In het MER Grensmaas wordt in algemene zin ingegaan op de effecten
op recreatie. 

In het POL Grensmaas wordt verder ingegaan op het beleid ten aanzien
van recreatie en toerisme. Daarbij wordt gebruik gemaakt van
bestaand onderzoek dat eerder in het kader van het Grensmaasproject
is uitgevoerd. 

38

S
ta

rt
n
o
ti

ti
e 

m
.e

.r
. 

G
re

n
sm

a
a
s 

2
0

0
2



39

5.1 Algemeen

De bestaande situatie van het projectgebied en de te verwachten auto-
nome ontwikkeling daarvan vormen het nul-alternatief: de situatie die
ontstaat wanneer het Grensmaasproject niet wordt uitgevoerd. Het nul-
alternatief is het referentiekader voor de beoordeling van de milieu-
effecten.

Als autonome ontwikkelingen worden in de beschrijving van het nul-
alternatief alleen die ontwikkelingen meegenomen, die zijn vastgelegd
in bestaande beleidsbesluiten. In de volgende paragrafen wordt per
aspect aangegeven welke ontwikkelingen worden meegenomen als
autonome ontwikkeling en welke tijdshorizon voor elk aspect wordt
beschouwd.

Voor de bestaande situatie wordt uitgegaan van de situatie zoals
beschreven in het MER Grensmaas 1998. Deze beschrijving wordt aan-
gevuld en geactualiseerd op basis van nieuwe gegevens en inzichten.

5.2 Rivierkunde en morfologie

De huidige situatie voor de rivierkundige en morfologische berekenin-
gen is gedefinieerd als de situatie van 1995 inclusief de kaden die in
1995 en 1996 zijn aangelegd in het kader van het Deltaplan Grote
Rivieren. De ontgronding te Stevol maakt geen deel uit van de huidige
situatie. 

Tot de autonome ontwikkeling voor de rivierkundige situatie wordt de
uitvoering meegenomen van het Vlaamse Maasdijkendecreet, de
volledige ontgronding te Stevol, de verbreding van het Julianakanaal
(Maasroute) en de uitvoering van het Zandmaasproject. 

Voor de morfologische situatie geldt dat de dynamiek van de rivier
momenteel laag is. Hier zal in de autonome ontwikkeling naar ver-
wachting geen verandering in optreden. Daarom wordt voor wat betreft
de morfologische situatie (bodemhoogte en sedimenttransport) de auto-
nome ontwikkeling gelijkgesteld aan de huidige situatie. Wel wordt nog
onderzocht in hoeverre de ontgronding bij Stevol invloed heeft. 
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5.3 Natuur

In soortenrijkdom is in de autonome ontwikkeling een lichte toename
te verwachten door de geleidelijke verbetering van de milieukwaliteit
(water en bodem) door emissiebeperkende maatregelen in het boven-
stroomse gebied. Voor vissoorten wordt dit nog versterkt door de aanleg
van een vispassage langs de stuw bij Borgharen. Ook verbetert qua
ecotoxiciteit de waterkwaliteit door emissiebeperkende maatregelen
bovenstooms. Verder neemt de natuurwaarde van het gebied geleidelijk
toe door uitvoering van het (overig) vigerend natuurbeleid waaronder de
uitvoering van gemeentelijke landschapsbeleidsplannen. Het oppervlak
aan kleinere natuurgebieden neemt toe. In het Structuurschema
Groene Ruimte is voorzien dat in het Grensmaasgebied een nationaal
landschapspatroon wordt gerealiseerd. Daardoor verdicht het gebied
landschappelijk. Omdat voorgaande ontwikkelingen slechts marginale
veranderingen opleveren en moeilijk te kwantificeren zijn wordt voor
het aspect natuur de autonome ontwikkeling gelijkgesteld aan de hui-
dige situatie. 

5.4 Landschap en cultuurhistorie

De autonome ontwikkelingen ten aanzien van natuurontwikkeling zor-
gen ook voor een verandering in de landschappelijke en cultuurhistori-
sche waarden. Maar omdat de voorgaande ontwikkelingen slechts mar-
ginale veranderingen opleveren en moeilijk te kwantificeren zijn wordt
voor het aspect landschap en cultuurhistorie de autonome ontwikke-
ling gelijkgesteld aan de huidige situatie. 

5.5 Milieukwaliteit

Diffuse verontreiniging
Uit diverse onderzoeken is een goed beeld verkregen van de slibkwali-
teit tijdens hoogwaters. Het blijkt dat een belangrijk deel van het slib
dat tijdens hoogwater wordt afgezet, verspoeld verontreinigd bodem-
materiaal is. De slibkwaliteit verbetert de komende jaren niet. De
bodemkwaliteit in deze gebieden zal derhalve niet of nauwelijks worden
beïnvloed door sedimentatie van dit slib. 

Door de enorme omvang van de verontreinigingsproblematiek en de
verwachting dat de kwaliteit van het slib niet op korte en middellange
termijn verbetert, is het onwaarschijnlijk dat in de toekomst sanerings-
maatregelen worden getroffen die tot doel hebben de bodemkwaliteit
binnen het plangebied te verbeteren. Ook het nieuwe (nog vast te stel-
len) beleid aangaande Actief Bodembeheer Maas (ABM) zal niet leiden
tot saneringsmaatregelen. Wel is –conform de Wet bodembescherming-
in ABM opgenomen dat bij een handeling met verontreinigd bodem-
materiaal behorende tot een geval van ernstige bodemverontreiniging,
de initiatiefnemer in een saneringsplan moet beschrijven op welke wijze
en wanneer gesaneerd wordt en welke bodemkwaliteit wordt gereali-
seerd (achterblijvende bodem). In ABM wordt hiertoe een nadere invul-
ling gegeven aan de functiegerichte en kosteneffectieve sanering voor
waterbodems binnen de Maas. Daarom wordt voor diffuse verontreini-
ging de autonome ontwikkeling gelijkgesteld aan de huidige situatie. 
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Puntverontreiniging
Door de aanscherping van de wet- en regelgeving op het gebied van
afvalstoffenverwerking en bodembescherming en door het toegenomen
milieubesef is de kans dat nieuwe gevallen van bodemverontreiniging
ontstaan sterk gereduceerd. Er is derhalve geen reden om te veronder-
stellen dat in de toekomst het aantal puntverontreinigingen in het ont-
gravingsgebied en de directe omgeving daarvan toeneemt. 

Als gevolg van sanerende maatregelen kan het aantal puntveront-
reinigingen wel afnemen. Een aanzienlijk deel van de geïnventariseerde
gevallen van verontreiniging is als ernstig aangemerkt en opgenomen
in het bodemsaneringsprogramma.

Omdat niet bekend is om welke puntverontreinigingen het gaat wordt
de autonome ontwikkeling gelijkgesteld aan de huidige situatie. 

5.6 Ruimtegebruik

Qua ruimtegebruik wordt op basis van het (overig) vigerend beleid een
verschuiving van landbouw naar natuur wordt verwacht. Overige func-
tiewijzigingen zijn niet voorzien. Omdat de verschuiving van landbouw
naar natuur slechts een marginale verschuiving betreft, wordt voor
(alle elementen van) het aspect ruimtegebruik de autonome ontwikke-
ling gelijkgesteld aan de huidige situatie.
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Beschermingsniveau: bescherming tegen hoogwater zodanig dat pas water-
overlast ontstaat bij bepaalde waterafvoeren: beschermingsniveau langs de
onbedijkte Maas is conform het Deltaplan Grote Rivieren 1/250 (eens in de
250 jaar)  

Dekgrondberging: de opslag van deklaag en andere materialen die bij de
diverse ingrepen vrijkomen, in diepe grindwinningen, met het doel het daar te
laten.

Diffuse verontreiniging: over een groot gebied verspreide, gebiedseigen ver-
vuiling van de bodem.

Ecotopen: ruimtelijk begrensde eenheid met karakteristieke planten- en
diergemeenschappen.

Insteekhoogte, insteekniveau: de hoogte in het huidige zomerbed van waar-
uit de rivierverbreding wordt ingezet.

Levende Grensmaas: een ruimtelijk ontwikkelingsconcept dat de basis vormt
voor de nieuwe inrichting van de Vlaams-Nederlandse Grensmaasvallei, zoals
is overeengekomen met Vlaanderen.

Onvergraven natuurgebieden: niet te vergraven gebied dat deel uitmaakt van
het toekomstige Rivierpark Grensmaas.

POL: Provinciaal Omgevingsplan Limburg

Puntverontreiniging: geconcentreerd voorkomende vervuiling van de bodem die
niet gebiedseigen is.

Rivierbedding: de hoofdgeul en nevengeulen, permanent watervoerend, stro-
mend water (365 dagen per jaar overstroomd).

Rivierdynamiek: mate waarin de rivierbedding zich kan verplaatsen.

Rivierpark Grensmaas: het te realiseren, grensoverschrijdende natuurontwik-
kelingsgebied langs de Grensmaas. Dit gebied bestaat uit vergraven en onver-
graven natuurgebieden..

Stroomgeulverbreding: verbreding van het huidige zomerbed van de rivier
door verlaging van de oevergronden.

Thalweg: lijn die de diepste punten in de Maas met elkaar verbindt; tussen
Eijsden en Maasbracht vormt deze lijn voor het merendeel de vastgelegde
grens tussen België en Nederland. B
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Begrippenlijst



Toutvenant: het ongesorteerde zand/grindmengsel dat wordt opgegraven.

Vlaamse Boertienlocaties: drie locaties aan de Vlaamse zijde van de
Grensmaas waar in het kader van het advies van de Commissie Watersnood
Maas (alias Commissie Boertien) is geadviseerd tot verruiming van de rivier
over te gaan (Hochter Bampd, Herbricht, Kotem).

Weerdverlaging: verlaging van het winterbed onder talud in een zone evenwij-
dig aan de rivier (overgang van de verbrede stroomgeul naar het huidige maai-
veldniveau).
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Indicatief overzicht beoordelingsthema’s, -aspecten en -methoden
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