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Samenvatting 
 
Deze notitie voorkeursalternatief heeft als doel een voorkeursalternatief te 

selecteren voor het Waterstofnetwerk Drenthe Overijssel. Voor een groot deel is er 

sprake van één tracé, zonder alternatieven. Op twee plekken is sprake van twee 

alternatieven. De afweging is gemaakt op basis van de thema’s milieu, omgeving, 

techniek, toekomstvastheid en kosten. In deze notitie wordt inzicht gegeven in het 

proces en de gemaakte afweging voor de verschillende onderzoeksthema’s.  

 

Het voorgenomen voorkeursalternatief voor het Waterstofnetwerk 
Drenthe Overijssel is weergegeven in onderstaande figuur.  

 
Figuur 1 | Overzichtskaart voorkeursalternatief 

 
Voor een groot deel kunnen bestaande aardgastransportleidingen 

worden hergebruikt voor het vervoeren van waterstof. Tussen Elim en 

NAM-Schoonebeek en tussen Nieuw-Amsterdam en Emmen worden 
nieuwe leidingen aangelegd.  

 
In het deelgebied ‘Elim – Vlieghuis’ is op twee plekken sprake van een 

keuze uit twee alternatieven. Rondom Coevorden worden twee 
tracéalternatieven onderzocht, het ‘basisalternatief’ en ‘variant 

Coevorden II’. Daarnaast wordt bij Vlieghuis nog een alternatief 

onderzocht. Naar verwachting zal dit alternatief niet leiden tot een 
aanpassing van het voorkeurstracé. Na toetsing is het gekozen 

voorkeursalternatief het ‘basisalternatief’. Hiervoor is gekozen, omdat 
dit alternatief op het gebied van externe veiligheid, minder 

ruimtebeslag en minder hinder in het kader van geluid en trillingen in 

de aanlegfase het meest gunstig scoort.  
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Gedurende het doorlopen van de procedure heeft participatie op 

verschillende manieren plaatsgevonden. In hoofdstuk 3 zijn de 

resultaten weergegeven.  
 

Het voorkeursalternatief wordt in de planuitwerkingsfase verder 
uitgewerkt en in het projectbesluit planologisch vastgelegd. Voordat het 

projectbesluit wordt vastgesteld, wordt een voorbereidingsbesluit 
genomen. Hiermee wordt voorkomen dat activiteiten in strijd zijn met 

de nieuwe regels die in voorbereiding zijn.   
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Hoofdstuk 1 Inleiding 
 

Voor u ligt de notitie voorkeursalternatief voor het project Waterstofnetwerk 

Drenthe Overijssel. Voor het bepalen van het voorkeursalternatief zijn meerdere 

principes onderzocht, waaronder het hergebruik van bestaande leidingen of een 

combinatie tussen hergebruik en nieuwbouw. In het geval van nieuwbouw wordt 

gekeken naar de mogelijkheden om aan te sluiten op aanwezige buisleidingstroken 

en indien dit niet mogelijk is, zoveel mogelijk bundelen met aanwezige boven- en 

ondergrondse infrastructuur. In de omgeving van Coevorden zijn twee 

tracéalternatieven onderzocht: het basisalternatief en variant Coevorden II. De 

afweging is gemaakt op basis van de thema’s milieu, omgeving, techniek, 

toekomstvastheid en kosten. In deze notitie wordt inzicht gegeven in het proces en 

de gemaakte afweging voor de verschillende onderzoekthema’s.  

 

1.1 Opgave 

Om uitstoot van broeikasgassen te verminderen, wordt in heel Nederland gewerkt 

aan de transitie naar een CO2-neutrale samenleving. Uiterlijk 2050 moet de gehele 

Nederlandse energievoorziening CO2-neutraal zijn. Hiermee staat Nederland voor 

een belangrijke verduurzamingsopgave, waarvan het waterstofnetwerk een 

onderdeel is. Voor veel toepassingen is duurzame elektriciteit of duurzame warmte 

een goede oplossing. In andere gevallen vormt waterstof een uitkomst. Waterstof 

kan de basis vormen voor de verduurzaming van de industrie, van de lucht- en 

scheepvaart en van steden, woningen en mobiliteit. Ook levert het kansen op voor 

werkgelegenheid, techniek en wetenschap.  

 

Beschikbaarheid van infrastructuur is cruciaal voor de verdere ontwikkeling van de 

waterstofeconomie en daarmee de verduurzaming van Nederland.  

 

Waterstofnetwerk Nederland 

Hynetwork ontwikkelt een landelijk netwerk van hogedrukwaterstofleidingen 

genaamd Waterstofnetwerk Nederland. Figuur 1.1 geeft een overzicht weer van het 

waterstofnetwerk dat ontwikkeld gaat worden. Het Waterstofnetwerk Nederland 

wordt ontwikkeld als een open waterstoftransportsysteem, zodat toeleveranciers en 

gebruikers van het waterstof gebruik kunnen maken van de transportleidingen.  

 

  
Figuur 1.1 | Overzicht Waterstofnetwerk Nederland 



 
| Voorkeursalternatief Waterstofnetwerk Drenthe Overijssel | 
 

7 

 

Vier fasen 

Het waterstofnetwerk wordt in vier fasen ontwikkeld. In de eerste fase wordt in het 

Rotterdamse havengebied het eerste deel van het waterstofnetwerk gebouwd. In de 

tweede fase volgen de industriële clusters aan de kust. Het gaat om de volgende 

clusters:  

- Rotterdam; 

- Noord-Nederland, inclusief de verbinding met een waterstofopslag en 

grensverbindingen met Duitsland; 

- Noordzeekanaalgebied; 

- Zuidwest-Nederland, inclusief de eerste grensverbinding met België.  

 

Het is mogelijk dat in het allereerste stadium van ontwikkeling vraag en aanbod nog 

lokaal en binnen de clusters gekoppeld kunnen worden. Wanneer de volumes 

waterstof groter worden, is opslag nodig en zal meer uitwisseling van stromen 

plaatsvinden tussen de clusters. Marktpartijen hebben aangegeven te verwachten 

dat in de eerste fase van de ontwikkeling verbindingen tussen de clusters nodig zijn. 

Import en uitvoer naar Duitsland wordt ook in deze fase voorzien. Waterstofnetwerk 

Drenthe Overijssel maakt onderdeel uit van de tweede fase en bedient samen met 

Waterstofnetwerk Groningen het industriële cluster Noord-Nederland (Eemshaven, 

Delfzijl, Emmen en Ommen).  

 

In de derde fase wordt het waterstofnetwerk verbonden met Limburg en worden de 

industriële clusters met elkaar verbonden. Aan het eind van de derde fase kunnen 

alle industriële clusters aangesloten zijn op het transportnet de waterstofopslag en 

zijn verbindingen met de buurlanden gerealiseerd.  

 

In fase vier wordt gewerkt aan het versterken van het netwerk. Den Helder wordt 

verbonden met Beverwijk en via de IJsselmeerroute wordt Noord-Nederland met 

Noord-Holland verbonden. Zo ontstaat een gesloten netwerk waardoor veel plaatsen 

langs twee routes beleverd kunnen worden en dat vergroot de leveringszekerheid. 

Daarnaast wordt er in deze fase gewerkt aan grensverbindingen, indien er meer 

grenscapaciteit nodig is. Tot slot wordt er verwacht dat een waterstofnetwerk op 

zee zal wordt gerealiseerd en dat dit netwerk verbonden wordt met het 

waterstofnetwerk in Nederland.  

 

1.2  Doelstelling 

Doel van dit project is om bij te dragen aan een efficiënte energietransitie, door het 

realiseren van infrastructuur voor het transport van duurzame waterstof in de 

regio’s Drenthe en Overijssel. De realisatie van het Waterstofnetwerk Drenthe 

Overijssel is een belangrijke stap in de ontwikkeling van een landelijke en 

internationale infrastructuur. Die infrastructuur verbindt Nederlandse, Duitse en 

Belgische industrieregio’s.  

Het Waterstofnetwerk Drenthe Overijssel vormt de verbinding tussen 

Waterstofnetwerk Groningen en de overige delen van het landelijke 

waterstofnetwerk. Het project betreft een leidingtracé tussen Stadskanaal en 

Ommen met een aftakking naar Vlieghuis bij Coevorden en naar GZI Next bij 

Emmen. Industriecluster Emmen wordt daarmee ook verbonden met het landelijke 

netwerk en de waterstofopslag in Zuidwending. Ten slotte is het de bedoeling dat de 

meer regionale Drentse industrieën (o.a. Hoogeveen en Dedemsvaart) op termijn 

worden aangesloten op het netwerk. 

De leidingen worden ontworpen op lange termijn groei. De verwachting is dat 

uiteindelijk ongeveer 10 tot 15 GW aan waterstof getransporteerd wordt vanuit de 

Eemshaven. Daarvan zal ongeveer 2 GW aan de industrie in Emmen geleverd 

kunnen worden.  
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Onderdeel van de doelstelling is om zo veel mogelijk bestaande gasleidingen te 

hergebruiken voor het waterstofnetwerk. Door gebruik te maken van deze 

bestaande leidingen is er geen nieuw ruimtebeslag door nieuwe leidingen en treden 

er vrijwel geen milieueffecten op in de aanlegfase, behalve bij de afsluiterlocaties. 

Daarnaast is er een groot kostenverschil tussen hergebruik en nieuwbouw van de 

leidingen. Ten slotte is het hergebruik van bestaande leidingen veel duurzamer, 

omdat minder energie en materialen nodig zijn dan bij nieuwbouw.  

 

1.3 Projectprocedure 

Voor het voorgenomen project wordt door de minister van Klimaat en Groene Groei 

(KGG) en de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) een 

projectbesluit opgesteld op grond van de Omgevingswet. Een projectbesluit maakt 

de aanleg en het gebruik van het waterstofnetwerk mogelijk en kan ook direct het 

gemeentelijk omgevingsplan wijzigen met regels die nodig zijn voor het uitvoeren, 

in werking hebben of in stand houden van het project. Voor het projectbesluit wordt 

de projectprocedure doorlopen (afdeling 5.2 Omgevingswet). Deze procedure 

bestaat voor het voorgenomen project uit meerdere stappen, zoals weergegeven in 

figuur 1.3. Eerste stap in de projectprocedure is de kennisgeving en het voornemen 

om een verkenning uit te voeren. Hierna start de verkenningsfase (stappen twee tot 

en met vier). In de verkenningsfase (artikel 5.48 Omgevingswet) verzamelt het 

bevoegd gezag de nodige kennis en inzichten over: 

• de aard van de opgave; 

• de relevante ontwikkelingen voor de fysieke leefomgeving; en 

• de mogelijke oplossingen voor die opgave. 

Het eindresultaat van de verkenning is de besluitvorming over het 

voorkeursalternatief. De stappen die al gezet zijn, worden in hoofdstuk twee 

toegelicht.  
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Figuur 1.2 | Projectprocedure 
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Hoofdstuk 2 Verkenning 
 

2.1 Onderzochte alternatieven 

2.1.1 Projectgebied 

Het projectgebied van Waterstofnetwerk Drenthe Overijssel ligt in de gemeenten Aa 

en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden, De Wolden, Emmen, Hardenberg, 

Hoogeveen, Midden-Drenthe, Ommen en Stadskanaal. Het projectgebied is 

opgedeeld in zes deelgebieden, verdeeld over twee provincies. Zie figuur 2.1.    

 

 
Figuur 2.1 | Deelgebieden Waterstofnetwerk Drenthe Overijssel 

 

• Deelgebied Nieuwediep – Ommen, hergebruik van bestaande 

aardgastransportleiding (geen alternatieven); 

• Deelgebied Elim – Vlieghuis, nieuwe waterstofleiding (twee varianten); 

• Deelgebied Vlieghuis – NAM Schoonebeek, nieuwe waterstofleiding (geen 

alternatieven); 

• Deelgebied NAM Schoonebeek – Nieuw-Amsterdam, hergebruik van 

bestaande aardgastransportleiding (geen alternatieven); 

• Deelgebied Nieuw-Amsterdam – GZI Emmen, nieuwe waterstofleiding (geen 

alternatieven); en 

• Deelgebied Hydrogen Delivery Station (HDS) Emmen (geen alternatieven).   

 

2.1.2 Alternatieven 

Het voorgenomen project heeft effecten op de omgeving. Uitgangspunt van het 

voornemen is dat de (milieu)effecten en het ruimtelijke beslag zo veel mogelijk 

beperkt blijven. Dit kan door de alternatieven te optimaliseren ten opzichte van 

aanwezige kabels en leidingen in de ondergrond en andere functies bovengronds. 

Bij het selecteren van de alternatieven en het voorkeursalternatief wordt met de 

volgende drie principes gewerkt: 

1. Zoveel mogelijk gebruikmaken van de bestaande 

aardgastransportleidingen; 
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2. In geval van een nieuwe leiding, indien mogelijk, de aansluiting zoeken bij 

de aanwezige buisleidingstroken (PEH-stroken) die in het Programma 

Energie Hoofdstructuur zijn aangewezen; 

3. Het bundelen met bestaande bovengrondse en ondergrondse infrastructuur, 

zoals bestaande leidingen van de Gasunie, andere kabels en leidingen of 

spoor-, water- en autowegen.   

 

De volgende tracés en alternatieven zijn onderzocht:  

• Nieuwediep – Ommen. In dit deelgebied is de bestaande 

aardgastransportleiding A-619 beschikbaar voor hergebruik (principe 1). De 

andere aanwezige gasleidingen blijven in gebruik voor het transport van 

aardgas. Voor dit tracé op basis van principe 1 is er geen alternatief. 

• Elim – Vlieghuis. Nadere analyse van benodigde capaciteit heeft aangetoond 

dat de bestaande leidingen in dit deelgebied onvoldoende capaciteit hebben. 

Daarom zal nieuwbouw moeten plaatsvinden. In dit deelgebied worden twee 

tracéalternatieven onderzocht. Nieuwbouw van de leiding in de PEH-strook 

(principe 2) en nieuwbouw van de leiding grotendeels in de PEH-strook en 

deels gebundeld met bestaande leidingen (principes 2 en 3).   

• Vlieghuis – NAM Schoonebeek. In het deelgebied bevinden zich geen 

bestaande aardgasleidingen die beschikbaar zijn voor hergebruik (principe 

1) en er is geen PEH-strook aanwezig (principe 2). In dit deelgebied is 

gekozen voor zoveel mogelijk bundeling met de bestaande 

aardgastransportleiding A-582 (principe 3). Bundeling met een bestaande 

aardgastransportleiding heeft als voordeel dat er een duidelijke situatie is in 

de zin van ruimtelijke beperkingen (bijvoorbeeld een dubbelbestemming) en 

zakelijke rechten (zoals het recht van opstal). Dit komt het beheer en een 

veilige ligging ten goede. Voor dit tracé op basis van principe 3 is er geen 

alternatief.   

• NAM-Schoonebeek – Nieuw-Amsterdam. Voor dit deelgebied is de 

bestaande aardgastransportleiding A-605-01 beschikbaar voor hergebruik 

(principe 1). Er zijn geen andere leidingen in dit gebied die in aanmerking 

komen voor hergebruik. Daarom is op dit tracé op basis van principe 1 geen 

alternatief.  

• Nieuw-Amsterdam – GZI Emmen. In dit deelgebied bevinden zich geen 

aardgastransportleidingen die beschikbaar zijn voor hergebruik (principe 1) 

en er loopt geen PEH-strook (principe 2). Voor dit deelgebied is gekozen 

voor zoveel mogelijk bundeling met de bestaande aardgastransportleidingen 

A-605 en andere gasleidingen van de NAM (principe 3). Bundeling met een 

bestaande aardgastransportleiding heeft als voordeel dat er een duidelijke 

In de omgeving van Vlieghuis is sprake van het verwijderen van de 

bestaande aardgasleiding A577. Het tracé van deze leiding bij  

Vlieghuis is deels geschikt om de nieuwe waterstofleiding aan te leggen.  

Op delen waar dit niet geschikt is, kan de leiding wel worden aangelegd op 

enkele meters van het tracé van de aardgasleiding (principe 3). Voor het  

deel gelegen bij de te verwijderen aardgasleiding is de nabijgelegen  

PEH-strook (principe 2) niet onderzocht als tracévariant.   

Een tracé langs de te verwijderen aardgasleiding vraagt namelijk minder  

ruimtebeslag en zal minder nadelige milieueffecten hebben. Ondanks dat 

wordt de kleine variant in de PEH-strook nabij Vlieghuis nog verder  

uitgewerkt vóór de vaststelling van het definitieve voorkeursalternatief en 

toegevoegd aan deze notitie. De verwachting is dat het voorkeurstracé niet 

zal wijzigen, maar de onderzochte variant zal een extra onderbouwing geven 

waarom niet in de PEH-strook wordt aangelegd.       
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situatie is in de zin van ruimtelijke beperkingen (bijvoorbeeld een 

dubbelbestemming) en zakelijke rechten (zoals het recht van opstal). Dit 

komt het beheer en een veilige ligging ten goede. Op dit tracé is geen 

sprake van een alternatief op basis van principe 3.   

 

2.2 Proces verkenning 

 

2.2.1 Kennisgeving Voornemen en voorstel voor participatie 

Op basis van artikel 5.47, lid 1 Omgevingswet (Ow) moet het ministerie van KGG 

kennisgeven van het voornemen om een verkenning uit te voeren naar een 

mogelijk bestaande of toekomstige opgave in de fysieke leefomgeving en om een 

projectbesluit vast te stellen zonder daaraan voorafgaande voorkeursbeslissing. Op 

grond van artikel 5.47, lid 4 Ow moet het ministerie van KGG ook een kennisgeving 

doen van het voorstel voor participatie. In het voorstel voor participatie staat hoe 

omwonenden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de 

verkenning worden betrokken.  

 

Op 15 juni 2023 is de kennisgeving voor het voornemen en het voorstel voor 

participatie voor Waterstofnetwerk Drenthe Overijssel gepubliceerd. Van 16 juni tot 

en met 27 juli 2023 hebben het voornemen en het voorstel voor participatie ter 

inzage gelegen. Tijdens de ter inzagelegging zijn een webinar en twee 

inloopbijeenkomsten georganiseerd.  

 

In totaal zijn 18 reacties binnengekomen. Naar aanleiding van deze reacties zijn een 

inspraakbundel en een reactienota opgesteld. De ingediende reacties hebben niet 

geleid tot nieuwe inzichten. De inspraakbundel en reactienota zijn te raadplegen op 

de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland1,2.    

 

2.2.2 Notitie Reikwijdte en Detailniveau 

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) beschrijft wat er in het MER onderzocht 

gaat worden en hoe dit wordt gedaan. De NRD geeft de afbakening van het uit te 

voeren onderzoek naar de milieueffecten van het project. De publicatie van de 

concept-NRD is de eerste stap in de mer-procedure.  

 

Van 19 januari tot en met 24 februari 2024 heeft de concept-NRD ter inzage 

gelegen. In de concept-NRD zijn de te onderzoeken trajecten beschreven en zijn de 

te onderzoeken milieueffecten toegelicht. Tijdens de terinzagelegging zijn begin 

februari 2024 twee informatiebijeenkomsten geweest. Tijdens deze bijeenkomsten 

kon iedereen vragen stellen over het project en de procedure.  

 

Binnen de reactietermijn zijn in totaal 15 reacties ingediend. Deze reacties zijn 

opgenomen in een inspraakbundel3 en samengevat en beantwoord in een 

reactienota4.  

 

De Commissie mer (hierna: Commissie) adviseert, als onafhankelijke organisatie, 

over de inhoud van milieueffectrapporten. Aan de Commissie is op 17 oktober 2023 

 
1 https://www.rvo.nl/sites/default/files/2023-08/Inspraakbundel-Voornemen-en-voorstel-

voor-participatie-Waterstofnetwerk-Drenthe-Overijssel.pdf 
2 https://www.rvo.nl/sites/default/files/2024-01/Reactienota-Voornemen-en-voorstel-voor-

participatie-Waterstofnetwerk-Drenthe-Overijssel.pdf 
3 https://www.rvo.nl/sites/default/files/2023-12/Inspraakbundel-concept-NRD-

Waterstofnetwerk-Groningen.pdf 
4 https://www.rvo.nl/sites/default/files/2024-10/Reactienota-concept-NRD-Waterstofnetwerk-

Drenthe-Overijssel.pdf 



 
| Voorkeursalternatief Waterstofnetwerk Drenthe Overijssel | 
 

13 

 

advies gevraagd op het voorgestelde onderzoeksplan voor MER (fase 1 en 2). Dit 

advies5 is op 26 maart 2024 uitgebracht. De Commissie formuleert in haar advies 

een aantal aanbevelingen voor het op te stellen MER.   

 

Op 8 september 2024 is de definitieve versie van de NRD vastgesteld door de 

Minister van Klimaat en Groene Groei en op 19 september 2024 is de NRD 

gepubliceerd in de Staatscourant. Naar aanleiding van de reacties op het concept-

NRD en het advies van de Commissie mer is in de definitieve NRD de tracévariant 

Elim – Vlieghuis aangepast, omdat het tracé van een te verwijderen aardgasleiding 

minder hergebruikt kan worden dan eerder beoogd en is een variant Coevorden II 

toegevoegd in het deelgebied Elim – Vlieghuis.   

1.  

2.2.3 Milieueffectrapportage (MER) fase 1 

MER fase 1 geeft inzicht in de mogelijke milieueffecten van de aanlegfase, de 

gebruiksfase en de verwijderingsfase en de verschillen tussen de alternatieven. Alle 

zes deelgebieden zijn in MER fase 1 onderzocht. Alleen voor het tracé Elim-Vlieghuis 

is sprake van een onderzocht tracévariant in de omgeving van Coevorden. Voor de 

overige deelgebieden is geen sprake van mogelijke alternatieven voor het beoogde 

tracé. De resultaten van de MER fase 1 worden gebruikt om tot een afweging ten 

aanzien van het voorkeursalternatief te komen. MER fase 1 is opgenomen in bijlage 

1. In MER fase 2 wordt het gekozen voorkeursalternatief verder uitgewerkt en vindt 

aanvullend onderzoek plaats. MER fase 2 wordt opgesteld in de planuitwerkingsfase, 

waarbij het voorkeursalternatief wordt uitgewerkt tot een projectbesluit.   

 

2.2.4  Integrale Effectenanalyse (IEA) 

In het MER worden alleen de milieueffecten geanalyseerd en beoordeeld. In de 

Integrale Effectenanalyse (IEA) worden ook de effecten op andere relevante 

thema’s opgenomen. In de IEA worden de alternatieven geanalyseerd aan de hand 

van vijf thema’s, te weten: milieu, omgeving, techniek, toekomstvastheid en 

kosten. Alle zes de deelgebieden zijn in de IEA op deze thema’s nader onderzocht.  

 

In de navolgende paragrafen is per deelgebied beschreven hoe de deelgebieden 

hebben gescoord in de IEA. De IEA is opgenomen in bijlage 2.    

 

2.2.4.1 Deelgebied Nieuwediep - Ommen 

2.2.4.1 Deelgebied Nieuwediep-Ommen 

In dit deelgebied is sprake van hergebruik van een bestaande leiding van 76 

kilometer. 

 

 
5 https://www.commissiemer.nl/docs/mer/p37/p3792/a3792rd.pdf 
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Figuur 2.1 | Deelgebied Nieuwediep – Ommen 

 

2.2.4.1.1 Milieu 

Bodem 

Op twee locaties worden een waterkering, op één locatie wordt een Rijksweg en op 

één locatie wordt een spoorlijn geraakt door de invloedsgebieden van bemalingen 

ten behoeve van tijdelijke werkzaamheden. Dit houdt in dat bemaling binnen een 

bepaald gebied kan zorgen voor verzakking. Daar waar bemaling wordt toegepast in 

het deelgebied, moeten zettingsberekeningen uitgevoerd worden.  

 

Natuur 

Binnen vijf kilometer van de afsluiters liggen vijf Natura-2000 gebieden. Effecten 

vanwege stikstofdepositie zijn niet uitgesloten. In MER fase 2 zal een 

stikstofberekening worden uitgevoerd.  

 

Er is sprake van ruimtebeslag op het NNN, omdat voor één afsluiterlocatie bomen 

gekapt worden binnen het NNN. Daarnaast is het mogelijk dat de waarden en 

wezenlijke kenmerken van het NNN verstoord worden, door tijdelijke verlaging van 

de grondwaterstand als gevolg van bemaling. Vijf afsluiterlocaties liggen binnen de 

invloedsfeer van grondwaterverlaging.  

 

Er zijn meerdere afsluiters die binnen 50 meter van een bosschage, watergang of 

bomenrij liggen. Deze elementen kunnen aangetast worden door de bovengrondse 

werkzaamheden.    
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Meer dan drie niet-vrijgestelde diersoorten komen voor in de buurt van of op een 

afsluiterlocatie. Mitigerende maatregelen kunnen de effecten verminderen en 

gedeeltelijk voorkomen.  

 

Duurzaamheid 

Vanwege het hergebruik van de bestaande leiding, is  voor de leiding geen sprake 

van materiaalgebruik en wordt zeer goed aangesloten bij het circulaire 

ontwerpprincipe van hergebruik. De effecten in het kader van duurzaamheid zijn 

zeer positief. 

 

Ontplofbare oorlogsresten 

Een deel van het gebied is verdacht van de aanwezigheid van ontplofbare 

oorlogsresten. Door eventuele verwijdering van ontplofbare oorlogsresten 

voorafgaand aan de werkzaamheden, zal de situatie ter plekke verbeteren.  

 

2.2.4.1.2 Omgeving 

Netbeheerder TenneT werkt samen met de regionale netbeheerders aan de 

versterking van het elektriciteitsnet. In het kader van deze netversterking worden in 

de nabijheid van het waterstofnetwerk een hoogspanningsstation en een 

middenspanningsstation met bijbehorende kabels voorzien. Het is mogelijk dat er 

fysieke overlap is met de ondergrondse verbinding tussen deze stations en het 

waterstofnetwerk. Er wordt gevraagd rekening te houden met deze ontwikkelingen 

en aandacht te hebben voor wederzijdse beïnvloeding tussen het waterstofnetwerk 

en de hoogspanningskabels en andere nabijgelegen assets van netbeheerder 

TenneT. Afstemming vindt hierover plaats met TenneT. 

 

2.2.4.1.3 Techniek 

In dit deelgebied wordt gebruik gemaakt van bestaande leidingen. Er treden geen 

technische bijzonderheden op.  

 

2.2.4.1.4 Toekomstvastheid 

Voor Noord-Nederland wordt een groter aanbod aan waterstof voorzien dan de 

interne marktvraag. Het overschot wordt via het Waterstofnetwerk Drenthe 

Overijssel naar de rest van Nederland en Duitsland en België getransporteerd.  

 

Er zijn in de regio Noord-Nederland meerdere initiatieven voor de productie van 

zowel groene waterstof als blauwe waterstof. Deze zijn voornamelijk voorzien in de 

Eemshaven en Delfzijl. De verwachting is dat in totaal negen tot twaalf gigawatt aan 

waterstof getransporteerd zal worden vanuit de Eemshaven vanaf 2035. 

 

De netberekeningen van Waterstofnetwerk Groningen hebben aangetoond dat een 

leiding met een diameter van 105 centimeter zeer robuust en toekomstvast is. 

Vanaf Nieuwediep wordt een bestaande leiding met een diameter van 120 

centimeter ingezet. Daarmee is de inzet van een bestaande leiding die bijna 20 

centimeter groter in diameter is meer dan voldoende robuust en toekomstvast.  

 

Er zijn geen ruimtelijke ontwikkelingen bekend in dit deelgebied die mogelijk van 

invloed kunnen zijn op de toekomstvastheid van Waterstofnetwerk Drenthe 

Overijssel, of andersom.  

 

2.2.4.1.5 Kosten 

In dit deelgebied kan een bestaande leiding worden hergebruikt. Omdat er sprake is 

van volledig hergebruik van de bestaande leidingen, zijn de kosten beperkt.  
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2.2.4.2 Deelgebied Elim – Vlieghuis 

Voor dit deelgebied wordt een nieuwe leiding aangelegd van ongeveer 23 kilometer. 

Zie onderstaande figuur voor het tracé van de leiding. Ter hoogte van Coevorden is 

sprake van een variant die onderzocht is; variant Coevorden II. Indien aanwezig 

worden de verschillen tussen het basisalternatief en variant Coevorden II toegelicht.  

 

 
Figuur 2.2 | Deelgebied Elim – Vlieghuis 

 

2.2.4.2.1 Milieu 

 

Natuur 

Beide varianten liggen op 7.72 kilometer van een Natura-2000 gebied. Effecten 

vanwege stikstofdepositie zijn niet uitgesloten. In MER fase 2 zal een 

stikstofberekening worden uitgevoerd.  

 

Voor beide varianten geldt dat de wezenlijke kenmerken en waarden van NNN 

aangetast kunnen worden door verdroging dat optreedt als gevolg van bemaling. 

Om de risico’s te verkleinen kunnen mitigerende maatregelen worden getroffen. Om 

de effecten van die maatregelen te bepalen, moet een uitgebreide analyse 

plaatsvinden. Het risico van verdroging geldt ook in natuurgebieden buiten NNN.    

 

Bij beide varianten komen meer dan drie niet-vrijgestelde soorten voor in de buurt 

van of op een afsluiterlocatie. Mitigerende maatregelen kunnen de effecten 

verminderen en gedeeltelijk voorkomen.  
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Vergelijking basisalternatief en variant Coevorden II 

Binnen het gebied van variant Coevorden II zijn mogelijk minder beschermde 

soorten aanwezig dan bij het basisalternatief.  

 

Landschap, cultuurhistorie en archeologie 

In beide varianten wordt een beekdal met dekzandopduikingen aangetast.  

 

Bij beide varianten worden bomen gekapt, dit geeft een verlies van de groene 

kwaliteit van het gebied.  

 

Voor beide varianten geldt dat voor een groot deel van het gebied archeologisch 

onderzoek in de vorm van een verkennend en/of karterend booronderzoek gedaan 

moet worden.  

  

Externe veiligheid 

 

Vergelijking basisalternatief en variant Coevorden II 
Binnen het basisalternatief zijn 296 gebouwen / locaties gelegen binnen 

het brandaandachtsgebied van het tracé. Het gaat om 133 beperkt 

kwetsbare gebouwen en 163 kwetsbare gebouwen. De 
bevolkingsdichtheid is gemiddeld. Er liggen geen zeer kwetsbare 

gebouwen in het brandaandachtsgebied van de nieuwe 
waterstofleiding.  

 
Binnen variant Coevorden II zijn 435 gebouwen / locaties gelegen 

binnen het brandaandachtsgebied van de waterstofleiding. Het gaat om 

124 beperkt kwetsbare gebouwen en 311 kwetsbare gebouwen. De 
bevolkingsdichtheid is gemiddeld. Er liggen geen zeer kwetsbare 

gebouwen binnen het brandaandachtsgebied van de nieuwe 
waterstofleiding.  

 

Uit het voorgaande blijkt dat in variant Coevorden II meer kwetsbare 
gebouwen zijn gelegen in het brandaandachtsgebied dan bij het 

basisalternatief. Dit heeft te maken met de cluster van gebouwen van 
het Center Parcs De Huttenheugte.   

 
In het basisalternatief is sprake van minder nieuw 

brandaandachtsgebied dan bij variant Coevorden II. Dit komt omdat in 

de basisvariant meer gebruik wordt gemaakt van de bundeling met 
bestaande leidingen, waar al sprake is van bestaand 

brandaandachtsgebied. 

 

Geluid aanlegfase 

 

Vergelijking basisalternatief en variant Coevorden II 

Bij het basisalternatief wordt een minder groot geluidseffect verwacht dan bij 

variant Coevorden II. Er zijn bij het basisalternatief 15.884 geluidgevoelige objecten 

aanwezig waarbij een geluidbelasting van meer dan 50 dB(A) optreedt tijdens de 

werkzaamheden. Bij 128 van deze geluidgevoelige objecten treedt een 

geluidbelasting op van meer dan 60 dB(A) en bij drie meer dan 80 dB(A). 

 

Bij de variant Coevorden II zijn 25.042 geluidgevoelige objecten aanwezig waar de 

geluidbelasting hoger is dan 50 dB(A). Bij 149 geluidgevoelige objecten is de 

geluidbelasting meer dan 60 dB(A) en bij vier van meer dan 80 dB(A). 
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Ruimtegebruik 

De aan te leggen leiding loopt voor beide varianten voor meer dan tien kilometer 

door agrarische functies en een nieuw aan te bouwen afsluiterlocatie ligt op 

agrarische grond.  

 

Vergelijking basisalternatief en variant Coevorden II 

Bij een deel van het tracé in het basisalternatief is geen sprake van nieuw 

ruimtebeslag, omdat deels het tracé van de te verwijderen aardgasleiding A-577 

kan worden gebruikt.  

 

Duurzaamheid 

Vanwege het gebruik van bouwmaterieel en door de productie van bouwmateriaal is 

het energieverbruik in de aanlegfase bij beide varianten zeer hoog. Daarnaast 

worden op dit moment stalen gasleidingen voorzien voor het waterstofnetwerk. De 

productie van staal zorgt voor een hoog energieverbruik.  

 

2.2.4.2.2 Omgeving 

Vanuit de omgeving is een aantal opgaven aangedragen. In Elim en Nieuwelanden 

zijn woningbouwontwikkelingen voorzien. Deze bevinden zich niet in de nabijheid 

van het beoogde tracé.  

In de nabijheid van het tracé ligt het natuurgebied Dalerpeel. Het Drentse 

landschap heeft aangegeven dat er bij voorkeur geen waterstofleiding door dit 

gebied wordt aangelegd. Er is gekozen om het netwerk niet door dit gebied te 

leggen.  

 

Door netbeheerder TenneT wordt gevraagd rekening te houden met een opstijgpunt 

en 380 kV-verbinding die in de nabijheid van het tracé zijn gelegen. Hier wordt in 

het onderdeel ‘Techniek’ verder op ingegaan. 

 

Er is door de omgeving gevraagd rekening te houden met de natuurontwikkeling in 

het hoogveengebied De Witten. In de keuze voor de aanlegmethode wordt rekening 

gehouden met het hoogveengebied.  

Daarnaast wordt aandacht gevraagd voor waterbergings- en 

grondwaterbeschermingsgebieden in het deelgebied. De aanwezigheid van de 

waterstofleiding heeft geen nadelige gevolgen voor het functioneren van deze 

gebieden.  

Het gebied ten noorden van afsluiterlocatie Schoonbeek is een landschappelijk 

waardevol gebied met archeologische waarden. In de ontwikkeling van het 

voorkeursalternatief wordt rekening gehouden met deze waarden.  

 

Door de omgeving is aangegeven dat de bestaande aardgasleiding A-577 

onvoldoende gronddekking heeft op veel plaatsen in het gebied. De leiding kan 

worden verwijderd, doordat de functie van de leiding kan worden overgenomen 

door andere leidingen. Gedeelten van het leidingtracé kan worden hergebruikt door 

de nieuwe waterstofleiding. Hierdoor wordt nieuw (planologisch) ruimtebeslag 

beperkt en worden minder nieuwe gronden geroerd. 

 

Bovenstaande opgaven gelden zowel voor het basistracé als voor de variant 

Coevorden II. Deze opgaven hebben geen effect gehad op de keuze voor het 

voorkeursalternatief, maar er moet wel rekening mee gehouden worden.   
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2.2.4.2.3 Techniek 

Aantal en type boringen 

Zowel voor het basisalternatief als de variant Coevorden II geldt dat ze grotendeels 

in open ontgraving worden aangelegd. Het gezamenlijke deel van het tracé bevat 

meerdere boringen. Het basisalternatief omvat dertig kruisingen waarvan tien 

gestuurde boringen. De variant Coevorden II kruist dezelfde infrastructuur, maar 

bevat drie boringen meer. Dit komt omdat gekozen is voor meerdere kortere 

boringen in plaats van langere boringen die meerdere kruisingen bevatten.  

 

Ruimte voor leiding 

Op het gezamenlijke deel van het tracé worden meerdere bovengrondse 

hoogspanningsverbindingen gekruist. Deze kruisingen kunnen in open ontgraving 

worden uitgevoerd, maar hier gelden wel veiligheidsbeperkingen ten aanzien van 

hoogte van apparatuur en grondopslag, de verplichte aarding, etc. Er zijn 

beïnvloedingsberekeningen uitgevoerd. Uit deze berekeningen zijn geen knelpunten 

naar voren gekomen.  

Het leidingtracé ligt ten noorden van Dalerpeel voor circa 4,5 kilometer parallel aan 

de hoogspanningsverbinding tussen Zwolle en Meeden. Uit een beïnvloedingsstudie 

naar de invloed van de leidingen die is gedaan, zijn geen knelpunten naar voren 

gekomen.  

Ten zuiden van de Burgemeester ten Holteweg ligt het tracé vlak langs een woning. 

Er wordt in de volgende fase onderzoek gedaan naar het verplaatsen van het tracé 

ten westen van de bebouwing.  

Bij Elim is gekozen voor twee gestuurde boringen, om de aanwezige begraafplaats 

zo min mogelijk te hinderen.  

Beide varianten kruisen de N34 en het spoor. Deze kruising vindt min of meer 

haaks plaats, daardoor wordt het raakvlak tussen de infrastructuur en de leiding 

zoveel mogelijk beperkt.  

 

Vergelijking basisalternatief en variant Coevorden II 

Het basisalternatief loopt parallel aan bestaande gasleidingen van de Gasunie. De 

variant Coevorden II ligt meer in de vrije ruimte, waardoor in de aanlegfase minder 

bijzonderheden worden verwacht.  

 

Uitlegstroken, werkzaamheden en bereikbaarheid 

 

Vergelijking basisalternatief en variant Coevorden II 

De variant Coevorden II ligt iets verder van bebouwing. De bereikbaarheid van 

werkterreinen is daardoor eenvoudiger vorm te geven.   

 

Voor het basisalternatief geldt dat onder het spoor door geboord moet worden. 

Vanwege een verplichte diepte van 18 meter onder het spoor, is de boring langer 

dan gepland. De uitlegstrook voor deze boring is aan de oostzijde gepland en kruist 

een lokale weg en komt over verschillende particuliere percelen te liggen. Het in 

goed overleg sluiten van overeenkomsten met de perceeleigenaren en het tijdelijk 

afsluiten van de lokale weg is een maatregel om hiervoor een oplossing te vinden. 

Een andere maatregel is om de boring om te draaien, waardoor de uitlegstrook aan 

de westzijde komt te liggen. Er moet nog onderzocht worden welke nieuwe 

hindernissen dit oplevert. Nog een andere maatregel is het korter maken van de 

uitlegstrook. Onderzoek moet uitwijzen welke (combinatie) van maatregelen 

getroffen kunnen worden om de boring in de beschikbare werkruimte uit te voeren.  
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2.2.4.2.4 Toekomstvastheid 

Op termijn wordt via het exportstation Vlieghuis een verbinding gelegd met 

Duitsland, waaronder het Ruhrgebied. Deze regio heeft een grote vraagpotentie, 

onder andere door de staalindustrie in Duisburg.  

 

De vraag vanuit Duitsland kan groeien tot 1,3 GW. De leiding met een diameter van 

600 mm is voldoende robuust om de vraag te faciliteren.  

 

De woningbouwontwikkeling voorzien bij sportpark Elim vormt geen belemmering 

voor het Waterstofnetwerk Drenthe Overijssel.  

 

Vergelijking basisalternatief en variant Coevorden II 

Er is geen verschil tussen de vraag en de diameter van de leiding in het 

basisalternatief en variant Coevorden II.   

 

2.2.4.2.5 Kosten 

 

Basisalternatief 

De lengte van het tracé is 23 kilometer, waarvan zestien kilometer in open 

ontgraving wordt aangelegd. Een open ontgraving is goedkoper dan een tracé dat 

door middel van een boring wordt aangelegd. Voor de aanleg vinden dertig boringen 

plaats, waarvan tien gestuurde boringen. Een gestuurde boring is duurder dan een 

niet-gestuurde boring.  

 

Variant Coevorden II 

De lengte van het tracé is 22,9 kilometer, waarvan zestien kilometer in open 

ontgraving wordt aangelegd. Een open ontgraving is goedkoper dan een tracé dat 

door middel van een boring wordt aangelegd. Voor de aanleg vinden 33 boringen 

plaats, waarvan een nog precies te bepalen aantal gestuurde boringen. Een 

gestuurde boring is duurder dan een niet-gestuurde boring.  

 

Vergelijking kosten varianten 

In de vergelijking van de kosten tussen de twee tracévarianten wordt gekeken naar 

hoe de kosten van de twee tracévarianten zich tot elkaar verhouden. Het tracé met 

de minste kosten wordt als benchmark (100%) genomen. Hieruit blijkt dat het 

basisalternatief de minste kosten met zich meebrengt en dat variant Coevorden II 

op een percentage van 105% uitkomt.  
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2.2.4.2.6 Vergelijkingstabel basisalternatief en variant Coevorden II 

 

In onderstaande tabel is samengevat hoe de twee tracévarianten scoren op de 

bovengenoemde vijf punten en waarom.  

 

Milieu Suboordeel Basisalternatief gunstiger 

 Permanente effecten Minder kwetsbare objecten binnen 

brandaandachtsgebied; 
Minder nieuw brandaandachtsgebied;  

Minder nieuw ruimtebeslag; 

Minder effecten op landbouw. 

 Tijdelijke effecten Minder geluidgehinderden; 
Minder trillinggehinderden. 

   

Omgeving Suboordeel Geen onderscheid 

   

Techniek Suboordeel Variant Coevorden II gunstiger 

 Tijdelijke effecten Wel meer boringen; 
Meer in de vrije ruimte; 

Bereikbaarheid werkterrein eenvoudiger 
vorm te geven; 

Niet onder het spoor door boren.  

   

Toekomstvastheid Suboordeel Geen onderscheid 

   

Kosten Suboordeel Basisalternatief gunstiger 

 Permanente effecten Minder boringen; 

Minder gestuurde boringen.  

Tabel 2.1 | Vergelijkingstabel 

 

2.2.4.3 Deelgebied Vlieghuis – NAM Schoonebeek 

Voor dit deelgebied wordt een nieuwe leiding aangelegd van ongeveer vijf 

kilometer. Zie onderstaande afbeelding voor het tracé in het deelgebied.  
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Figuur 2.3 | Deelgebied Vlieghuis – NAM Schoonebeek 

 

2.2.4.3.1 Milieu 

 

Natuur 

Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied ‘Bargerveen’ ligt op 5,7 kilometer van het 

deelgebied. Effecten vanwege stikstofdepositie zijn niet uitgesloten. In MER fase 2 

zal een stikstofberekening worden uitgevoerd.  

 

Het is mogelijk dat zeer negatieve effecten optreden op de wezenlijke kenmerken 

en waarden van NNN door verdroging als gevolg van tijdelijke bemaling. Dit is ook 

het geval bij natuurgebieden buiten NNN.  

 

Daarnaast is sprake van ruimtebeslag door nieuwbouw van een afsluiterlocatie en is 

het mogelijk dat bomen worden gekapt en bosschages worden verwijderd bij de 

aanleg van de nieuwe leiding door middel van open ontgraving. Omdat gebruik 

wordt gemaakt van een belemmeringsvrije zone van 5 meter aan weerszijden van 

de leiding, is het mogelijk dat niet alle bomen en bosschages teruggeplant kunnen 

worden en is sprake van permanent ruimtebeslag. Deze effecten kunnen 

geminimaliseerd worden door meer gebruik te maken van gestuurde boring in 

plaats van open ontgraving.   

 

Meer dan drie niet-vrijgestelde soorten komen voor in de buurt van het tracé, de 

nieuwe afsluiterlocatie en de te ontkoppelen afsluiterlocatie. Mitigerende 

maatregelen kunnen de effecten verminderen en gedeeltelijk voorkomen.  

 

Archeologie 

Voor een groot deel van het gebied geldt dat archeologisch onderzoek in de vorm 

van een verkennend en/of karterend booronderzoek gedaan moet worden.   
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Ruimtegebruik 

Het tracé doorsnijdt ongeveer vijf kilometer agrarische functies, deze functies 

worden mogelijk beperkt, ten aanzien van bijvoorbeeld het plaatsen van 

diepwortelende beplantingen of (diepe) ploegwerkzaamheden.   

 

Duurzaamheid 

Als gevolg van de aanleg van dit deel van het waterstofnetwerk, is sprake van een 

matige hoeveelheid energieverbruik en toename van broeikasgasemissies. 

Broeikasgasemissies kunnen worden teruggedrongen door gebruik te maken van 

bouwmaterieel zonder uitstoot.  

Daarnaast worden op dit moment stalen gasleidingen voorzien voor dit deel van het 

waterstofnetwerk. De productie van staal zorgt voor een hoog energieverbruik.  

 

2.2.4.3.2 Omgeving 

De NAM heeft een oude gaswinlocatie naast afsluiterlocatie Schoonebeek op het oog 

voor de injectie van afvalwater. Het tracé is om deze locatie heen voorzien en 

daarmee is geen sprake van directe ruimtelijke overlap tussen deze projecten.  

Tijdens een werksessie is aandacht gevraagd voor ligging van bovengrondse 

leidingen van de NAM ten opzichte van het waterstofnetwerk. In de ontwikkeling 

van het voorkeursalternatief wordt hier rekening mee gehouden.  

Door TenneT is gevraagd rekening te houden met de in de nabijheid van het tracé 

gelegen bestaande 110kV-verbindingen en het nog te ontwikkelen tracé tussen een 

station dat in aanbouw is en een bestaand station. In het onderdeel ‘Techniek’ 

wordt hier verder op ingegaan.    

 

 

2.2.4.3.3 Techniek 

Aantal en type boringen 

Het tracé omvat zes boringen, waarvan vier gestuurde boringen. Bij de waterlossing 

en voormalige toegangsweg van de NAM is gekozen voor een natte zinker, zodat de 

watergang niet wordt belemmerd tijdens de aanleg.  

 

Ruimte voor leiding 

Het tracé loopt parallel aan een bestaande en toekomstige gasleidingen van de 

Gasunie en de NAM. Hierbij wordt voldoende afstand gehouden en bij kruisingen 

wordt haaks gekruist om beïnvloeding zoveel mogelijk te voorkomen. 

Daarnaast worden een ondergrondse 110kV hoogspanningsverbinding haaks 

gekruist. Hierover vindt afstemming plaats met TenneT. Daarnaast wordt de N853 

gekruist. Ook hier vindt de kruising haaks plaats.  

Richting NAM Schoonebeek wordt het tracé gecombineerd met een leiding voor 

groengas. Hierdoor zijn er minder belemmeringen voor de omgeving.   

 

 

Uitlegstroken, werkzaamheden en bereikbaarheid 

Door de relatief kleine diameter van de waterstofleiding, is de leiding buigzaam en 

kan gemakkelijk worden gelegd. Binnen dit deelgebied treden geen problemen met 

ruimte voor uitlegstroken en de bereikbaarheid van werkterreinen op.  

 

2.2.4.3.4 Toekomstvastheid 

Op het GZI-terrein bij Emmen willen meerdere bedrijven zich vestigen met het 

voornemen om verschillende vormen van duurzame energie te produceren, 

waaronder waterstof. Door aansluiting op het Waterstofnetwerk Drenthe Overijssel 

wordt het aanbod van waterstof groter, zodat bedrijven die dat wensen van 



 
| Voorkeursalternatief Waterstofnetwerk Drenthe Overijssel | 
 

24 

 

waterstof kunnen worden voorzien. Ook kan lokaal geproduceerde waterstof worden 

toegeleverd aan het landelijke waterstofnetwerk.  

 

De benodigde waterstof voor de Emmense industrieën zal, zo lang er nog geen 

landelijk netwerk is, vanuit de Eemshaven komen. In de regio Eemshaven-Delfzijl 

zijn meerdere initiatieven voor de productie van groene en blauwe waterstof. 

Hiermee kunnen ruimschoots de voor de industrie in Emmen benodigde volumes 

gerealiseerd worden.  

 

Voor de diameter van de leiding naar de industriegebieden in Emmen is in de 

netberekening rekening gehouden met de verwachte vraag naar waterstof vanuit de 

GETEC- en GZI-industrieterreinen. De leiding met diameter van 200 mm is 

voldoende robuust en toekomstvast om de vraag te kunnen faciliteren.  

 

De NAM heeft plannen voor het gebruik van een oude winningslocatie bij Vlieghuis 

voor de injectie van afvalwater. Transport en injectie van water leidt niet tot 

berekenbare veiligheidsrisico’s voor het Waterstofnetwerk Drenthe Overijssel. De 

plannen van de NAM vormen daarom geen belemmering voor Waterstofnetwerk 

Drenthe Overijssel.  

 

2.2.4.3.5 Kosten 

In dit deelgebied zijn geen alternatieven aanwezig. Een afweging op het gebied van 

kosten is niet aan de orde.  

De lengte van het tracé is 5,2 kilometer, waarvan 3,8 kilometer in open ontgraving 

wordt aangelegd. Een open ontgraving is goedkoper dan een tracé dat door middel 

van een boring wordt aangelegd. Voor de aanleg vinden zes boringen plaats, 

waarvan vier gestuurde boringen. Een gestuurde boring is duurder dan een niet-

gestuurde boring.  

 

2.2.4.4 Deelgebied NAM Schoonebeek – Nieuw-Amsterdam 

Dit deelgebied maakt gebruik van een bestaande leiding van ongeveer vier 

kilometer. In onderstaande afbeelding wordt het deelgebied weergegeven.  
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Figuur 2.4 | Deelgebied NAM Schoonebeek – Nieuw Amsterdam 

 

2.2.4.4.1 Milieu 

 

Duurzaamheid 

Vanwege het hergebruik van de leidingen is geen sprake van nieuw 

materiaalgebruik en afval van reststoffen en wordt zeer goed aangesloten bij het 

circulaire ontwerpprincipe van hergebruik.  

 

2.2.4.4.2 Omgeving 

In dit deelgebied wordt een nieuw hoogspanningsstation gebouwd. Dit station 

bevindt zich op voldoende afstand van het waterstoftracé. Wel wordt in het gebied 

gezocht naar een tracé om het nieuwe station te verbinden met een bestaand 

station. TenneT vraagt hier rekening mee te houden. Hierover vindt afstemming 

plaats met TenneT. 

Er wordt gevraagd rekening te houden met de puurwaterleiding en een persleiding 

in het gebied en een KLIC-melding te doen. De KLIC-melding wordt gedaan en er 

wordt rekening gehouden met de aanwezige leiding in de ontwikkeling van het 

voorkeursalternatief.  

Door Enexis is gevraagd rekening te houden met de ontwikkelingen in het gebied. 

Gesprekken met Enexis zullen plaatsvinden om de werkzaamheden op elkaar af te 

stemmen.  

 

2.2.4.4.3 Techniek 

In dit deelgebied wordt gebruik gemaakt van de bestaande leidingen. Er treden daar 

geen technische bijzonderheden op.  
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2.2.4.4.4 Toekomstvastheid 

In de berekeningen van het leidingdeel tussen Vlieghuis en GZI-Emmen is 

aangetoond dat een leiding met een diameter van 200 mm volstaat. Voor dit deel 

van het netwerk wordt een bestaande leiding met een diameter van 200 mm 

gebruikt. Deze leiding is daarom voldoende robuust en toekomstvast.  

 

TenneT realiseert een nieuw hoogspanningsstation in de oksel van de A37. De 

kabelverbindingen worden in noordelijke richting naar het bestaande 

hoogspanningsstation ten noorden van Emmen aangelegd. Deze ontwikkelingen 

vormen geen belemmering voor Waterstofnetwerk Drenthe Overijssel.  

 

2.2.4.4.5 Kosten 

In dit deelgebied zijn geen alternatieven aanwezig. Een afweging op basis van 

kosten is niet aan de orde. Omdat er sprake is volledig hergebruik van de bestaande 

leidingen, zijn de kosten beperkt.  

 

2.2.4.5 Deelgebied Nieuw-Amsterdam – GZI Emmen 

Voor dit deelgebied wordt een nieuwe leiding aangelegd van ongeveer acht 

kilometer. Zie onderstaande afbeelding voor het tracé in het deelgebied.  

 
Figuur 2.5 | Deelgebied Nieuw-Amsterdam – GZI Emmen 

 

 

 

2.2.4.5.1 Milieu 

Natuur 

Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied ‘Bargermeer’ ligt op 5,6 kilometer van het 

tracé. Effecten vanwege stikstofdepositie zijn niet uitgesloten. In MER fase 2 zal een 

stikstofberekening worden uitgevoerd.  
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In natuurgebieden buiten NNN kan als gevolg van tijdelijke bemaling verdroging 

optreden bij open ontgraving.  

 

Het is mogelijk dat bomen worden gekapt en bosschages worden verwijderd bij de 

aanleg van de nieuwe leiding door middel van open ontgraving. Omdat gebruik 

wordt gemaakt van een belemmeringsvrije zone van 5 meter aan weerszijden van 

de leiding, is het mogelijk dat niet alle bomen en bosschages teruggeplant kunnen 

worden en is sprake van permanent ruimtebeslag. 

 

Meer dan drie niet-vrijgestelde soorten komen voor in de buurt van het tracé, de 

nieuwe afsluiterlocatie en de te ontkoppelen afsluiterlocatie. Mitigerende 

maatregelen kunnen de effecten verminderen en gedeeltelijk voorkomen.  

 

Archeologie 

 

Voor een groot deel van het gebied geldt dat archeologisch onderzoek in de vorm 

van een verkennend en/of karterend booronderzoek gedaan moet worden.   

 

Externe veiligheid 

Binnen het brandaandachtsgebied van de nieuwbouwleiding liggen 33 beperkt 

kwetsbare objecten en 24 kwetsbare gebouwen. De oriëntatiewaarde voor het 

groepsrisico wordt niet overschreden.  

 

Woonfuncties 

De nieuwe leiding doorsnijdt voor circa 240 meter woonfuncties , maar geen 

woningen. Het is waarschijnlijk niet mogelijk om het tracé zo te verleggen dat 

doorsnijding van de woonfuncties is te voorkomen.  

 

Duurzaamheid 

Als gevolg van de aanleg van het waterstofnetwerk, is sprake van een matige 

hoeveelheid energieverbruik en toename van broeikasgasemissies. 

Broeikasgasemissies kunnen worden teruggedrongen door gebruik te maken van 

bouwmaterieel zonder uitstoot. 

 

Daarnaast worden op dit moment stalen gasleidingen voorzien voor het 

waterstofnetwerk. De productie van staal zorgt voor een hoog energieverbruik.  

 

2.2.4.5.2 Omgeving 

Door TenneT wordt gevraagd rekening te houden met een 110kV-verbinding en de 

ontwikkeling van een nieuw 110kV-station in het gebied. Hierover vindt afstemming 

plaats met TenneT.   

Er is gewezen op de aanpassingen die gedaan gaan worden aan de N862. De 

beoogde waterstofleiding is naast deze weg geprojecteerd. Er vinden regelmatig 

gesprekken plaats met de gemeente Emmen om de werkzaamheden op elkaar af te 

stemmen.  

Door het Van der Valk hotel dat in dit deelgebied is gelegen is gevraagd om het 

tracé dieper leggen dan de bestaande gasleidingen in het gebied in verband met 

externe veiligheid en dat het niet meer belemmerd mag worden dan nu het geval is. 

De bestaande gasleidingen liggen op een diepte van 1,77 meter. In algemene zin 

kan worden gesteld dat een waterstofleiding op een diepte van 1,70 meter beneden 

maaiveld wordt aangelegd. Het tracé ter hoogte van het hotel wordt aangelegd door 

middel van een gestuurde boring en komt daarmee veel dieper te liggen dan 1.70 

meter beneden maaiveld. Het hotel ligt binnen het brandaandachtsgebied van de 
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waterstofleiding, maar in de huidige situatie ligt het hotel ook al in het 

brandaandachtsgebied van de aardgasleidingen in het gebied en wordt daardoor 

niet meer belemmerd dan nu het geval is.  

 

2.2.4.5.3 Techniek 

Aantal en type boringen 

Het tracé bevat acht boringen, waarvan zeven gestuurde boringen.  

 

Ruimte voor leiding 

Het tracé loopt parallel aan de gasleiding van de Gasunie, waarbij voldoende 

afstand wordt gehouden. De gasleiding wordt een aantal keer doorkruist, waarbij 

zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van haakse kruisingen.  

Bij Oranjedorp wordt gebruik gemaakt voor een boring tussen woningen door, hier 

is ruimte voor in de berm van de weg. 

Bij de Dordsestraat ligt het tracé direct onder gasleidingen A-605, de 

belemmeringenstrook is hierdoor gelijk aan de bestaande belemmeringenstrook. Er 

wordt rekening gehouden met de plannen van de gemeente Emmen voor de 

verbreding van de N862.  

Ten noorden van het Van der Valk hotel wordt in de planuitwerkingsfase onderzoek 

gedaan naar het maken van een lus, waarbij de boring wordt doorgetrokken tot 

voorbij de afsluitlocatie van de Gasunie aan de Siepeldijk. Dit is nodig, omdat de 

gewenste hoek van 90 graden niet mogelijk is in verband met de ligging van andere 

kabels en leidingen.     

 

Uitlegstroken, werkzaamheden en bereikbaarheid 

Langs het tracé is voldoende ruimte om leidingen uit te leggen op werkterreinen. In 

de berm van de Dordsestraat is dit moeilijker, hier moet ruimte aan de overzijde 

van de weg worden gezocht.  

 

2.2.4.5.4 Toekomstvastheid 

Voor de diameterberekening van de leiding naar de industriegebieden in Emmen is 

in de netberekening rekening gehouden met de verwachte vraag naar waterstof 

vanuit de GETEC- en GZI-industrieterreinen. De leiding met diameter van 200 mm 

is voldoende robuust en toekomstvast om de vraag te kunnen faciliteren.  

 

De gemeente Emmen bereidt een verdubbeling van de Dordsestraat/N862 en een 

ongelijkvloerse kruising bij Nieuw Dordrecht voor. Met de gemeente Emmen is veel 

overleg gevoerd over de ligging van de toekomstige waterstofleiding en de plannen 

van de gemeente Emmen. De leiding vormt geen belemmering voor deze plannen.  

Daarnaast zoekt TenneT bij Nieuw Dordrecht naar een locatie voor een nieuw 

hoogspanningsstation. Er wordt ook gezocht naar een kabeltracé om dit station te 

verbinden met een ander te ontwikkelen hoogspanningsstation. De waterstofleiding 

ligt in het zuidelijke deel van het zoekgebied van het kabeltracé. De waterstofleiding 

ligt in een strook met een bestaande aardgastransportleiding. TenneT moet al 

rekening houden met deze strook in het kader van wederzijdse beïnvloeding. De 

waterstofleiding vormt daarom geen extra belemmering voor het tracéonderzoek 

van TenneT.  

 

2.2.4.5.5 Kosten 

In dit deelgebied zijn geen alternatieven aanwezig. Een afweging op het gebied van 

kosten is niet aan de orde.  

De lengte van het tracé is 8,2 kilometer, waarvan 6,5 kilometer in open ontgraving 

wordt aangelegd. Een open ontgraving is goedkoper dan een tracé dat door middel 

van een boring wordt aangelegd. Voor de aanleg vinden acht boringen plaats, 
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waarvan zeven gestuurde boringen. Een gestuurde boring is duurder dan een niet-

gestuurde boring.  

 

2.2.4.6 Hydrogen Delivery Station (HDS) Emmen 

Bij het HDS wordt gebruik gemaakt van de bestaande leidingen. In onderstaande 

afbeelding wordt de globale locatie van het HDS weergegeven.  

 

 
Figuur 2.6 | Hydrogen Delivery Station Emmen 

 

2.2.4.6.1 Milieu 

Natuur 

Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied ‘Bargerveen’ ligt op 10,5 kilometer van 

HDS Emmen. Effecten vanwege stikstofdepositie zijn niet uitgesloten. In MER fase 2 

zal een stikstofberekening worden uitgevoerd.  

 

Op dit moment is de precieze locatie op industrieterrein Bargermeer nog niet 

bekend. Bomenkap rondom het terrein is daarom niet uitgesloten. Hierdoor kan er 

sprake zijn van verlies van natuurlijke landschapselementen.  

 

Een aanvullende studie moet gedaan worden om te kijken naar de effecten op boom 

bewonende vleermuizen of vogels met een jaarrond beschermd nest.  

 

Archeologie 

Bij de aanleg moeten de archeologische verwachtingen nader onderzocht worden in 

de vorm van in ieder geval een archeologisch bureauonderzoek.  

 

2.2.4.6.2 Omgeving 

Er wordt aandacht gevraagd voor domino-effecten die kunnen optreden als gevolg 

van de activiteiten van de bedrijven op industrieterrein Bargermeer en de 
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waterstofleiding, met namen op het gebied van externe veiligheid. Dit wordt in MER 

fase 2 verder onderzocht.   

 

2.2.4.6.3 Techniek 

Voor de transportleiding naar van het HDS wordt gebruik gemaakt van bestaande 

leidingen. Er treden daar geen technische bijzonderheden op. 

 

2.2.4.6.4 Toekomstvastheid 

Het HDS wordt op het industrieterrein Bargermeer gerealiseerd. Er zijn geen nieuwe 

ontwikkelingen bekend die van invloed kunnen zijn op het HDS of waarop het HDS 

invloed kan hebben.  

 

2.2.4.6.5 Kosten 

Op dit moment is nog niet bekend hoe het HDS er precies uit komt te zien. Om die 

reden is er nog geen inzage in de kosten.  

Hoofdstuk 3 Participatie 
 

3.1 Inleiding 

Burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen kunnen in de 

projectprocedure volop meedenken via meerdere participatiemogelijkheden. In het 

participatieplan staat hoe we met deze reacties omgaan. Het bevoegd gezag moet 

uiterlijk bij aanvang van de verkenning bekend maken op welke manier burgers, 

bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen worden betrokken 

(participatie)6. Hierbij draagt het bevoegd gezag zorg voor de benodigde informatie 

voor het betrekken van burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en 

bestuursorganen en stelt de informatie op een toegankelijke wijze beschikbaar. Op 

deze kennisgeving Participatie kan iedereen reageren.  

 

3.2 Voorgedragen oplossingen 

Het bevoegd gezag stelt eenieder in de gelegenheid een mogelijke oplossingen voor 

de opgave voor te dragen. Het bevoegd gezag moet vooraf aangeven 7: 

• binnen welke termijn de oplossingen voorgedragen kunnen worden; 

• wat de uitgangspunten zijn voor het redelijkerwijs in beschouwing nemen 

van die oplossingen.  

 

Op 15 juni 2023 is de kennisgeving voornemen en voorstel voor participatie 

gepubliceerd. Tot en met 27 juli 2023 was er de mogelijkheid om hier reacties op in 

te dienen. Er zijn achttien reacties binnengekomen. De ontvangen reacties zijn 

gebundeld in een inspraakbundel en voorzien van een reactie in een reactienota. 

Naast deze reacties is er ook input opgehaald tijdens een webinar op 26 juni 2023 

en twee inloopbijeenkomsten. Naar de eerste bijeenkomst in Oranjedorp op 27 juni 

2023 kwamen 55 bezoekers en bij de tweede bijeenkomst in Hoogeveen op 28 juni 

2023 kwamen 41 bezoekers langs. Daarnaast zijn werksessies met 

vertegenwoordigers van professionele partijen en bestuurlijke overleggen met 

bestuurders van betrokken overheden georganiseerd.  

 

De concept-NRD heeft van 19 januari tot en met 29 februari 2024 ter inzage 

gelegen. Tijdens deze periode zijn vijftien reacties ingediend. De binnengekomen 

reacties zijn gebundeld in de inspraakbundel en van een reactie voorzien in de 

 
6 Artikel 5.47, lid 4 Omgevingswet 
7 Artikel 5.47, lid 3 Omgevingswet 
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reactienota. Tevens hebben tijdens de ter inzage periode twee 

informatiebijeenkomsten plaatsgevonden. Naar de eerste bijeenkomst in Oranjedorp 

op 6 februari 2024 kwamen 47 bezoekers en bij de tweede bijeenkomst in 

Nieuwlande op 7 februari 2024 kwamen 59 bezoekers langs.  

 

Daarnaast verstuurt Hynetwork regelmatig nieuwsbrieven over de voortgang van 

het project en is op hun website (www.hynetwork.nl/voor-de-

omgeving/projecten/drenthe-overijssel) veel projectinformatie beschikbaar.  

 

Ten slotte zijn er werksessies georganiseerd op 7 november 2024 naar aanleiding 

van het concept MER en concept IEA voor de professionele partijen en dorpsraden 

en is er een werksessie Veiligheid geweest 14 november 2024 voor de brandweer 

en omgevingsdiensten.  

 

3.2 Adviezen onafhankelijke deskundigen 

De Commissie mer is om advies gevraagd over de reikwijdte en detailniveau van 

het op te stellen MER Fase 1. De Commissie mer heeft op 26 maart 2024 haar 

advies uitgebracht. Op het gebied van externe veiligheid, bodem en 

grondwaterhuishouding, cultureel erfgoed, geluid en trillingen, circulariteit en 

mitigatie van klimaatverandering en natuur heeft de Commissie aandachtspunten 

meegegeven voor de milieuonderzoeken die gedaan gaan worden ten behoeve van 

MER Fase 1 en Fase 2. Het advies van de Commissie mer is betrokken bij de 

definitieve NRD en bij het opstellen van het MER Fase 1 en de keuze voor het 

voorkeursalternatief.  

 

 

3.3 Consultatie bestuurlijke partners 

De bestuurlijke partners in de regio zijn nauw betrokken geweest. Met bestuurlijke 

partners wordt bedoeld onder andere de gemeenten, provincies en waterschappen. 

In verschillende ambtelijke en bestuurlijke overleggen is de voortgang van het 

proces besproken en is advies gevraagd op de te publiceren documenten. Extra 

input is gevraagd op het MER en de IEA in aparte werksessies.   

Hoofdstuk 4 Voorkeursalternatief 
 

4.1 Gekozen alternatief 

Voor een groot deel van het tracé kan het bestaande gasleidingennetwerk worden 

hergebruikt voor het transporteren van waterstof. Hiervoor was geen alternatief aan 

de orde. In drie deelgebieden wordt een nieuwe leiding aangelegd. Voor het 

deelgebied “Elim  - Vlieghuis” is gekozen voor het ‘basisalternatief’ als 

voorkeursalternatief. In de twee andere deelgebieden, “Vlieghuis  - NAM 

Schoonebeek” en “Nieuw-Amsterdam – GZI Emmen”, was slechts sprake van één 

tracé en zijn geen alternatieven of tracévarianten onderzocht. Er worden in totaal 

drie nieuwe afsluiters gebouwd en negen. Het voorkeursalternatief is in groen 

weergegeven in figuur 4.1. 

 

http://www.hynetwork.nl/voor-de-omgeving/projecten/drenthe-overijssel
http://www.hynetwork.nl/voor-de-omgeving/projecten/drenthe-overijssel
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Figuur 4.1 | Overzichtskaart voorkeursalternatief 

 

4.2 Motivering keuze 

Deze notitie voorkeursalternatief motiveert de keuze van het voorkeursalternatief. 

De motivering wordt onderbouwd aan de hand van de in de IEA onderzochte 

thema’s. Bij het bepalen van de keuze voor het alternatief is gekeken naar 

permanente en tijdelijke effecten op het gebied van milieu, omgeving, techniek 

toekomstvastheid en kosten. Tijdelijke effecten wegen minder zwaar dan 

permanente effecten.  

 

4.2.1 Deelgebied Elim – Vlieghuis 

Gekozen is voor het ‘basisalternatief’ om de volgende redenen:  

- In het basisalternatief worden in de beheerfase minder effecten verwacht. 

In het basisalternatief bevinden zich namelijk minder (beperkt) kwetsbare 

objecten en is sprake van minder nieuw brandaandachtsgebied. Minder 

nieuw brandaandachtsgebied heeft te maken met het feit dat er meer 

gebundeld wordt met bestaande aardgasleidingen die al een 

brandaandachtsgebied hebben.  

- Daarnaast is ook sprake van minder ruimtebeslag, omdat gebundeld wordt 

met bestaande leidingen en een deel van een bestaand tracé van een te 

verwijderen aardgasleiding wordt gebruikt. In de aanlegfase is bij het 

basisalternatief sprake van minder locaties die hinder ondervinden van 

geluid en trillingen.  

- Daar staan iets meer effecten in het kader van techniek voor het 

basisalternatief in de aanlegfase tegenover, maar deze effecten worden 

aanvaardbaar geacht. Hier gaat het met name om minder ruimte voor de 

werkzaamheden in de aanlegfase en de bereikbaarheid van het werkterrein, 

omdat het basisalternatief minder in de vrije ruimte is gelegen. Daarnaast 
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moet voor het basisalternatief onder het spoor door geboord worden. De 

hiervoor genoemde effecten zijn tijdelijk van aard.  

- Het basisalternatief zal te maken krijgen met lagere kosten dan de variant 

Coevorden II, dit komt met name doordat sprake is van een minder totaal 

aantal boringen en minder gestuurde boringen.  

 

Zie voor een beknopt overzicht tabel 2.1 in paragraaf 2.2.4.2.6.   

 

Om deze redenen is er aanleiding om de waterstofleiding niet in de PEH-strook te 

realiseren en te kiezen voor het basisalternatief.   

 

De kleine variant in de PEH-strook nabij Vlieghuis wordt nog verder  

uitgewerkt vóór de vaststelling van het definitieve voorkeursalternatief en de 

uitkomst wordt toegevoegd aan deze paragraaf. De verwachting is dat het 

voorkeurstracé niet wijzigt.  

 

4.2.2  Overige deelgebieden 

In de overige deelgebieden zijn geen alternatieven of tracévarianten onderzocht. 

Ook zijn geen andere alternatieven aangedragen vanuit participatie in inspraak. In 

het MER fase 1 en de IEA is onderzocht wat de effecten van de realisatie kunnen 

zijn. Deze toets geeft geen aanleiding de onderzochte tracés niet vergunbaar en 

uitvoerbaar te achten.  

 

4.3 Vervolgproces 

De keuze voor het voorkeursalternatief is geen formele procedure. Ook heeft de 

keuze voor het VKA geen juridische status totdat deze in het projectbesluit is 

vastgelegd. Na de VKA keuze wordt een voorbereidingsbesluit genomen voor de 

gronden van het voorkeursalternatief. Daarmee wordt voorkomen dat de gronden 

door andere activiteiten minder geschikt worden voor de aanleg van het 

waterstofnetwerk.  

 

De vervolgprocedure voor het vaststellen van het voorkeursalternatief verloopt als 

volgt: 

 

• Stap 1: Reacties en adviezen notitie voorkeursalternatief 

De conceptnotitie VKA is samen met de IEA en de MER Fase 1 ter inzage 

gelegd voor een periode van zes weken. Tijdens deze periode kon iedereen 

die dat wenste reageren op het voorgenomen VKA, IEA en MER fase 1. Ook 

de bestuursorganen van de betrokken overheden adviseerden over de 

stukken.  

• Stap 2: Definitief VKA 

De ministers van Klimaat en Groene Groei en Volkshuisvesting en 

Ruimtelijke Ordening stellen, na weging van alle binnengekomen adviezen 

en reacties, het VKA vast. Het voorkeursalternatief wordt in een 

voorbereidingsbesluit opgenomen. 

• Stap 3: Planuitwerkingsfase 

In de (voorbereiding voor de) planuitwerkingsfase wordt een aantal zaken 

nader onderzocht en worden de milieueffecten verder in detail beschreven 

ten behoeve van de vergunningaanvragen. In deze fase wordt ook met MER 

Fase 2 opgesteld. In dat kader wordt voor een aantal aspecten verdiepend 

onderzoek uitgevoerd en wordt inzichtelijk gemaakt welke maatregelen 

nodig en/of wenselijk zijn om aanzienlijke milieueffecten van de uitvoering 

van het project te voorkomen, te beperken of zoveel mogelijk te 

compenseren. De planuitwerkingsfase dient als onderbouwing voor het 
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ruimtelijk vastleggen van het VKA in een projectbesluit en andere 

vergunningen/besluiten.  

 

• Stap 4: Projectbesluit 

Na afronding van de planuitwerking en MER Fase 2 worden het ontwerp 

projectbesluit en overige ontwerp vergunningen en besluiten ter inzage 

gelegd en kan een ieder een zienswijze indienen. Daarna worden het 

definitieve projectbesluit en overige vergunningen en besluiten, na weging 

van de binnengekomen zienswijzen en adviezen, vastgesteld en 

gepubliceerd. Tegen de besluiten is beroep mogelijk bij de Raad van State.  

 

Bijlagen 
• MER Fase 1 

• Integrale Effecten Analyse 

 


